

D/44/2017



01361-18-TSB

DOSLO DNE 29-07-2018

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD č. 144/2017

D/ /17

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MEA Water Management s.r.o.

Sídlo: Domažlická 180, 314 56 Plzeň - Skvrňany

IČ: 27999734

DIČ: CZ27999734

(dále jen Zhotovitel)

Preambule:

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem při rubových injektážích v 1.a 2.patře šachty VŠ3, kde byly objeveny nové zdroje průsaků. V místě odvodnění kabelových a vodovodních komor došlo proražení zátky, která zadržovala vodu. Projektová dokumentace nemohla tuto skutečnost předpokládat. Z důvodu velkého přítoku vody do šachty a nutnosti vyčerpávání a vybudování nového odtokového svodu se prodlužuje termín předání díla.

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

článek 3. LHŮTA A TERMÍNY

Text článku 3.2 a 3.3. se mění a nově zní:

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 31.1.2018.

3.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků nebránící užívání se sjednává do 15.2.2018

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení:

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne

15.12.2014