

k Realizační smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu - „Zpracování projektové dokumentace sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s.“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČ: 64616886

DIČ: CZ64616886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 196355720207/0100

zastoupen: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 06689-2016-4502-S-0131/96-01-003-S00575 ze dne 14. 6. 2016 na zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu - „Zpracování projektové dokumentace sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s.“ (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „OSTRAVA – KJŠ sanace, Projektová dokumentace sanačních prací“ ze dne 7.12.2017 vypracovaného zhotovitelem (dále jen „Změna závazku ze smlouvy č. 2“).

II.

S ohledem na nutné změny v členění díla, které měly za následek snížení časových nároků na práci hydrogeologa a technologa a naopak zvýšení nároků na činnosti spojené se zpracováním nově získaných informací do výkresové a projektové dokumentace, nutné opakované přepracování již hotových map a výkresů, dodatečnou pasportizaci několika objektů, podstatně vyšší počet jednání a projednávání (včetně kontrolních dnů) s úřady, účastníky řízení a specialisty oproti původnímu rozsahu prací, vypracování samostatného projektu průzkumu kontaminace hlubších struktur a aktualizace analýzy rizik podle nových poznatků, změny v způsobu sanace některých objektů atd., se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1, odst. 2 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„2.1 Cena za provedení díla podle rozpočtu uvedeného ve Změně závazku ze smlouvy č. 2, činí 859 800 Kč bez DPH (slovy: osm set padesát devět tisíc osm set korun českých).“

III.

S ohledem na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bod 3.1 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli v sídle objednatele projektovou dokumentaci sanačního zásahu nejpozději do 31. 3. 2018.“

Doba plnění zakázky byla ovlivněna jak navrhovanou změnou plnění, tak dalšími provozními vlivy: zajištění zbylých podkladových materiálů v rámci souvisejících zakázek (na přelomu měsíce listopadu a prosince 2017), nevyjasněnost vlastnictví pozemků mezi OKK a AWT, nespecifikované technické parametry datové sítě ze strany OKK, dodatečná pasportizace několika objektů, přepracování podoby a trasy přeložek inženýrských sítí atd.

IV.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 25.1.2018

V Ostravě dne 24.1.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za G-Consult, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Stanislav Mikolajek
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová