

ke sml. 5562/17
p. 1276



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1 na cenu a termín k akci "II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1.stavba, DÚR"		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	PROfi Jihlava spol. s r. o.		
Smluvní částka: 1)	23910.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	26.1.2018		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	22.1.2018	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	22.1.2018	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	23.1.2018	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	23.1.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	23.1.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	23.1.2018
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	24.1.2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 18.01.2018 09:54:57):

Dodatek č.1 na cenu a termín k akci "II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1.stavba, DÚR"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 23910, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000145800000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
za účelem vypracování aktualizace DÚR včetně podání žádosti o ÚR pro akci
„II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1.stavba“

Číslo smlouvy objednatele: 105838
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017-000041

lev sml. 5562/17
0 1276

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 271 006/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Adresa: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohumil Kotlán, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Sedlák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 318-042681/0100
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku smlouvy je doplnění PD ve stupni DÚR po jejím předání na základě nových skutečností a jednání. Jedná se o aktualizaci technického řešení kolem objektu

Penzion Rytířsko a doplnění nové protihlukové stěny (na základě nově vypracované aktuální hlukové studie) a s tím související změna záborů.
Součástí dodatku je i prodloužení termínů, zejména z důvodu nabytí platnosti v současnosti aktualizovaného Územního plánu obce Jamné v prostoru stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2017
Vypracování záborového elaborátu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování PD DÚR dle bodu 2.1 odst. a)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle bodu 2.1 odst. b)	do 8 měsíců od podpisu smlouvy (pp. do 5 měsíců od předání MPP ze strany objednatele – co nastane déle)

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept DÚR nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2017
Vypracování záborového elaborátu	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování PD DÚR dle bodu 2.1 odst. a)	do 31. 3. 2018
Podání kompletní žádosti o územní rozhodnutí dle bodu 2.1 odst. b)	do 2 měsíců od nabytí platnosti změny Územního plánu

Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept DÚR nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.4

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	257 400,- Kč
DPH 21%:	54 054,- Kč
cena celkem včetně DPH:	311 454,- Kč

(slovy: třístajedenácttisícčtyřístapadesátčtyři korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena bez DPH:	221 000,- Kč
DPH 21%:	46 410,- Kč
cena včetně DPH:	267 410,- Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí, vč. úhrady správního poplatku

cena bez DPH:	36 400,- Kč
DPH 21%:	7 644,- Kč
cena včetně DPH:	44 044,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	277 160,00 Kč
DPH 21%:	58 203,60 Kč
cena celkem včetně DPH:	335 363,60 Kč

(slovy: třístatřicetpěttisícčtyřístadesátčtyři korun českých 60/100)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena bez DPH:	240 760,00 Kč
DPH 21%:	50 559,60 Kč
cena včetně DPH:	291 319,60 Kč

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí, vč. úhrady správního poplatku

cena bez DPH:	36 400,- Kč
DPH 21%:	7 644,- Kč
cena včetně DPH:	44 044,- Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 105838 ze dne 25. 9. 2017 tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 105838 ze dne 25. 9. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.


4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.7. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha – Cenová kalkulace doplnění PD ve stupni DÚR ze dne 16. 1. 2018

V Jihlavě dne 24. 01. 2018

Objednatel:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Jihlavě dne 22.1. 2018

Zhotovitel:



Ing. Bohumil Kotlán
jednatel společnosti

PRON Jihlava spol. s r.o.
Pod Přikopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

CENOVÁ KALKULACE

název akce: **"II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 1. stavba"**
doplnění PD ve stupni DÚR - dodatek

investor: **Kraj Vysočina**

zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**

Předmět plnění	poč. hodin	hod. sazba	cena
1. Úpravy zpevněných ploch před Hotelem Rytířsko dle požadavků ing. Vencovského	12	520 Kč	6 240,00 Kč
2. Doplnění PD o protihlukovou stěnu v km 0,700-0,775 vpravo	8	520 Kč	4 160,00 Kč
3. Doplnění PD o dočasný zábor a úprava záborového elaborátu	18	520 Kč	9 360,00 Kč
Cena celkem za doplnění PD-DÚR			19 760,00 Kč
DPH 21%			4 149,60 Kč
Cena celkem vč. DPH			23 909,60 Kč

V Jihlavě dne 16.1. 2018

PROfi Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228



.....
Ing. Bohumil Kotlán
jednatel