

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2017	ze dne 27. 12 2017
STAVBA:	Chodník v ulici Na vinici, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	775/2017/OSM	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 2/1, 3/2, 4/1	
Název části PD (číslo výkresu):		

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Objednatel potvrdil, že dlažbu a obrubníky dodá v celém rozsahu ze svých zásob. Zhotovitel provedl snížení ceny za dodávku dlažby a obrubníků. Navýšení cena je za převoz a čištění materiálu a za příplatek za kladení použité dlažby. Dále byla upravena dodávky vpustí, které se přizpůsobili výškově stávajícímu terénu. Navýšení ceny je u dodávky laviček, které byly odborem kultury odsouhlaseny ve vyšším standardu oproti porojektové dokumentaci. K nové fólii u zdi byla přiložena výplň trativodu.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-447 261,29 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	133 162,50 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-314 098,79 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	3.1.2018
Nový termín dokončení díla:	19.1.2018

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 4A4