

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.7.2017

Objednatel: OBEC TUPADLY

Tupadly 120
285 63 Tupadly
IČO: 0236519
DIČ: ---
Bankovní spojení: 0443553309/0800
Zástupce ve věcech technických: Pavel Štainer-starosta obce
Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Štainer-starosta obce

/dále jen objednavatel nebo odběratel /

Zhotovitel: Novotný Vladimír

V&M Novotný-sdružení
Pod Rybníkem 406,538 42 Ronov nad Doubravou
IČO:15620883,DIČ:CZ5405091472
Bankovní spojení: Money Bank Čáslav,č.úctu 919836524/0600
Zástupce ve věcech smluvních a technických: Vladimír Novotný, Martin Novotný
Stavbyvedoucí Václav Havránek

/dále jen zhotovitel/

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník smlouvy“ nebo „účastníci smlouvy“

Předmět smlouvy o dílo ze dne 25.7.2017

TUPADLY-OPRAVA CHODNÍKU

SO 03 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi

SO 04 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi

(dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. II., odst.1.se mění takto :

TUPADLY-OPRAVA CHODNÍKU

SO 03 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi – realizace 2018

V čl. III., odst. 1. se mění a rozděluje takto: TUPADLY-OPRAVA CHODNÍKU

SO 03 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi
Se bude realizovat v roce 2018 z důvodu financování akce.

TUPADLY-OPRAVA CHODNÍKU SO 04 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly u Čáslavi se bude realizovat dle smlouvy.

V čl. IV., odst. 1. se cena díla rozděluje: Z důvodu financování akce se část díla bude realizovat v roce 2018 . S tohoto důvodu se cena rozděluje takto:

Cena za SO 03 Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemku p.č.502 v k.ú. Tupadly bude splatná až po dokončení stavby dle podmínek smlouvy v roce 2018.

Cena díla pro rok 2018 je:

Cena bez DPH: 2.551 129,49 Kč
DPH 21%: 535 737,19 Kč
Cena s DPH: 3.086 866,68 Kč

Cena díla pro rok 2017 je:

Cena bez DPH: 2.407 201,13 Kč
DPH 21%: 505 511,81 Kč
Cena s DPH: 2 912 713,32 Kč

vše dle přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly a souhlasí k rozdělení etap na rok 2017 a 2018.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Příloha:
Položkový rozpočet víceprací


Ronov nad Doubravou:

VLAĐIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ- sdružení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
538 42 Ronov nad Doubravou 406
IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5495091472
tel: 724 964 196, 602 210 460

zhotovitel

Vladimír Novotný, Martin Novotný

Tupadly:



objednatel

Pavel Štainer – starosta obce





Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SO 03 Oprava chodníků Tupadly	Objednatel:	Obec Tupadly	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Kamil Urbánek	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Tupadly u Čáslavi	Zhotovitel:	Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení provádění staveb, jejichž změn a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472	Položek:	54
JKSO:		Zpracovali:	Lucie Kropáčková	Datum:	21.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	86 126,88	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 465 002,61	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		2 551 129,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	2 551 129,49
DPH 15%	0,00
DPH 21%	535 737,19
Celkem bez DPH	2 551 129,49
Celkem včetně DPH	3 086 866,68

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 11.7.17	 25.7.2017
Datum, razítko a podpis	 OBEC TUPADLY	 VLADIMÍR NOVOTNÝ, V&M NOVOTNÝ - sdružení provádění staveb, jejichž změn a odstraňování 538 42 Ronov nad Doubravou 406 IČO: 156 20 883, DIČ: CZ5405091472 tel: 724 964 965, 602 210 480
Poznámka:	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava chodníků Tupadly		Objednatel:	Obec Tupadly		
Druh stavby:			Projektant:	Ing. Kamil Urbánek		
Lokalita:	Tupadly u Čáslavi		Zhotovitel:	Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení		
Zpracoval:	Lucie Kropáčková		Zpracováno dne:	21.6.2017		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	1	Zemní práce	0,00	311 737,74	311 737,74	0,01
	5	Komunikace pozemní	53 626,88	650 987,78	704 614,66	183,82
	8	Trubní vedení	0,00	34 524,00	34 524,00	7,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	296 306,90	296 306,90	138,91
	999VD	Ostatní položky	32 500,00	130 500,00	163 000,00	0,00
	997	Přesun sutě	0,00	925 964,06	925 964,06	0,00
	998	Přesun hmot	0,00	47 482,13	47 482,13	0,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	VRN3	Zařízení staveniště	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	VRN7	Provozní vlivy	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
Celkem:						2 551 129,49

Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Tupadly							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Kamil Urbánek							
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Vladimír Novotný, V&M Novotný - sdružení							
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Lucie Kropačková							
Č	Objekt	Kód	Rozměry	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
Zemní práce													
1	113106121		m2	785,470	0,00	311 737,74	30,60	0,00	24 035,38	0,00	311 737,74	0,00	0,00 RTS II / 2016
2	113107112		m2	785,470	0,00	88 365,38	112,50	0,00	88 365,38	0,00	88 365,38	0,00	0,00 RTS II / 2016
3	113107130		m2	216,810	0,00	85 856,76	396,00	0,00	85 856,76	0,00	85 856,76	0,00	0,00 RTS II / 2016
4	113107142		m2	112,620	0,00	14 978,46	133,00	0,00	14 978,46	0,00	14 978,46	0,00	0,00 RTS II / 2016
5	113154122		m2	225,240	0,00	17 230,86	76,50	0,00	17 230,86	0,00	17 230,86	0,00	0,01 RTS II / 2016
6	113202111		m	444,890	0,00	19 085,78	42,90	0,00	19 085,78	0,00	19 085,78	0,00	0,00 RTS II / 2016
7	113204111		m	183,760	0,00	5 604,68	30,50	0,00	5 604,68	0,00	5 604,68	0,00	0,00 RTS II / 2016
8	121101101		m3	112,620	0,00	2 860,55	25,40	0,00	2 860,55	0,00	2 860,55	0,00	0,00 RTS II / 2016
9	122201102/00		m3	117,821	0,00	10 191,52	86,50	0,00	10 191,52	0,00	10 191,52	0,00	0,00
10	122201109/00		m3	117,821	0,00	3 640,67	30,90	0,00	3 640,67	0,00	3 640,67	0,00	0,00
11	139601102R00		m3	22,250	0,00	16 999,00	764,00	0,00	16 999,00	0,00	16 999,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
12	132201119R00		m3	6,675	0,00	1 088,03	163,00	0,00	1 088,03	0,00	1 088,03	0,00	0,00 RTS II / 2016
13	181102302		m2	942,633	0,00	17 532,97	18,60	0,00	17 532,97	0,00	17 532,97	0,00	0,00 RTS II / 2016
14	181301102		m2	112,620	0,00	3 479,96	30,90	0,00	3 479,96	0,00	3 479,96	0,00	0,00 RTS II / 2016
15	181411121		m2	112,620	0,00	534,95	4,75	0,00	534,95	0,00	534,95	0,00	0,00 RTS II / 2016
16	005724100		kg	3,083	0,00	252,81	82,00	0,00	252,81	0,00	252,81	0,00	0,00 RTS II / 2016
5 Komunikace pozemní					53 626,88	650 987,78	704 614,66	183,82					
17	564851111		m2	1 719,273	0,00	207 172,40	120,50	0,00	207 172,40	0,00	207 172,40	0,00	0,00 RTS II / 2016
18	567124113		m2	216,810	0,00	81 195,35	374,50	0,00	81 195,35	0,00	81 195,35	0,00	0,00 RTS II / 2016
19	573211111		m2	225,240	0,00	2 612,78	11,60	0,00	2 612,78	0,00	2 612,78	0,00	0,14 RTS II / 2016
20	577134111		m2	225,240	0,00	51 692,58	229,50	0,00	51 692,58	0,00	51 692,58	0,00	0,00 RTS II / 2016
21	577155112		m2	112,620	0,00	31 927,77	283,50	0,00	31 927,77	0,00	31 927,77	0,00	0,00 RTS II / 2016
22	596211111		m2	568,660	0,00	113 732,00	200,00	0,00	113 732,00	0,08	113 732,00	0,08	47,91 RTS II / 2016
23	592453080		m2	557,820	0,00	105 985,80	190,00	0,00	105 985,80	0,13	105 985,80	0,13	73,07 RTS II / 2016
24	592453090		m2	10,840	0,00	5 241,14	483,50	5 241,14	0,00	0,00	5 241,14	0,13	1,42 RTS II / 2016
25	596211212		m2	216,810	0,00	45 530,10	210,00	0,00	45 530,10	0,09	45 530,10	0,09	18,57 RTS II / 2016
26	592451230		m2	35,250	0,00	11 139,00	316,00	0,00	11 139,00	0,20	11 139,00	0,20	6,94 RTS II / 2016
27	592451220		m2	181,550	0,00	48 385,74	266,50	48 385,74	0,00	0,00	48 385,74	0,20	35,77 RTS II / 2016
8 Trubní vedení					0,00	34 524,00	34 524,00	7,00					
28	894411121		kus	3,000	0,00	32 400,00	10 800,00	0,00	32 400,00	2,12	32 400,00	2,12	6,35 RTS II / 2016
29	899232111		kus	2,000	0,00	2 124,00	1 062,00	0,00	2 124,00	0,32	2 124,00	0,32	0,65 RTS II / 2016
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	296 306,90	296 306,90	138,91					
30	913121111		kpl	1,000	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2016
31	916131213		m	444,890	0,00	120 120,30	270,00	0,00	120 120,30	0,16	120 120,30	0,16	69,14 RTS II / 2016
32	592174650		kus	325,660	0,00	44 289,76	136,00	0,00	44 289,76	0,08	44 289,76	0,08	26,74 RTS II / 2016
33	592174680		kus	88,230	0,00	10 587,60	120,00	0,00	10 587,60	0,05	10 587,60	0,05	4,26 RTS II / 2016
34	592174690		kus	31,000	0,00	10 602,00	342,00	0,00	10 602,00	0,06	10 602,00	0,06	1,98 RTS II / 2016
35	916331112		m	183,760	0,00	21 499,92	117,00	0,00	21 499,92	0,10	21 499,92	0,10	18,55 RTS II / 2016
36	592173040		kus	367,520	0,00	14 700,80	40,00	0,00	14 700,80	0,01	14 700,80	0,01	3,68 RTS II / 2016
37	916991121		m3	6,432	0,00	14 407,68	2 240,00	0,00	14 407,68	2,26	14 407,68	2,26	14,51 RTS II / 2016
38	919121212		m	225,240	0,00	22 861,86	101,50	0,00	22 861,86	0,00	22 861,86	0,00	0,05 RTS II / 2016
39	919731122		m	225,240	0,00	6 779,72	30,10	0,00	6 779,72	0,00	6 779,72	0,00	0,00 RTS II / 2016

40	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	225,240	61,50	0,00	13 852,26	13 852,26	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živého	m2	6 750,000	0,46	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	999VD	Ostatní položky				32 500,00	130 500,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	18000
42	999_E_def	Hutnicí geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl.	4,000	4 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	999_most	Kompletní oprava stávajících prken mostovky lávky - VÝMĚNA PRKEN vč. povrchové úpravy	m2	26,000	2 500,00	32 500,00	32 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	R-polozka
44	999_CETIN	Kompletní přemístění sloupu CETIN	ks	4,000	20 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	997	Přesun sutě				0,00	925 964,06	925 964,06	0,00	0,00	0,00	
45	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	571,054	35,70	0,00	20 396,63	20 396,63	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
46	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	571,054	8,80	0,00	5 025,28	5 025,28	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
47	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	571,054	137,00	0,00	78 234,40	78 234,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	571,054	360,00	0,00	205 579,44	205 579,44	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	571,054	1 080,00	0,00	616 738,32	616 738,32	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	998	Přesun hmot				0,00	47 482,13	47 482,13	0,00	0,00	0,00	
50	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	329,737	144,00	0,00	47 482,13	47 482,13	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
52	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	VRN3	Zřízení staveniště				0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
53	034203000	Oplacení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	VRN7	Provozní vlivy				0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
54	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		Celkem:					2 551 129,49	2 551 129,49	0,00	0,00	0,00	

Poznámka:

neuznatelné: 195 926,22 Kč