

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo, na akci

**„Likvidace nepotřebných odstavných ploch a Rekultivace území
po likvidaci odstavných ploch“**

Kód akce: A1327 + A1328

č. KOH/Se/225/2017

č. 4401/2017

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí střediska Kohinoor,
[REDAKCE], vedoucí oddělení rekultivací, životního prostředí
a odpadového hospodářství střediska Kohinoor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

DTS Vrbenský, a.s.

Souš čp. 7

434 03 Most

IČO: 631 45 251

DIČ: CZ63145251

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 718

Zastoupena: Lubomírem Procházkou, předsedou představenstva,

Ing. Ivanem Balášem, členem představenstva

Ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí výroby

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVII. odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Likvidace nepotřebných odstavných ploch a Rekultivace území po likvidaci odstavných ploch, (dále jen „Smlouva“), Kód akce A1327 + A1328, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 30. 8. 2017, pod č. Objednatele KOH/Se/225/2017 a Zhotovitele č. 4401/2017 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Změna postupu prací a ceny díla

Z technologických a provozních potřeb došlo ke změnám v položkách likvidace objektů a rekultivace.

Na pozemkové parcele č. 524/2 v k. ú. Mariánské Radčice jsou projektovou dokumentací vyhodnoceny objekty různého charakteru, které bylo nutné z území odstranit a zlikvidovat. Z technologických a provozních potřeb trafostanice nebude provedena likvidace železničního vozu, kolejové zarážky - betonového monolitu, zbytků kolejiště v délce 49 m, 24 ks betonových desek a oboustranných podélných dřevěných pražců, které jsou součástí kolejiště.

V návaznosti na tuto technologickou potřebu bude provedena záměna prací pro zajištění údržby ploch a rozšíření sanovaných ploch o 270 m². Tyto plochy budou povezeny ornicí, která bude rozprostřena na tl. 200 mm a oseta travní směsí. Tato změna nevyvolá potřebu navýšení objemu finančních prostředků v rámci celé stavby.

V souladu s těmito skutečnostmi byl zpracován protokol změny (číslo PZ: 01/2017 ze dne 21. 11. 2017) včetně položkového rozpočtu prací s vyčíslením změn, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek VI. Smlouvy ve znění:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH

1 495 387,41 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněné soupisy prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v těchto oceněných soupisech prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

se nahrazuje novým zněním:

VI. CENA DÍLA

1. Cena předmětu díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena dle Smlouvy - cena celkem bez DPH	1 495 387,41 Kč
Změna celkem bez DPH	- 11 820,84Kč
Cena po provedení změny - cena celkem bez DPH	1 483 566,57 Kč

Sestavení ceny dle aktuální situace je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy viz protokol změny (číslo PZ: 01/2017 ze dne 21. 11. 2017) včetně nového položkového rozpočtu prací s vyčíslením změn.

2. **Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 Smlouvy po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Protokol změny (číslo PZ: 01/2017 ze dne 21. 11. 2017) včetně nového položkového rozpočtu prací s vyčíslením změn

V Chlumci dne 10. 1. 2018

V Mostě dne 18. 1. 2018

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Lubomír Procházka, předseda představenstva
Ing. Ivan Baláš, člen představenstva
DTS Vrbenský, a.s.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Protokol změny (číslo PZ: 01/2017 ze dne 21. 11. 2017) včetně nového
položkového rozpočtu prací s vyčíslením změn

PROTOKOL ZMĚNY		číslo PZ: 01/2017						
<i>Zhotovitel:</i> DTS Vrbenský, a.s. Souš čp. 7 434 03 Most IČ: 631 45 251 DIČ: CZ63145251		<i>Objednatel:</i> Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 000 07 536 DIČ: CZ00007536						
<i>Název akce:</i> „Likvidace nepotřebných odstavných ploch a Rekultivace území po likvidaci odstavných ploch“ Kód akce: A1327 + A1328		<i>Datum:</i> 21. 11. 2017						
Způsob odeslání/ předání/datum:	osobně							
Smlouva o dílo:	ze dne 30. 8. 2017, č. objednatele KOH/Se/225/2017 a č. zhotovitele 4401/2017							
Odkazy: na specifikaci	projektová dokumentace z května 2017, zpracována společností B - Projekty Teplice s.r.o., se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, zak. č. 4875/DPS							
<i>na výkresy</i>								
Důvod změny:	změny v položkách SO - Likvidace objektů a SO - Rekultivace							
<p>I. - POPIS ZMĚNY:</p> <p>Změna postupu prací</p> <p>V průběhu realizace Smlouvy došlo v položkovém rozpočtu ke změnám v položkách SO - Likvidace objektů a SO - Rekultivace.</p> <p>Z technologických a provozních potřeb trafostanice nebude provedena likvidace železničního vozu, kolejové zarážky - betonového monolitu, zbytků kolejiště v délce 49 m, 24 ks betonových desek a oboustranných podélných dřevěných prachů, které jsou součástí kolejiště.</p> <p>V návaznosti na tuto technologickou potřebu bude provedena záměna prací pro zajištění údržby ploch a rozšíření sanovaných ploch o 270 m². Tyto plochy budou povezeny orníci, která bude rozprostřena na tl. 200 mm a oseta travní směsí.</p> <p>Tato změna nevyvolá potřebu navýšení objemu finančních prostředků v rámci celé stavby. V souladu s těmito skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací, ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům mezi jednotlivými skupinami stavebních objektů v rámci stavby.</p>								
<p>II. - ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ V LETECH 2017 - 2018</p> <p>Změny v objemu prací:</p> <table> <tr> <td>SO - Likvidace objektů</td> <td>- 26 999,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO - Rekultivace</td> <td>+ 15 178,32 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změna objemu financí celkem bez DPH</td> <td>- 11 820,84 Kč</td> </tr> </table>			SO - Likvidace objektů	- 26 999,16 Kč	SO - Rekultivace	+ 15 178,32 Kč	Změna objemu financí celkem bez DPH	- 11 820,84 Kč
SO - Likvidace objektů	- 26 999,16 Kč							
SO - Rekultivace	+ 15 178,32 Kč							
Změna objemu financí celkem bez DPH	- 11 820,84 Kč							

III. - ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ:

Vyčíslení změny v rámci celé stavby:

Původní cena Smlouvy o dílo	1 495 387,41 Kč
Finanční objem změny	- 11 820,84 Kč
Cena po provedení změny bez DPH	1 483 566,57 Kč

IV. - DALŠÍ DOPADY ZMĚNY:

Navrhovaná změna postupu prací nemá další dopady na realizaci stavby.

V. - PŘÍLOHY

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Zápis z kontrolního dne konaného 2. 11. 2017

Za zhotovitele:	Lubomír Procházka, předseda představenstva Ing. Ivan Baláš, člen představenstva	
Za projektanta:	██████████ manažer projektu	
Za objednatele:	Ing.Petr Lenc, ředitel	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Kód: 4875

Stavba: Likvidace nepotřebných odstavných ploch

KSO:

Misto:

CZ-CPV:

45111200-0

CC-CZ:

Datum:

21.11.2017

Zadavatel:

PKÚ s.p.

IČO: 00007536

DIČ: CZ0007536

Uchazeč:

DTS Vrbenský, a.s., Souš čp. 7, 434 03 Most

IČO: 63145751

DIČ: CZ61145251

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 483 566,57

DPH	základ daně	Sazba daně	Výše daně
včetně	1 483 566,57	21,00%	
včetně	0,00	19,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód: 4875

Stavba: Likvidace nepotřebných odstavných ploch

Místo:

Datum:

21.11.2017

Zadavatel:

PKÚ s.p.

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Uchazeč:

DTS Vrbenský, a.s., Souš čp. 7, 434 03 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 483 566,57

HSV - HSV

1 483 566,57

1a - LIKVIDACE OBJEKTŮ

957 483,77 Kč

2a - LIKVIDACE ZELENĚ

259 300,00 Kč

3a - REKULTIVACE

266 782,80 Kč

SOUPIS PRACÍ

Kód: 4875

Stavba: Likvidace nepotřebných odstavných ploch

Místo:

Datum: 21.11.2017

Zadavatel: PKÚ s.p.

Uchazeč: DTS Vrbenský, a.s., Souš čp. 7, 434 03 Most

Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOD	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 483 566,57	
D	HSV	HSV					1 483 566,57	
D	1a		LIKVIDACE OBJEKTŮ				957483,77	
1	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	39,050	90,00	3 514,50	CS ÚRS 2017 01
			17,75*2,2 "Přepočtené koeficientem množství"		39,050			
2	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 618,719	130,00	340 433,47	CS ÚRS 2017 01
			deponie 300m					
			"drcené betony" 39,05		39,050			
			"železný šrot - o.h. 7,85t/m3" 17,46*7,85		137,061			
			"štěrk kolejového lože" 2442,608		2 442,608			
			Součet		2 618,719			
3	K	76799191	Řezání železného šrotu	m	261,000	40,00	10 440,00	
4	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	200,000	60,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	66,000	260,00	17 160,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	183,900	144,00	26 481,60	CS ÚRS 2017 01
			"ostatní odpad" 183,9		183,900			
7	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	331,020	130,00	43 032,60	CS ÚRS 2017 01
			"ostatní odpad" 183,9		183,900			
			183,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		331,020			
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 303,260	10,00	43 032,60	CS ÚRS 2017 01
			331,02*13 "Přepočtené koeficientem množství"		4 303,260			
9	K	99701383	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	331,020	900,00	297 918,00	
10	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	1 351,000	121,00	163 471,00	CS ÚRS 2017 01

D	2a	LIKVIDACE ZELENĚ		5 237,438		259 300,00		
11	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m ²	m ²	3 977,000	19,00	75 563,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	11120140	Stážení odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm na hromady - do vzdálenosti 300m	m ²	3 977,000	16,00	63 632,00	
13	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2017 02
15	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2017 03
16	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2017 04
17	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2017 05
18	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2017 06
19	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2017 07
20	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2017 08
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,000	225,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 09
			"pařezy na skládku" 14,0		14,000			
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
			"pařezy na skládku" 14,0		14,000			
			14*4 *Přepočtené koeficientem množství		56,000			
23	K	997013811	Poplatek k uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,000	1 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
			"pařezy" 14,0*1,0		14,000			
24	K	11125111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm	m ³	35,000	2 800,00	98 000,00	
D	3a	REKULTIVACE					266 782,80	
25	K	167101103	Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	910,000	96,00	87 360,00	CS ÚRS 2017 01
			"dovoz ornice" (4300,0+250,0)*0,2		910,000			
26	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	910,000	93,00	84 630,00	CS ÚRS 2017 01
			"dovoz ornice" (4300,0+250,0)*0,2		910,000			
27	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	250,000	58,00	14 500,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	4 300,000	14,00	60 200,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	183551413	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5	ha	0,910	2 850,00	2 593,50	CS ÚRS 2017 01
			4550,0/10000		0,455			
			0,455*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,910			
30	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	4 550,000	0,70	3 185,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m ²	4 550,000	0,70	3 185,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m ²	9 100,000	0,50	4 550,00	CS ÚRS 2017 01
			4550*2 *Přepočtené koeficientem množství		9 100,000			
33	K	180451111	Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	0,455	1 900,00	864,50	CS ÚRS 2017 01
			4550,0/10000		0,455			
34	M	005724720	osivo směs travní	kg	36,400	122,00	4 440,80	CS ÚRS 2017 01
			0,4550*80		36,400			
35	K	183553813	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,455	2 800,00	1 274,00	CS ÚRS 2017 01
			4550,0/10000		0,455			

Poplatek za uložení parčíku	14,000 Kč
Práce orozaných větvi	35,000 m ³


3a) REKULTIVACE:

Nahlášení ornice	856,000 m ³
Vodorovná přemístění ornice do 2500m	856,000 m ³
Rozprostření ornice tl. 200 mm pl. do 500m ²	250,000 m ² ✓
Rozprostření ornice tl. 200 mm pl. přes 500m ²	4 030,000 m ² ~



Práce protihyby ole PD

31.10.17



Dotaz na kontrolní zprávu

2.11.2017

Z technologických důvodů nebude provedena staničení v rámci nové kalyžky - a ponecháme vyplně kalyžku na místě. Je třeba provést stabilizaci povrchu pracovního pásu s možností provedení ornice a rozšíření horního semene.

