

# Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřené 31.7.2017 mezi následujícími smluvními stranami:

název	<b>Objednatel:</b> <b>Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace</b>	<b>Dodavatel:</b> <b>PROVOTECH s.r.o.</b>
Sídlo	Drážďanská 23 400 07 Ústí nad Labem	Jateční 1880/63 400 01 Ústí nad Labem
IČ, DIČ	IČ: 00081582, DIČ: CZ00081582	IČ: 28722728, DIČ: CZ28722728
zastoupená	Ing. Roman Končel – ředitel	Robert Koszty – jednatel Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27885

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2017 Kupní smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Filtrační technologie včetně montáže“ s termínem doby plnění 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
- 2) Vzhledem ke změně části předmětu kupní smlouvy - „změna uzavíracích ventilů z nožových ventilů ovládaných pneumaticky na mezi přírubové klapky s elektropohony“, které umožní lepší technologické ovládání filtrační technologie viz změnový list stavby č. 01, došlo oproti ceně stanovené dohodou obou smluvních stran k jejímu snížení a to takto:

- Položkový rozpočet dle kupní smlouvy – příloha č. 5:

cena celkem vč. DPH            1 781 259,- Kč

- Skutečně provedené práce – příloha č. 5:

Cena celkem vč. DPH            1 781 247,- Kč

**Rozdíl ceny – snížení o 12,- Kč vč. DPH**

- 3) Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Dodavatel a jeden obdrží Objednatel.
- 4) Všechna ostatní ujednání Kupní smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

Změnový list stavby č. 01

Položkový rozpočet dle kupní smlouvy – příloha č. 5

Skutečně provedené práce – příloha č. 5


V Ústí nad Labem ..... 15.1.2018

V Ústí nad Labem ..... 15.1.2018

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM,  
příspěvková organizace  
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem  
CZECH REPUBLIC  
IČ: 00081582 DIČ: CZ00081582



Ing. Roman Končel  
ředitel



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### Filtrační technologie včetně montáže

<b>ZMĚNA č.: 01</b>		k SoD: 31.7.2017	
zhotovitel: PROVOTECH s.r.o.		objednatel: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem	
projektant:			
	jméno, příjmení:	datum:	strany příloh:
	podpis:		
<b>I. Objednávka změny</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
Objednatel požádal o změnu chodu filtrační technologie bazénové vody výběhu tučňáků.			
specifikace návrhu změny / na základě žádosti objednatele: Změna uzavíracích ventilů z nožových ventilů ovládané pneumaticky na mezi přírubové klapky s elektropohony. Tato změna umožní lepší technologické ovládnání filtrační technologie.			
specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
<p>Nožové šoupě 3.6 DN200 ser Pneu-pohon.DLP-200-210          Kompresor pojízdný dvouválcový PKS - 40/300          Podtlakový sbíráni kalu budou zaměněny za :          Profily a délky trubních rozvodů          Dodávka + Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200          Dodávka + Montáž trubek polyetylenových d 63 mm          D +M Ventil přírubový dvojčinný, DN150          D + M Ventil přírubový dvojčinný, DN100          Ventil přímý navařovací V 30-121-540.III DN 65</p>			
<b>I.2 změna ceny díla</b>			
Změna předmětu díla nenavýšila konečnou cenu díla.			
<b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>			
ovlivnění harmonogramu			
Harmonogram byl ovlivněn změnou rozsahu jednotlivých dodávek částí filtračních technologií.			

<b>I.3 potvrzení objednávky změny</b>	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
datum: 7.10.2017	datum: 24.10.2017
jméno, příjmení: <i>Radovan Kocourek</i>	jméno, příjmení: <i>Libor Jager</i>
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]
<b>II. Provedení změny</b>	
provedené práce a dodávky: práce a dodávky byly provedeny podle zadání objednatele	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
provedeno dne: konečná cena:	
potvrzení zhotovitele:	
datum: 11.1.2018	datum: 15.1.2018
jméno, příjmení:	jméno, příjmení: <i>Libor Jager</i>
podpis: [redacted]	podpis: [redacted]

Jateční 1880 / 63 22728  
400 01 Ústí nad Labem 22728  
Tel.: +420 776 220 941 www.provotech.cz

# Skutečně provedené práce

## "Filtreační technologie včetně montáže"

Dodavatel: PROVOTECH s.r.o., Jateční 1880/63, Ústí nad Labem 400 01

Č.p.	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) bez DPH		Celkem
					Dodávka	Montáž	
<b>Armatury</b>							
1.	Montáž uzavíracích ventilů DN 50 - 150	soubor	11,00	980,00	5 000,00	4 800,00	10 780 Kč
<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>							
2.	Dodávka + Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	8,00	639,00	612,00	4 500,00	5 112 Kč
3.	Dodávka + Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	37,00	548,00	16 076,00	4 200,00	20 276 Kč
4.	Dodávka + Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125	m	21,00	498,00	6 706,00	3 752,00	10 458 Kč
5.	Dodávka + Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110	m	12,00	356,00	2 016,00	2 256,00	4 272 Kč
6.	Dodávka + Montáž trubek PVC d 150 mm	m	25,00	565,00	9 625,00	4 500,00	14 125 Kč
7.	Dodávka + Montáž trubek PVC d 125 mm	m	5,00	512,00	-1 192,00	3 752,00	2 560 Kč
8.	Dodávka + Montáž trubek PVC d 110 mm	m	5,00	378,00	-366,00	2 256,00	1 890 Kč
9.	Dodávka + Montáž trubek PVC d 90 mm	m	10,00	325,00	1 360,00	1 890,00	3 250 Kč
10.	Dodávka + Montáž trubek PVC d 50 mm	m	10,00	294,00	1 380,00	1 560,00	2 940 Kč
<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>							
4.	Montáž vodovod. šoupátek DN 50 s el. pohonem	kus	2,00	3 650,00	5 700,00	1 600,00	7 300 Kč
5.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	10,00	2,00	18,00	2,00	20 Kč
6.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,00	2,00	2,00	2,00	4 Kč
7.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	3,00	865,00	2 245,00	350,00	2 595 Kč
8.	Šachtice.kanalizač., 1,3 m3	m3	1,00	9 856,00	8 600,00	1 256,00	9 856 Kč
<b>Ostatní materiál</b>							
9.	Mikrositový nerezový bubnový filtr 3FBO	soubor	1,00	438 650,00	418 350,00	20 300,00	438 650 Kč
10.	Nástěnný microprocesorový rozvaděč MaR	soubor	1,00	498 500,00	482 900,00	15 600,00	498 500 Kč
11.	Klapkový Uzávěr DN 150 včetně servopohonu	kus	3,00	32 455,00	96 910,00	455,00	97 365 Kč
12.	Klapkový Uzávěr DN 80 včetně servopohonu	kus	6,00	24 560,00	146 905,00	455,00	147 360 Kč
13.	Klapkový Uzávěr DN 50 včetně servopohonu	kus	2,00	18 150,00	35 845,00	455,00	36 300 Kč
14.	Zpětná kulová klapka DN80	kus	1,00	8 900,00	8 445,00	455,00	8 900 Kč
15.	PVC Kulový ventil přímí DN 50	kus	15,00	1 290,00	19 350,00		19 350 Kč
16.	PVC Kulový ventil přímí DN 63	kus	2,00	1 396,00	2 792,00		2 792 Kč
17.	PVC Kulový ventil přímí DN 100	kus	1,00	2 900,00	2 900,00		2 900 Kč
18.	Jádrový vrt d 255	kus	3,00	2 200,00	6 210,00	390,00	6 600 Kč
19.	Jádrový vrt d 225	kus	7,00	1 600,00	10 810,00	390,00	11 200 Kč
20.	Jádrový vrt d 162	kus	13,00	1 250,00	15 860,00	390,00	16 250 Kč
21.	Jádrový vrt d 112	kus	1,00	1 150,00	760,00	390,00	1 150 Kč
22.	Jádrový vrt d 77	kus	17,00	990,00	16 440,00	390,00	16 830 Kč

									Příloha 5 4 020 Kč
23.	Bazénová tryska 5m3/hod	kus	15,00	268,00				3 500,00	68 500 Kč
24	Čerpadlo cirkulační	kus	1,00	68 500,00			65 000,00		1 472 105 Kč
Cena celkem bez DPH									309 142 Kč
DPH									1 781 247 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>									

V Ústí nad Labem

dne: 15.1.2018

razítko, podpis:

Robert

Koszty

Jareční 1460/63  
403 01 Ústí n. Labem  
Tel.: +420 776 220 941

DIČ: CZ0722228  
IČO: 28722728  
www.provolech.cz

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA ÚSTÍ NAD LABEM,

příspěvková organizace  
Dražďánská 23, 400 07 Ústí nad Labem

CZECH REPUBLIC

IČ: 00081582

DIČ: CZ00081582

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dle smlouvy o dílo za dne 25.7.2017

## "Filtrační technologie včetně montáže"

Dodavatel: PROVOTECH s.r.o., Jateční 1880/63, Ústí nad Labem 400 01

Č.p.	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) bez DPH		Celkem
					Dodávka	Montáž	
<b>Armatury</b>							
1.	Montáž uzavíracích ventilů DN 50 - 150	soubor	10,00	980,00	5 000,00	4 800,00	9 800 Kč
<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>							
2.	Dodávka + Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	30,00	639,00	14 670,00	4 500,00	19 170 Kč
3.	Dodávka + Montáž trubek polyetylenových d 63 mm	m	30,00	480,00	11 400,00	3 000,00	14 400 Kč
<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>							
4.	Montáž vodovod. šoupátek DN 50 s el. pohonem	kus	8,00	3 650,00	27 600,00	1 600,00	29 200 Kč
5.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	10,00	2,00	18,00	2,00	20 Kč
6.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,00	2,00	2,00	2,00	4 Kč
7.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	3,00	865,00	2 245,00	350,00	2 595 Kč
8.	Šachtice.kanalizač., 1,3 m3	m3	1,00	9 856,00	8 600,00	1 256,00	9 856 Kč
<b>Ostatní materiál</b>							
9.	Mikrosíťový nerezový bubnový filtr 3FBO	soubor	1,00	438 650,00	418 350,00	20 300,00	438 650 Kč
10.	Nástěnný microprocesorový rozvaděč MaR	soubor	1,00	498 500,00	482 900,00	15 600,00	498 500 Kč
11.	Nožové šoupě 3.6 DN200 ser Pneu-pohon.DLP-200-210	kus	6,00	38 620,00	231 265,00	455,00	231 720 Kč
12.	D +M Ventil přírubový dvojčinný, DN150	kus	2,00	34 500,00	68 545,00	455,00	69 000 Kč
13.	D + M Ventil přírubový dvojčinný, DN100	kus	2,00	21 500,00	42 545,00	455,00	43 000 Kč
14.	Ventil přímý navařovací V 30-121-540.III DN 65	kus	2,00	4 500,00	8 545,00	455,00	9 000 Kč
15.	Čerpadlo cirkulační	kus	1,00	68 500,00	65 000,00	3 500,00	68 500 Kč
16.	Kompresor pojízdný dvouvalcový PKS - 40/300	kus	1,00	18 500,00	18 050,00	450,00	18 500 Kč
17.	Podtlakový sbírácí kalu	soubor	1,00	10 200,00	9 000,00	1 200,00	10 200 Kč
Cena celkem bez DPH							1 472 115 Kč
DPH							309 144 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>							<b>1 781 259 Kč</b>

dne: 25.7.2017

razítko, podpis:

Robert

Koszty

VODOVODY KANALIZACE