

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S913/2017/607**



LCR1191111

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Šumperk,
ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní TPSC, KŘ Šumperk,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED],

[REDACTED], TPSC KŘ Šumperk/ LS Hanušovice,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33 Hanušovice

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČO 63320819, DIČ CZ63320819

sídlem: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C vložka 8412

zastoupena: [REDACTED] jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED] a, jednatel

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] z

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

„LC Vojenská – Bystřina – PD“

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S913/2017/607

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. II. Doba plnění.

Dodatek se týká následujícího:

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám na předmětné cestě nelze provést závěrečné šetření na komunikaci a odevzdat projektovou dokumentaci v ujednaném termínu.

II.

Doba plnění

1. Odevzdání prací na projektové dokumentaci dle SOD (dále jen „odevzdání prací“): 15.02.2018
Nově sjednaný termín (dále jen „odevzdání prací“): 31.5.2018

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Odevzdání kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části dle SOD: 31.03.2018
Nově sjednaný termín: 30.6.2018.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Šumperku dne: **25 -01- 2018**

V Šumperku dne: **25 -01- 2018**