

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi

MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 3

a

RALISO s.r.o.

Objednatel :**Městská část Praha 3**

Se sídlem: Havlíčkovo nám. 9, 130 05 Praha 3
Zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
ve věcech technických: Ing. Martinem Kadlecem, vedoucím OTSMI
IČO: 00063517
DIČ: CZ 00063517

a

Zhotovitel :***RALISO s.r.o.***

Se sídlem: Šimůnkova 1685/22, 182 00 Praha 8
Zapsaná u Městského soudu vedeného v Praze oddíl C, vložka 182532
Zastoupený: Ing. Pavlem Kouteckým, jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické Ing. Pavel Koutecký
IČO: 24142417
DIČ: CZ24142417
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fax:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

D O D A T E K Č. 1
ke S M L O U V Ě O D Í L O č. P3-092112 v evidenci zhotovitele
2017/01321/OTSMI v evidenci objednatele

I. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je celková oprava bytů uvedených v čl. II. této smlouvy, a to v rozsahu konkretizovaném jednotlivými projektovými dokumentacemi projekčních ateliérů FADW, s.r.o., In. Point s.r.o. a položkovým rozpočtem.

1.2. Objednatel a Zhotovitel se nyní dohodli na změně smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem.

II. Změna smlouvy

2.1. V čl. II. odst. 2.1. smlouvy o dílo „Předmět plnění“ se mění předmět a místo plnění smlouvy konkretizované pod písm. b) a c). Důvodem je dodatečné zjištění v rámci privatizačního procesu, že přízemní prostory označené jako byt č. 2 a byt č. 3 byly původně kolaudovány jako prostory nebytové. Z toho důvodu nadále nejsou předmětem opravy bytového fondu. Předmětem smlouvy se nově stává oprava bytů č. 4 a 6 v objektu Táborská 16/24.

Předmětem plnění dle čl. II. odst. 2.1. smlouvy o dílo je tedy nově celková oprava níže specifikovaných bytů, včetně dodávky vybavení, a to v rozsahu vymezeném výkazem výměr a soupisem stavebních prací a dodávek a projektovými dokumentacemi:

- a) Koněvova 667/122, BJ č. 5, dle projektové dokumentace vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - b) Táboritská 16/24, byt č. 4, dle PD vyhotovené proj. ateliérem Ing. Karel Fousek
 - c) Táboritská 16/24, byt č. 6, dle PD vyhotovené proj. ateliérem Ing. Karel Fousek
 - d) Krásova 1834/2, BJ č. 21, dle PD vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - e) Krásova 1834/2, BJ č. 25, dle PD vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - f) Krásova 1834/2, BJ č. 30, dle PD vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - g) Krásova 1834/2, BJ č. 43, dle PD vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - h) Krásova 1834/2, BJ č. 49, dle PD vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - i) Prokopovo náměstí 220/8, BJ č. 2, dle PD vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - j) Prokopovo náměstí 220/8, BJ č. 7, dle PD vyhotovené proj. ateliérem FADW
 - k) Roháčova 273/40, BJ č. 17, dle PD vyhotovené proj. ateliérem in.point
 - l) Žerotínova 1902/48, BJ č. 2, dle PD vyhotovené proj. ateliérem in.point
 - m) Žerotínova 1902/48, BJ č. 8, dle PD vyhotovené proj. ateliérem in.point
 - n) Žerotínova 1902/48, BJ č. 15, dle PD vyhotovené proj. ateliérem in.point
 - o) Žerotínova 1902/48, BJ č. 20, dle PD vyhotovené proj. ateliérem in.point
- (dále také jen „dílo“).

Ostatní ujednání čl. II. smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.2. V čl. p) odst. 16.3. smlouvy o dílo „Termíny provádění díla“ se s ohledem na úpravu předmětu plnění upravuje termín dokončení a předání celého díla, a to na 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání čl. p) smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.3. V čl. q) odst. 17.1 smlouvy o dílo „Cena za dílo“ se s ohledem na úpravu předmětu plnění upravuje celková cena díla a to tak, že se poníží o 146.195,73 Kč a její celková výše činí:

Cena celkem 5.520.814,27 Kč (bez DPH)

Ostatní ujednání čl. q) smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2.4. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, který je ve smyslu čl. 1.10. smlouvy o dílo její nedílnou součástí, se nahrazuje novou přílohou č. 1 – Položkový rozpočet, který je jako součást smlouvy o dílo přílohou tohoto dodatku č. 1.

2.5. Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla, který je ve smyslu čl. 1.10. smlouvy o dílo její nedílnou součástí, se nahrazuje novou přílohou č. 2 – Harmonogram plnění díla, který je jako součást smlouvy o dílo přílohou tohoto dodatku č. 1.

2.6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je sjednáván ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. Smlouva byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele předložené ve výběrovém řízení podle ust. § 31 tohoto zákona, vyhodnocené jako nejlepší. Uzavřením tohoto dodatku se nemění hodnota plnění tak, že by došlo k jejímu navýšení nad limity stanovené pro zakázku malého rozsahu, ani se nemění smlouva o dílo jiným podstatným způsobem.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje-li datum účinnosti pozdější.

3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží tři a objednatel jedno vyhotovení.

3.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku č. 1 na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se však dohodly, že další informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.

3.6. Smluvní strany se zavazují v případě, že některé z ustanovení tohoto dodatku č. 1 je nebo se stane neplatným či neúčinným, nahradit neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým smyslem nejlépe odpovídá účelu tohoto dodatku č. 1 či smlouvy o dílo. Neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoliv ustanovení nemá vliv na platnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení dodatku č. 1 nebo smlouvy jako celku.

3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva i následné dodatky, včetně toho, mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zároveň smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na oficiálních stránkách objednatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Ing. Vladislava Hujová
starostka

.....
Ing. Pavel Koucký
jednatel společnosti