

## DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: CES ...../..... - 152 / 2018 / PA J I

## „LN038100 Louny, VDJ Louny Čtyřlístek (DTP) – rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## I. Smluvní strany

## 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
 [REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

## 1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 1460  
 zastoupená : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva  
 zástupce pro věci technické [REDACTED]  
 IČ : 25458426  
 DIČ : CZ25458426  
 bankovní spojení [REDACTED]  
 telefon [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
 [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Dodatkem č. 2 se mění pouze část III. Čas plnění a část IV. Cena za dílo.

## III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 15.7. 2018

## IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:

**cena celkem 17.790.381,25 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 21.526.361,31 Kč

Navýšení dod.č.1:

**cena celkem 1.790.583,82 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2.166.606,42 Kč

Navýšení dod.č.2:

**cena celkem 1.022.709,68 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1.237.478,72 Kč

Nová cena:

**cena celkem 20.603.674,75 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 24.930.446,45 Kč


Odůvodnění:

- DOD 02.01 – stávající betonové sloupky jsou dožité, budou vyměněny za sloupky nové
- DOD 02.02 – k výměně armatur a potrubí přepadů z AK dojde z důvodu špatného stávajícího technického stavu
- DOD 02.03 – stávající žebříky do AN nesplňují požadavky BOZP, proto musí dojít k jejich výměně
- TERMÍN – z důvodu dodatečných stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení stavby

**Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.**

Datum:

23 -01- 2018



Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum:

10 -01- 2018



Zhotovitel:

Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva  
Severočeská stavební a.s.





údaje jsou pravdivé.

Datum 10 -01- 2018

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytují, je použita JC dle URS.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – NE, NEMOHL
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ) - NE, NEPŘEKROČÍ

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpí

Datum: 18. 1. 2018

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Datum: 18. 1. 2018

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis:

Datum: 18 -01- 2018

Podpis:

Datum: 19 -01- 2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / neopravňující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.