



## DODATEK č. 8

ke Smlouvě, ze dne 13. 3. 2009  
číslo zakázky: 60024308  
číslo smlouvy konzultanta: 09-190

### „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ výkon technického dozoru stavby a správce stavby

uzavřené mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným:  
bankovní spojení:  
IČ: 659 93 390      DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
a

dodavatelem: **„Sdružení PRAGOPROJEKT/SGS – D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“**  
vedoucí sdružení: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným  
bankovní spojení:  
IČ: 452 72 387      DIČ: CZ45272387  
zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434,  
člen sdružení: **SGS Czech Republic, s.r.o.**  
se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5  
zastoupený:  
IČ: 485 89 241      DIČ: CZ48589241  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

#### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 03. 2009 smlouvu na akci: „**Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí**“, jejímž předmětem byl výkon technického dozoru stavby a správce stavby na následujících dílčích stavebních úsecích dálnice D3:

<b>0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu</b>	ISPROFIN č.: 3272621007
<b>0307 A A Tábor - Soběslav</b>	ISPROFIN č.: 3272621007
<b>0307 B Most přes rybník Koberný</b>	ISPROFIN č.: 3272621006
<b>0307 C Most přes Černovický potok</b>	ISPROFIN č.: 3272621005
<b>0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí</b>	ISPROFIN č.: 3272621008
<b>0308 B B Most přes Lužnici</b>	ISPROFIN č.: 3272621004

2. Dne 16. 03. 2009 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnil termín zahájení služeb (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Dne 21. 06. 2011 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb (dále jen „Dodatek č. 2“).

4. Dne 05. 12. 2012 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým se změnil termín ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 3“).
5. Dne 23. 09. 2013 uzavřely smluvní strany dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb a ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 4“).
6. Dne 19. 12. 2014 uzavřely smluvní strany dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým došlo ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 5“).
7. Dne 24. 6. 2016 uzavřely smluvní strany dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření rozsahu služeb a ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 6“).
8. Dne 15. 5. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek č. 7 ke Smlouvě, kterým došlo ke změně termínu ukončení služeb (dále jen „Dodatek č. 7“).

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění v rozsahu:

**technického dozoru stavby** **do 06/2018**

**správce stavby** **do 06/2018**

Důvodem úpravy termínu plnění je povinnost správce stavby zajistit její vypořádání po dokončení stavby v roce 2017.

2. Zhotovitel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením termínu plnění v rozsahu dle odst. 1 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

## III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek má dvě strany a je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 28. 12. 2017

PODEPSÁN  
za objednatele:

V Praze dne: 5.12.2017

PODEPSÁN  
za zhotovitele: