

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:
„Optimalizace traťového úseku
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-4025/2017/sij**

ISPROFOND: 5213520021

ISPROFIN: 3273214901

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:
METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **7192/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č.objednatele E618-S-4025/2017/sij resp. č. zhotovitele 7192/MP), jehož předmětem je změna Harmonogramu plnění díla z následujících důvodů:

V návaznosti na schválený plán výluk pro realizaci geotechnického průzkumu pražcového podloží se upravují termíny 2., 4.-8. Dílčí etapy. Výluky byly povoleny v 03/2018.

Dále byl upraven termín 3. Dílčí etapy z důvodu podání žádosti o změnu ÚR. Změna ÚR je řešena z důvodu chybějících dotčených pozemků. Dále z důvodu vydání nové oceňovací vyhlášky. Pozemky byly doplněny na základě aktualizovaného záborového elaborátu.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Nové znění přílohy č. 5 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4025/2017/sij, č. sml. zhot.: 7192/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

26 -01- 2018

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy*	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby. Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
2. Dílčí etapa	do 27. 3. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.2 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
3. Dílčí etapa	do 25. 5. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
4. Dílčí etapa	do 27. 4. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.

5. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 6. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obesaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 7. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obesaní veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 26. 10. 2018 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP , dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 27. 2. 2019 od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.	Stavební povolení v právní moci. Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/08/17.
9. <u>Dílčí etapa</u>	26 měsíců (předpoklad 1/2020 – 2/2022, včetně 6 měsíců AD po ukončení	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského

	realizace stavby)	stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 26 měsíců.	dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 28. 02. 2022</u> (v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

*Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocná územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro km 11,975-14,545 a výzvě objednatele k zahájení prací.