

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO č.6/2015

SMLUVNÍMI STRANAMI:

Objednatel : Obec Libchavy
adresa : Dolní Libchavy 93, 56116 Libchavy
IČO : 00038113
zastoupená : Janou Hodovalovou, starostka obce Libchavy

Zhotovitel : A.B.V. spol. s r.o.
adresa : Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
IČO : 481 54 067 **DIČ** : CZ48154067
zastoupený : Vladislavem Aligerem

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/14 V OBCI LIBCHAVY – LOKALITA Č.6 A LOKALITA Č.7 V K.Ú. DOLNÍ LIBCHAVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách takto:

6.1. VÝŠE SJEDNANÉ CENY

Dle změnového listu Změny č. 1 se cena díla upravuje takto :

Cena bez DPH dle SoD ze dne 12.10.2015	5.865.361,00 Kč
DPH 21% dle SoD ze dne 12.10.2015	1.231.726,00 Kč
Cena včetně DPH dle SoD ze dne 12.10.2015	7.097.087,00 Kč

Změna č. 1

Méněpráce dle „Soupisu méněprací“	- 190.332,00 Kč
DPH 21 % dle „Soupisu méněprací“	- 39.970,00 Kč
Cena včetně DPH dle „Soupisu méněprací“	- 230.302,00 Kč

Vícepráce dle „Soupisu víceprací“	+ 194.349,00 Kč
DPH 21 % dle „Soupisu víceprací“	+ 40.814,00 Kč
Cena včetně DPH dle „Soupisu víceprací“	+ 235.163,00 Kč

Celkem Změna č. 1

Cena bez DPH	+ 4.017,00 Kč
DPH 21%	+ 844,00 Kč
Cena včetně DPH	+ 4.861,00 Kč

Cena díla po Změně č. 1

Cena bez DPH dle dodatku č. 2 SoD	5.869.378,00 Kč
DPH 21% dle dodatku č. 2 SoD	1.232.570,00 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 2 SoD	7.101.948,00 Kč

28. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28.1.3.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá zhotovitel a dvě objednatel.

28.1.8 Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


28.1.9 Dodatek č. 2 smlouvy byl schválen radou obce dne 16.5.2016 usnesením č. 25/25/2016.

Za objednatele:

V Libchavách
dne ...

Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí
dne



Anna Hodovalová
starostka obce

Václav Aliger
jednatel společnosti



Položkový rozpočet

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍK	Rozpočet: SO-310-06V
Objekt :	SO-310-06V ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6	ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	110002201T00	Geodetické vytýčení objektu	bod	1,00	285,00	285,00
2	111111111T00	Skládkování zeminy na řízené skládce	t	3,10	40,00	123,83
3	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,59	1 210,00	1 921,00
4	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,59	30,00	47,63
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	1,59	81,00	128,60
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,59	20,00	31,75
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	1,03	50,00	51,67
8	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	1,91	235,00	449,27
	Celkem za	1 Zemní práce				3 038,75
Díl: 8		Trubní vedení				
9	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	610,00	610,00
10	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00	136,00	136,00
11	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	535,00	535,00
12	55242139	Rám kanalizační litinový 610x610x80 mm	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
13	55243085	Vpust' chodníková boční litina	kus	1,00	3 695,00	3 695,00
14	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85	kus	1,00	277,00	277,00
15	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,00	351,00	351,00
16	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5	kus	1,00	518,00	518,00
17	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	kus	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 666,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,64	25,00	65,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				65,90

Soupis méněprací

za sledované období od 1.5.2016 do 13.5.2016

Číslo zakázky :

Stavba : 20101015S5

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODÉL SILNICE I14

Zhotovitel : A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí
Vrbová 625
56203 Ústí nad Orlicí

IČO : 48154067
DIČ : CZ48154067


Objednatel : Obec Libchavy
Dolní Libchavy 93
56116 Libchavy

IČO : 00038113
DIČ : CZ00038113

		Rozpočtové naklady	Provedeno od počátku bez nakladu sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	5 865 361	4 423 512	1 251 517	190 332
DPH	21 %	1 231 726	928 937	262 819	39 970
Základ pro DPH	0 %	0	0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za stavbu		7 097 087	5 352 449	1 514 336	230 302

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.5.2016 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Za zhotovitele

OBECLIBCHAVY
Dolní Libchavy 93
561 16 Libchavy

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO-106 CHODNÍKY - LOK. Č. 6 - "U FLEKR	1 257 058	1 021 286	235 772	0
SO-107 CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOF	1 323 324	577 087	746 237	0
SO-261 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	153 241	121 458	31 784	0
SO-262 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	101 676	79 416	22 259	0
SO-263 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	97 849	76 306	21 543	0
SO-264 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	92 579	76 068	16 510	0
SO-265 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	440 451	359 825	80 626	0
SO-266 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	221 597	221 597	0	0
SO-271 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	14 893	12 542	2 351	0
SO-272 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	23 238	19 192	4 045	0
SO-273 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	94 756	0	43 589	51 167
SO-274 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	132 422	106 298	0	26 124
SO-275 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBR	191 337	78 296	0	113 041
SO-310-06\ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ	50 521	50 521	0	0
SO-310-06\ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6	75 395	75 395	0	0
SO-310-07\ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ	58 410	58 410	0	0
SO-310-07\ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 7	129 248	129 248	0	0
SO-361 DEŠŤ. STOKA DN300	451 649	451 649	0	0
SO-362 DEŠŤ. STOKA DN300	47 202	47 202	0	0
SO-363 DEŠŤ. STOKA DN300	262 833	262 833	0	0
SO-371 DEŠŤ. STOKA DN300	191 685	191 685	0	0
SO-372 DEŠŤ. STOKA DN300	68 116	68 116	0	0
SO-373 DEŠŤ. STOKA DN300	37 314	37 314	0	0
SO-374 DEŠŤ. STOKA DN300	184 568	184 568	0	0
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	164 000	117 200	46 800	0
Cena celkem za stavbu	5 865 361	4 423 512	1 251 517	190 332

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 1.5.2016 do 13.5.2016

Číslo zakázky :


Stavba : 20101015S5

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODÉL SILNICE I14

Objekt : SO-273

BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	94 756	0	43 589	51 167
DPH	21 %	19 899	0	9 154	10 745
Základ pro DPH	0 %		0		0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za objekt		114 655	0	52 743	61 912



Za zhotovitele

OBEC LIBCHAVY
Dolní Libchavy 93
Libchavy

Za objednatele

Por.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
1	Zemní práce						
1	110002100U00 km Vytýč vedení podzem terén volný	650,00	12,42	0,02	0,00	12,42	0,00
2	110002200U00 km Vytýč vedení podzem zástavba	800,00	84,00	0,11	0,00	84,00	0,00
3	110002201T00 bod Geodetické vytýčení objektu	285,00	570,00	2,00	0,00	570,00	0,00
4	110002202T00 m Geodetické zaměření skutečného provedení objektu	17,00	421,77	24,81	0,00	421,77	0,00
5	110002205T00 100 m Geometrický plán pro vyznačení rozs. věcn. břemene	2 400,00	595,44	0,25	0,00	595,44	0,00
6	111111111T00 t Skládkování zeminy na řízené skládce	40,00	1 030,37	25,76	0,00	420,80	609,56
7	111111112T00 t Skládkování štěrku na řízené skládce	50,00	16,54	0,33	0,00	16,54	0,00
8	114203301R00 m3 Třídění lomového kamene nebo betonových tváric	215,00	184,71	0,86	0,00	84,02	100,68
9	115101201R00 h Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	10,00	351,48	35,15	0,00	351,48	0,00
10	115101301R00 den Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	30,00	124,05	4,14	0,00	124,05	0,00
11	119001401R00 m Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	220,00	418,00	1,90	0,00	418,00	0,00
12	119001412R00 m Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	377,00	716,30	1,90	0,00	716,30	0,00
13	119001421R00 m Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	180,00	342,00	1,90	0,00	342,00	0,00
14	120001101R00 m3 Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	285,00	769,50	2,70	0,00	769,50	0,00
15	121101101R00 m3 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	45,00	164,35	3,65	0,00	167,15	7,20
16	123202101R00 m3 Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	122,00	220,05	1,80	0,00	87,85	132,20
17	123202109R00 m3 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	15,00	27,06	1,80	0,00	10,80	16,25
18	123302101R00 m3 Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	214,00	225,15	1,05	0,00	89,90	135,25
19	123302109R00 m3 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4	20,00	21,04	1,05	0,00	8,40	12,64
20	123402101R00 m3 Vykopávky zářezů v hor.5 do 1000 m3	410,00	61,62	0,15	0,00	24,60	37,02
21	132101201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3	165,00	80,19	0,49	0,00	44,55	35,64
22	132201201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	264,00	2 117,02	8,02	0,00	976,54	1 140,48
23	132201209R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	5,00	40,10	8,02	0,00	18,50	21,60
24	132301201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	430,00	2 133,36	4,96	0,00	995,58	1 137,78
25	132301209R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	5,00	24,81	4,96	0,00	11,58	13,23
26	132401201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	1 290,00	914,35	0,71	0,00	426,73	487,62
27	138501201R00 m3 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	2 766,00	522,77	0,19	0,00	522,77	0,00
28	139601102R00 m3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sondy při křížení a souběhu inženýrských sítí	650,00	487,50	0,75	0,00	487,50	0,00

Poř.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
29	151101101R00 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	5,00	160,65 32,13	0,00 0,00	0,00 0,00	160,65 32,13
30	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	2,00	64,26 32,13	0,00 0,00	0,00 0,00	64,26 32,13
31	151201101R00 Pažení a rozeprání stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	7,00	39,69 5,67	0,00 0,00	0,00 0,00	39,69 5,67
32	151201111R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	2,00	11,34 5,67	0,00 0,00	0,00 0,00	11,34 5,67
33	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,00	403,99 13,47	0,00 0,00	188,53 6,28	215,46 7,18
34	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	50,00	35,44 0,71	0,00 0,00	16,54 0,33	18,90 0,38
35	162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	81,00	1 118,12 13,80	0,00 0,00	448,04 5,53	670,08 8,27
36	162701152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	m3	165,00	151,06 0,92	0,00 0,00	79,22 0,48	71,84 0,44
37	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	20,00	294,39 14,72	0,00 0,00	120,23 6,01	174,16 8,71
38	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,00	119,69 2,39	0,00 0,00	94,38 1,89	25,31 0,51
39	174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	35,00	15,60 0,45	0,00 0,00	10,29 0,29	5,31 0,15
40	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	85,00	542,39 6,38	0,00 0,00	215,32 2,53	327,07 3,85
41	180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,00	393,27 49,16	0,00 0,00	384,73 48,09	8,53 1,07
42	181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	46,00	1 120,02 24,35	0,00 0,00	1 070,95 23,28	49,07 1,07
43	00572460 Směs travní technická balení 25 kg	kg	75,00	22,12 0,29	0,00 0,00	21,64 0,29	0,48 0,01
44	58337330 Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	235,00	2 624,25 11,17	0,00 0,00	1 041,78 4,43	1 582,47 6,73
Celkem za : 1 Zemní práce				19 792,20	0,00	12 480,42	7 311,79
2. Základy a zvláštní zakládání							
45	212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	67,00	1 662,27 24,81	0,00 0,00	1 662,27 24,81	0,00 0,00
46	272321311R00 Železobeton základových kleneb C 16/20	m3	2 970,00	17 684,57 5,95	0,00 0,00	11 052,86 3,72	6 631,71 2,23
47	272351215R00 Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	424,00	16 831,10 39,70	0,00 0,00	10 519,44 24,81	6 311,66 14,89
48	272351216R00 Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	168,00	6 668,93 39,70	0,00 0,00	4 168,08 24,81	2 500,85 14,89
49	279321311R00 Železobeton základových zdí C 16/20	m3	3 140,00	4 674,20 1,49	0,00 0,00	0,00 0,00	4 674,20 1,49
50	279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	464,00	2 302,37 4,96	0,00 0,00	0,00 0,00	2 302,37 4,96
51	279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	219,00	1 086,68 4,96	0,00 0,00	0,00 0,00	1 086,68 4,96
52	28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	22,00	596,58 27,12	0,00 0,00	596,58 27,12	0,00 0,00
53	58953478 Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm	T	22 000,00	1 665,40 0,08	0,00 0,00	831,60 0,04	833,80 0,04
Celkem za : 2 Základy a zvláštní zakládání				53 172,10	0,00	28 830,83	24 341,28
5. Komunikace							
54	564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	65,00	142,66 2,19	0,00 0,00	142,66 2,19	0,00 0,00
55	010130100100	Sh	730,00	724,45	0,00	724,45	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
	Rypadlo lopatové kolové			0,99	0,00	0,99	0,00
56	909 R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce dokončovací práce na atyp. konstrukcích v trase IS	hod	260,00	258,02	0,00	258,02	0,00
Celkem za : 5 Komunikace				0,99	0,00	0,99	0,00
99 Staveništní přesun hmot				1 125,14	0,00	1 125,14	0,00
57	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,00	946,81	0,00	521,91	424,90
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				37,87	0,00	20,88	17,00
711 Izolace proti vodě				946,81	0,00	521,91	424,90
58	711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nátěrem AL	m2	12,00	535,90	0,00	297,72	238,18
59	11161322 Gumoasfalt hmota 12	T	17 400,00	44,66	0,00	24,81	19,85
60	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	500,00	647,28	0,00	323,64	323,64
Celkem za : 711 Izolace proti vodě				0,04	0,00	0,02	0,02
767 Konstrukce zámečnické				0,04	0,00	0,02	0,02
61	767221110R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdíva, do 15 kg	m	88,00	1 201,78	0,00	630,66	571,12
62	55395100.A Zábradlí ocelové trubkové	m	650,00	2 183,28	0,00	0,00	2 183,28
63	998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	700,00	24,81	0,00	0,00	24,81
Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické				208,39	0,00	0,00	208,39
				0,30	0,00	0,00	0,30
				18 518,17	0,00	0,00	18 518,17

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 1.5.2016 do 13.5.2016

Číslo zakázky :


Stavba : 20101015S5

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODÉL SILNICE I14

Objekt : SO-274

BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	132 422	106 298	0	26 124
DPH	21 %	27 809	22 323	0	5 486
Základ pro DPH	0 %		0		0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za objekt		160 231	128 621	0	31 610



Za zhotovitele

OS. LIBCHAVY

Os. Libchavy 33
561 11 Libchavy

Za objednatele

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
1	Zemní práce						
1	110002100U00 km Vytýč vedení podzem terén volný	650,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
			0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2	110002200U00 km Vytýč vedení podzem zástavba	800,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
			0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
3	110002201T00 bod Geodetické vytýčení objektu	285,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	110002202T00 m Geodetické zaměření skutečného provedení objektu	17,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
5	110002205T00 100 m Geometrický plán pro vyznačení rozs. věcn. břemene	2 400,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
6	111111111T00 t Skládkování zeminy na řízené skládce	40,00	1 444,61	1 444,61	0,00	0,00	0,00
			36,12	36,12	0,00	0,00	0,00
7	111111112T00 t Skládkování štěrku na řízené skládce	50,00	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00
			0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
8	114203301R00 m3 Třídění lomového kamene nebo betonových tváric	215,00	258,88	258,88	0,00	0,00	0,00
			1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
9	115101201R00 h Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	10,00	495,83	495,83	0,00	0,00	0,00
			49,58	49,58	0,00	0,00	0,00
10	115101301R00 den Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	30,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
			5,83	5,83	0,00	0,00	0,00
11	119001401R00 m Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	220,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
			1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
12	119001412R00 m Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	377,00	716,30	716,30	0,00	0,00	0,00
			1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
13	119001421R00 m Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	180,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
			1,90	1,90	0,00	0,00	0,00
14	120001101R00 m3 Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	285,00	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00
			2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
15	121101101R00 m3 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	45,00	226,94	226,94	0,00	0,00	0,00
			5,04	5,04	0,00	0,00	0,00
16	123202101R00 m3 Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	122,00	231,02	231,02	0,00	0,00	0,00
			1,89	1,89	0,00	0,00	0,00
17	123202109R00 m3 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	15,00	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00
			1,89	1,89	0,00	0,00	0,00
18	123302101R00 m3 Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	214,00	236,38	236,38	0,00	0,00	0,00
			1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
19	123302109R00 m3 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4	20,00	22,09	22,09	0,00	0,00	0,00
			1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
20	123402101R00 m3 Vykopávky zářezů v hor.5 do 1000 m3	410,00	64,70	64,70	0,00	0,00	0,00
			0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
21	132101201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3	165,00	80,19	80,19	0,00	0,00	0,00
			0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
22	132201201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	264,00	3 186,22	3 186,22	0,00	0,00	0,00
			12,07	12,07	0,00	0,00	0,00
23	132201209R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	5,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00
			12,07	12,07	0,00	0,00	0,00
24	132301201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	430,00	3 149,23	3 149,23	0,00	0,00	0,00
			7,32	7,32	0,00	0,00	0,00
25	132301209R00 m3 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	5,00	36,62	36,62	0,00	0,00	0,00
			7,32	7,32	0,00	0,00	0,00
26	132401201R00 m3 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	1 290,00	1 349,73	1 349,73	0,00	0,00	0,00
			1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
27	138501201R00 m3 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	2 766,00	771,71	771,71	0,00	0,00	0,00
			0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
28	139601102R00 m3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sondy při křížení a souběhu inženýrských sítí	650,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
			0,75	0,75	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
29	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	5,00	237,15	237,15	0,00	0,00
30	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	2,00	94,86	94,86	0,00	0,00
31	151201101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	7,00	58,59	58,59	0,00	0,00
32	151201111R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	2,00	16,74	16,74	0,00	0,00
33	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,00	596,36	596,36	0,00	0,00
34	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	50,00	52,32	52,32	0,00	0,00
35	162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	81,00	1 566,57	1 566,57	0,00	0,00
36	162701152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	m3	165,00	213,99	213,99	0,00	0,00
37	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	20,00	412,75	412,75	0,00	0,00
38	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,00	176,69	176,69	0,00	0,00
39	174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	35,00	16,38	16,38	0,00	0,00
40	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	85,00	752,08	752,08	0,00	0,00
41	180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,00	548,96	548,96	0,00	0,00
42	181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	46,00	1 546,52	1 546,52	0,00	0,00
43	00572460 Směs travní technická balení 25 kg	kg	75,00	30,88	30,88	0,00	0,00
44	58337330 Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	235,00	3 638,74	3 638,74	0,00	0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				26 677,18	26 677,18	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání							
45	212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	67,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00
46	272321311R00 Železobeton základových kleneb C 16/20	m3	2 970,00	24 948,00	24 948,00	0,00	0,00
47	272351215R00 Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	424,00	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00
48	272351216R00 Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	168,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00
49	279321311R00 Železobeton základových zdí C 16/20	m3	3 140,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00
50	279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	464,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00
51	279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	219,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00
52	28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	22,00	841,61	841,61	0,00	0,00
53	58953478 Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm	T	22 000,00	2 347,40	2 347,40	0,00	0,00
Celkem za : 2 Základy a zvláštní zakládání				75 009,01	75 009,01	0,00	0,00
5 Komunikace							
54	564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	65,00	202,15	202,15	0,00	0,00
55	010130100100	Sh	730,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00

Por.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
	Rypadlo lopatové kolové			1,40	1,40	0,00	0,00
56	909 R00 hod Hzs-nezmeritelné stavební práce dokončovací práce na atyp. konstrukcích v trase IS		260,00	364,00	364,00	0,00	0,00
				1,40	1,40	0,00	0,00
Celkem za : 5 Komunikace				1 588,15	1 588,15	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
57	998276101R00 t Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		25,00	1 328,19	1 328,19	0,00	0,00
				53,13	53,13	0,00	0,00
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				1 328,19	1 328,19	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě							
58	711511102R00 m2 Izolace potrubí, nádrží za studena nátěrem AL		12,00	756,00	756,00	0,00	0,00
				63,00	63,00	0,00	0,00
59	11161322 T Gumoasfalt hmota 12		17 400,00	913,50	913,50	0,00	0,00
				0,05	0,05	0,00	0,00
60	998711101R00 t Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		500,00	26,25	26,25	0,00	0,00
				0,05	0,05	0,00	0,00
Celkem za : 711 Izolace proti vodě				1 695,75	1 695,75	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické							
61	767221110R00 m Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg		88,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
				35,00	0,00	0,00	35,00
62	55395100.A m Zábradlí ocelové trubkové		650,00	22 750,00	0,00	0,00	22 750,00
				35,00	0,00	0,00	35,00
63	998767101R00 t Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m		700,00	294,00	0,00	0,00	294,00
				0,42	0,00	0,00	0,42
Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické				26 124,00	0,00	0,00	26 124,00

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 1.5.2016 do 13.5.2016

Číslo zakázky :


Stavba : 20101015S5

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODÉL SILNICE I14

Objekt : SO-275

BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	191 337	78 296	0	113 041
DPH	21 %	40 181	16 442	0	23 739
Základ pro DPH	0 %		0	0	0
DPH	0 %	0	0	0	0
Cena celkem za objekt		231 518	94 738	0	136 780



Za zhotovitele

OBECLIBCHAVY
Dolní Libchavy 93
561 16 Libchavy

Za obj. iatele

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
1	Zemní práce						
1	110002100U00 Vytýč vedení podzem terén volný	km	650,00	18,07	9,04	0,00	9,04
2	110002200U00 Vytýč vedení podzem zástavba	km	800,00	0,03	0,01	0,00	0,01
3	110002201T00 Geodetické vytýčení objektu	bod	285,00	570,00	285,00	0,00	285,00
4	110002202T00 Geodetické zaměření skutečného provedení objektu	m	17,00	2,00	1,00	0,00	1,00
5	110002205T00 Geometrický plán pro vyznačení rozs. věcn. břemene	100 m	2 400,00	1 117,20	558,60	0,00	558,60
6	111111111T00 Skládkování zeminy na řízené skládce	t	40,00	1 922,83	961,41	0,00	961,41
7	111111112T00 Skládkování štěrku na řízené skládce	t	50,00	48,07	24,04	0,00	24,04
8	114203301R00 Třídění lomového kamene nebo betonových tváric	m3	215,00	344,58	172,29	0,00	172,29
9	115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	10,00	1,60	0,80	0,00	0,80
10	115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00	65,95	32,97	0,00	32,97
11	119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	220,00	7,76	3,88	0,00	3,88
12	119001412R00 Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	377,00	1,90	0,95	0,00	0,95
13	119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	180,00	342,00	171,00	0,00	171,00
14	120001101R00 Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	285,00	1,90	0,95	0,00	0,95
15	121101101R00 Sejmuli omítku s přemístěním do 50 m	m3	45,00	769,50	384,75	0,00	384,75
16	123202101R00 Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	122,00	2,70	1,35	0,00	1,35
17	123202109R00 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	15,00	302,65	151,32	0,00	151,32
18	123302101R00 Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	m3	214,00	6,73	3,36	0,00	3,36
19	123302109R00 Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4	m3	20,00	2,63	1,31	0,00	1,31
20	123402101R00 Vykopávky zářezů v hor.5 do 1000 m3	m3	410,00	327,98	163,99	0,00	163,99
21	132101201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3	m3	165,00	1,53	0,77	0,00	0,77
22	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	264,00	89,75	44,87	0,00	44,87
23	132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,00	0,22	0,11	0,00	0,11
24	132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	430,00	4 255,42	2 127,71	0,00	2 127,71
25	132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	5,00	16,12	8,06	0,00	8,06
26	132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	1 290,00	80,60	40,30	0,00	40,30
27	138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	2 766,00	16,12	8,06	0,00	8,06
28	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sondy při křížení a souběhu inženýrských sítí	m3	650,00	4 165,11	2 082,55	0,00	2 082,55
				9,69	4,84	0,00	4,84
				48,43	24,22	0,00	24,22
				9,69	4,84	0,00	4,84
				1 785,10	892,55	0,00	892,55
				1,38	0,69	0,00	0,69
				1 020,65	510,33	0,00	510,33
				0,37	0,18	0,00	0,18
				487,50	243,75	0,00	243,75
				0,75	0,38	0,00	0,38

Por.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
29	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příločné - hl. do 2m	m2	5,00	313,65 62,73	156,83 31,37	0,00 0,00	156,83 31,37
30	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m	m2	2,00	125,46 62,73	62,73 31,37	0,00 0,00	62,73 31,37
31	151201101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	7,00	77,49 11,07	38,75 5,54	0,00 0,00	38,75 5,54
32	151201111R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	2,00	22,14 11,07	11,07 5,54	0,00 0,00	11,07 5,54
33	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,00	788,74 26,29	394,37 13,15	0,00 0,00	394,37 13,15
34	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	50,00	69,19 1,38	34,60 0,69	0,00 0,00	34,60 0,69
35	162701102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	81,00	2 085,35 25,75	1 042,67 12,87	0,00 0,00	1 042,67 12,87
36	162701152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	m3	165,00	284,46 1,72	142,23 0,86	0,00 0,00	142,23 0,86
37	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	20,00	549,38 27,47	274,69 13,73	0,00 0,00	274,69 13,73
38	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,00	233,69 4,67	116,84 2,34	0,00 0,00	116,84 2,34
39	174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	35,00	22,73 0,65	11,36 0,32	0,00 0,00	11,36 0,32
40	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	85,00	1 002,46 11,79	501,23 5,90	0,00 0,00	501,23 5,90
41	180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,00	731,09 91,39	365,55 45,69	0,00 0,00	365,55 45,69
42	181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	46,00	2 062,48 44,84	1 031,24 22,42	0,00 0,00	1 031,24 22,42
43	00572460 Směs travní technická balení 25 kg	kg	75,00	41,12 0,55	20,56 0,27	0,00 0,00	20,56 0,27
44	58337330 Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	235,00	4 850,12 20,64	2 425,06 10,32	0,00 0,00	2 425,06 10,32
Celkem za : 1 Zemní práce				34 391,83	17 195,92	0,00	17 195,92
2 Základy a zvláštní zakládání							
45	212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	67,00	3 118,85 46,55	1 559,43 23,28	0,00 0,00	1 559,43 23,28
46	272321311R00 Železobeton základových kleneb C 16/20	m3	2 970,00	33 180,84 11,17	16 590,42 5,59	0,00 0,00	16 590,42 5,59
47	272351215R00 Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	424,00	31 579,52 74,48	15 789,76 37,24	0,00 0,00	15 789,76 37,24
48	272351216R00 Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	168,00	12 512,64 74,48	6 256,32 37,24	0,00 0,00	6 256,32 37,24
49	279321311R00 Železobeton základových zdí C 16/20	m3	3 140,00	17 540,04 5,59	8 770,02 2,79	0,00 0,00	8 770,02 2,79
50	279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	464,00	8 639,68 18,62	4 319,84 9,31	0,00 0,00	4 319,84 9,31
51	279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	219,00	4 077,78 18,62	2 038,89 9,31	0,00 0,00	2 038,89 9,31
52	28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	22,00	1 119,34 50,88	559,67 25,44	0,00 0,00	559,67 25,44
53	58953478 Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm	T	22 000,00	3 748,80 0,17	1 874,40 0,09	0,00 0,00	1 874,40 0,09
Celkem za : 2 Základy a zvláštní zakládání				115 517,49	57 758,75	0,00	57 758,75
5 Komunikace							
54	564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	65,00	268,71 4,13	134,36 2,07	0,00 0,00	134,36 2,07
55	010130100100	Sh	730,00	1 359,26	679,63	0,00	679,63

Pof.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena množství	Od počátku bez sledovaného období cena množství	Provedeno ve sledovaném období cena množství	Zbývá cena množství
	Rypadlo lopatové kolové			1,86	0,93	0,00	0,93
56	909 R00 Hsz-nezmeritelné stavební práce dokončovací práce na atyp. konstrukcích v trase IS	hod	260,00	484,12	242,06	0,00	242,06
				1,86	0,93	0,00	0,93
Celkem za : 5 Komunikace				2 112,09	1 056,05	0,00	1 056,05
99 Staveništní přesun hmot							
57	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,00	1 953,05	976,52	0,00	976,52
				78,12	39,06	0,00	39,06
Celkem za : 99 Staveništní přesun hmot				1 953,05	976,52	0,00	976,52
711 Izolace proti vodě							
58	711511102R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nátěrem AL	m2	12,00	1 117,20	558,60	0,00	558,60
				93,10	46,55	0,00	46,55
59	11161322 Gumoasfalt hmota 12	T	17 400,00	1 458,12	729,06	0,00	729,06
				0,08	0,04	0,00	0,04
60	998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	500,00	41,90	20,95	0,00	20,95
				0,08	0,04	0,00	0,04
Celkem za : 711 Izolace proti vodě				2 617,22	1 308,61	0,00	1 308,61
767 Konstrukce zámečnické							
61	767221110R00 Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdíva, do 15 kg	m	88,00	4 096,40	0,00	0,00	4 096,40
				46,55	0,00	0,00	46,55
62	55395100.A Zábradlí ocelové trubkové	m	650,00	30 257,50	0,00	0,00	30 257,50
				46,55	0,00	0,00	46,55
63	998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	700,00	391,02	0,00	0,00	391,02
				0,56	0,00	0,00	0,56
Celkem za : 767 Konstrukce zámečnické				34 744,92	0,00	0,00	34 744,92

Položkový rozpočet stavby - VÍCEPRÁCE

Datum: 13.5.2016

Stavba : 20101015S6


BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/14

Objednatel : Obec Libchavy
Dolní Libchavy 93
56116 Libchavy

IČO : 00038113
DIČ : CZ00038113

Zhotovitel : A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí
Vrbová 625
56203 Ústí nad Orlicí

IČO : 48154067
DIČ : CZ48154067



7- tele :
C. C. CHAVY
Dolní Libchavy 93
56116 Libchavy

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		194 349,00
DPH	21 %		40 814,00
Cena celkem za stavbu			235 163

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-107 CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"	17 698	0	14 626	3 072	7,5
SO-274 BET. OPĚRNÁ ZEď S OCEL. ZÁBRADLÍM	45 123	0	37 292	7 831	19,2
SO-275 BET. OPĚRNÁ ZEď S OCEL. ZÁBRADLÍM	37 370	0	30 884	6 486	15,9
SO-310-0 ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ - LOK. Č. 6	121 939	0	100 776	21 163	51,9
SO-310-0 ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6	13 033	0	10 771	2 262	5,5
Celkem za stavbu	235 163	0	194 349	40 814	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-107	SO-107-0GV CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SO"	9 708	0	8 023	1 685	4,1
SO-107	SO-107-0IV CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOR"	7 990	0	6 603	1 387	3,4
SO-274	SO-274 BET. OPĚRNÁ ZEď S OCEL. ZÁBRADLÍM	45 123	0	37 292	7 831	19,2
SO-275	BET. OPĚRNÁ ZEď S OCEL. ZÁBRADLÍM - Zm	37 370	0	30 884	6 486	15,9
SO-310-0	SO-310-06V ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ	121 939	0	100 776	21 163	51,9
SO-310-0	SO-310-06V ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6	13 033	0	10 771	2 262	5,5
Celkem za stavbu		235 163	0	194 349	40 814	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	35,7	69 416	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1,6	3 102	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	19,4	37 645	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,0	2 021	0	0	0	0
5 Komunikace	0,9	1 327	0	0	0	472
767 Konstrukce zámečnické	16,2	0	31 440	0	0	0
8 Trubní vedení	16,3	31 745	0	0	0	0

91	Doplňující práce na komunikaci	7,1	13 860	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,3	578	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	26	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,4	2 690	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,0	24	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	162 436	31 440	0	0
						472

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO-107-0GV	CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SORÉ"	JKSO	
Objekt			SKP	
SO-107		CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SORÉ"	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20101015S6		BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODEŠ	Náklady na m.j.	0
Projektant	OHGS s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Libchavy			
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	8 023	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	8 023	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 023	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 023	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 13.5.2016		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	8 023 Kč	
DPH		21,0 %	1 685 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 708 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK ČI SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ REALIZACI PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, PŘÍPADNĚ I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ !!!!
UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY DOTČENÝCH POZEMKŮ A V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY P	Rozpočet :	SO-107-0GV
Objekt :	SO-107 CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"		CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	7 603	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	420	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 023	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 023	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 023	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 023	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 023	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 023	0
Provoz investora	0	0,0	8 023	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 023	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 023	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍK	Rozpočet: SO-107-0GV
Objekt :	SO-107 CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"	CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"-ÚSEK 7-G-VÍCEPR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	24,81	168,00	4 168,08
2	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	25,06	137,06	3 434,46
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				7 602,54
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	4,29	98,00	420,17
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				420,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO-107-01V	CHODNIKY - LOK. C. 7 - "NAD SOREM"	JKSO
Objekt			SKP
SO-107	CHODNIKY - LOK. C. 7 - "NAD SOREM"		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
20101015S6	BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNIKY PODEŘ		Náklady na m.j.
Projektant	OHGS s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Libchavy		
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 603	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	6 603	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		6 603	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		6 603	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum : 13.5.2016		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	6 603 Kč
DPH	21,0 %	1 387 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 990 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK ČI SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ REALIZACI PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, PŘÍPADNĚ I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ !!!! UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY DOTČENÝCH POZEMKŮ A V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY !!!
POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY P	Rozpočet :	SO-107-0IV
Objekt :	SO-107 CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"		CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	6 257	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	346	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 603	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 603	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 603	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 603	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 603	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 603	0
Provoz investora	0	0,0	6 603	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 603	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 603	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNĚ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍK	Rozpočet: SO-107-01V
Objekt :	SO-107 CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"	CHODNÍKY - LOK. Č. 7 - "NAD SOREM"-ÚSEK- VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
1	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	20,42	168,00	3 430,56
2	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,62	137,06	2 826,75
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				6 257,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	3,53	98,00	345,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				345,82

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO-274	BET. OPĚRNÁ ZED S OCEL. ZÁBRADLÍM	JKSO
Objekt			SKP
SO-274	BET. OPĚRNÁ ZED S OCEL. ZÁBRADLÍM	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20101015S6	BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY PODÉL	Náklady na m.j.	0
Projektant	OHGS s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Libchavy		
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	19 680	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 612	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	37 292	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		37 292	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		37 292	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :	13.5.2016	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %	37 292 Kč
DPH	21,0 %	7 831 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		45 123 Kč

Poznámka :

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNIKY P	Rozpočet : SO-274
Objekt :	SO-274 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM	BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	19 680	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 612	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 680	17 612	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	37 292	0
Oborová přírážka	0	0,0	37 292	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	37 292	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	37 292	0
Zařízení staveniště	0	0,0	37 292	0
Provoz investora	0	0,0	37 292	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	37 292	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	37 292	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍK	Rozpočet: SO-274
Objekt :	SO-274 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM	BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM - Změn. list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, přišroubováno k podstavci	kus	15,00	253,00	3 795,00
2	55346444	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm poplast. pr. 48 mm	kus	15,00	547,00	8 205,00
3	953961114U00	D + M podstavec pro betonové podezdívky 48 mm	kus	15,00	512,00	7 680,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 680,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
4	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	35,00	114,00	3 990,00
5	55342402	Plotový panel Lario 122 x 250 cm	kus	14,00	883,00	12 362,00
6	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,80	700,00	1 260,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 612,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	BET. OPERNÁ ZED S OCEL. ZÁBRA		JKSO
Objekt			SKP
SO-275	BET. OPERNÁ ZED S OCEL. ZÁBRADLÍM	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek 0
2010101586	BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNIKY PODĚL	Náklady na m.j. 0	
Projektant	OHGS s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Libchavy		
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	17 056	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	13 828	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	30 884	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		30 884	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		30 884	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 13.5.2016		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	30 884 Kč
DPH	21,0 %	6 486 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		37 370 Kč

Poznámka :

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY P	Rozpočet :
Objekt :	SO-275 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM	BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	17 056	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 828	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 056	13 828	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 884	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 884	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 884	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 884	0
Zařízení staveniště	0	0,0	30 884	0
Provoz investora	0	0,0	30 884	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	30 884	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 884	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍK	Rozpočet:
Objekt :	SO-275 BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM	BET. OPĚRNÁ ZEĎ S OCEL. ZÁBRADLÍM - Změn.list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, přišroubováno k podstavci	kus	13,00	253,00	3 289,00
2	55346444	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm poplast. pr.48 mm	kus	13,00	547,00	7 111,00
3	953961114U00	D + M podstavec pro betonové podezdívky 48 mm	kus	13,00	512,00	6 656,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				17 056,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
4	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	27,50	114,00	3 135,00
5	55342402	Plotový panel Lario 122 x 250 cm	kus	11,00	883,00	9 713,00
6	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,40	700,00	980,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				13 828,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO-310-06V	ODVODNĚNÍ - NÁPOJENÍ VPUSTI	JKSO
Objekt			SKP
SO-310-06N		ODVODNĚNÍ - NÁPOJENÍ VPUSTI - LOK. Č. 6	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2010101536		BEZPEČNÉ A BEZBARIEROVÉ CHODNÍKY PODĚL	Náklady na m.j.
Projektant	OHGS s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Libchavy		
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	100 303	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	100 303	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	472	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	100 776	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	100 776	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	13.5.2016	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	100 776 Kč
DPH	21,0 %	21 163 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		121 939 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK ČI SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ REALIZACI PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, PŘÍPADNĚ I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ !!!!
 UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY DOTČENÝCH POZEMKŮ A V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY !!!
 POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY P	Rozpočet :	SO-310-06V
Objekt :	SO-310-06N ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ - LOK. Č. 6		ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ - LO

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	66 378	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 102	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	909	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	2 021	0	0	0	0
5 Komunikace	1 327	0	0	0	472
8 Trubní vedení	24 079	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	578	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	26	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 859	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	24	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	100 303	0	0	0	472

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 303	0
Oborová přírážka	0	0,0	100 303	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	100 303	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 303	0
Zařízení staveniště	0	0,0	100 303	0
Provoz investora	0	0,0	100 303	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	100 303	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	100 303	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNĚ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍK	Rozpočet: SO-310-06V
Objekt :	SO-310-06N ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ - LOK.	ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ - LOK. Č. 6-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	110002100U00	Vytyč vedení podzem terén volný	km	0,02	650,00	13,00
2	110002200U00	Vytyč vedení podzem zástavba	km	0,21	800,00	165,76
3	110002201T00	Geodetické vytýčení objektu	bod	3,00	285,00	855,00
4	110002202T00	Geodetické zaměření skutečného provedení objektu	m	45,43	17,00	772,31
5	110002204T00	Kamerová inspekce kanal. potrubí vč. DVD záznamu	m	45,43	22,00	999,46
6	110002205T00	Geometrický plán pro vyznačení rozs. věcn. břemene k trase zřizovaného podzemního vedení	100 m	0,45	2 400,00	1 090,32
7	111111111T00	Skládkování zeminy na řízené skládce	t	48,46	40,00	1 938,20
8	111111112T00	Skládkování štěrku na řízené skládce	t	1,38	50,00	68,88
9	111111114T00	Skládkování betonu na řízené skládce	t	0,29	250,00	73,50
10	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	3,10	215,00	666,95
11	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	4,70	10,00	46,98
12	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	59,66	25,00	1 491,52
13	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	0,55	30,00	16,58
14	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	7,02	45,00	315,85
15	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	5,85	220,00	1 287,00
16	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	5,85	377,00	2 205,45
17	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,85	180,00	1 053,00
18	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,14	285,00	1 466,15
19	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	27,44	45,00	1 234,63
20	123202101R00	Výkopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3	m3	2,78	122,00	339,43
21	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	2,78	15,00	41,73
22	123302101R00	Výkopávky zářezů v hor.4 do 1000 m3	m3	3,24	214,00	692,97
23	123302109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.4	m3	3,24	20,00	64,76
24	123402101R00	Výkopávky zářezů v hor.5 do 1000 m3	m3	0,35	410,00	143,25
25	123502101R00	Výkopávky zářezů v hor.6 do 1000 m3	m3	0,10	564,00	53,86
26	123602101R00	Výkopávky zářezů v hor.7 do 1000 m3	m3	0,03	798,00	23,30
27	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,01	175,00	2 277,14
28	132101201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3	m3	0,59	165,00	97,37
29	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21,33	264,00	5 630,96
30	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,33	5,00	106,65
31	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	25,51	430,00	10 969,90
32	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	25,51	5,00	127,56
33	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	2,75	1 290,00	3 550,98
34	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	0,75	1 370,00	1 030,38
35	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	0,23	1 990,00	458,10
36	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	0,79	2 766,00	2 177,40
37	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 sondy při křížení a souběhu inženýrských sítí	m3	0,92	650,00	595,21
38	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 sondy při křížení a souběhu inženýrských sítí	m3	1,22	930,00	1 136,27
39	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	60,07	5,00	300,37
40	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	60,07	2,00	120,15
41	151201101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	60,07	7,00	420,51
42	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	60,07	2,00	120,15
43	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,43	30,00	1 422,93
44	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	4,13	50,00	206,44
45	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,94	155,00	3 865,33
46	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	99,75	19,00	1 895,26
47	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	2,75	194,00	533,69

Položkový rozpočet

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍK	Rozpočet: SO-310-06V
Objekt :	SO-310-06N ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ - LOK.	ODVODNĚNÍ - NAPOJENÍ VPUSTÍ - LOK. Č. 6-VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	11,00	34,00	374,13
49	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	27,69	20,00	553,77
50	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,41	50,00	1 470,42
51	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	4,28	35,00	149,64
52	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	19,48	85,00	1 655,83
53	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	34,09	235,00	8 011,29
Celkem za		1 Zemní práce				66 377,57
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
54	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	34,07	67,00	2 282,86
55	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	37,24	22,00	819,31
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				3 102,16
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
56	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	45,43	20,00	908,60
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				908,60
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
57	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,61	360,00	2 021,29
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				2 021,29
Díl:	5	Komunikace				
58	010130100100	Rypadlo lopatové kolové	Sh	1,82	730,00	1 326,56
59	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce dokončovací práce na atyp. konstrukcích v trase IS	hod	1,82	260,00	472,47
Celkem za		5 Komunikace				1 799,03
Díl:	8	Trubní vedení				
60	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	45,43	22,00	999,46
61	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	7,57	29,00	219,58
62	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	45,43	19,00	863,17
63	2861178321	Koleno kanaliz. žebrované RB PP DN200x45 min. SN 10 kN/m2, dle DIN 16961, PPb	kus	8,28	363,00	3 004,12
64	286120071	Trubka kanaliz. žebrovaná PP D225/DN200x6000mm min. SN10kN/m2, dle DIN16961, PPb,tl.st. min3,0mm	kus	8,28	2 190,00	18 124,00
65	28654723	Kroužek těsnící pryž PP DN 200 mm pro žebrované potrubí uvedené ve specifikaci	kus	24,83	35,00	868,96
Celkem za		8 Trubní vedení				24 079,29
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
66	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	0,12	4 820,00	578,40
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				578,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,29	85,00	24,96
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,29	5,00	1,47
Celkem za		97 Prorážení otvorů				26,42
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
69	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	53,10	25,00	1 327,58
70	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	53,10	10,00	531,03
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 858,61
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,29	35,00	10,28
72	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1,76	8,00	14,09
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				24,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO-310-06V	ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6-V	JKSO	
Objekt			SKP	
SO-310-06V		ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20101015S6		BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNIKY PODÉL	Náklady na m.j.	0
Projektant	OHGS s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Libchavy			
Dodavatel	A.B.V. spol. s r.o., Vrbová 625, Ústí nad Orlicí		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 771	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 771	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 771	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 771	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	13.5.2016	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	10 771 Kč
DPH	21,0 %	2 262 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 033 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ, RESP. PODROBNÝ POPIS VŠECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK ČI SLUŽEB NEZBYTNÝCH K ÚPLNÉ REALIZACI PŘEDMĚTU ZAKÁZKY, PŘÍPADNĚ I POPISU DALŠÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB NEZBYTNÝCH K PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADAVATELE BYL SESTAVEN NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUPISU PRACÍ JE TEXTOVÁ A VÝKRESOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, KDE JSOU UVEDENY DALŠÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ !!!!
 UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY DÁLE I VE SMLOUVÁCH S VLASTNÍKY DOTČENÝCH POZEMKŮ A V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY !!!
 POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA RTS A.S. CENOVÉ A TECHNICKÉ PODMÍNKY JSOU UVEDENY NA WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

Stavba :	20101015S6 BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY P	Rozpočet :	SO-310-06V
Objekt :	SO-310-06V ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6		ODVODNĚNÍ - VPUSTĚ - LOK. Č. 6-VÍD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 039	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 666	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	66	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 771	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 771	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 771	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 771	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 771	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 771	0
Provoz investora	0	0,0	10 771	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 771	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 771	0
CELKEM VRN				0