

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**DSP/PDPS „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“**  
uzavřené dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění  
(dále jen „dodatek“)

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000142

Číslo smlouvy objednatele: 8500000136

Číslo smlouvy zhotovitele: 1.0026

## **1. SMLUVNÍ STRANY**

### **1.1. Objednatel:**

#### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: xxxxxxxx, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: xxxxxxxx

datová schránka: qbep485

telefon: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxx)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

**dále jen „objednatel“**

### **1.2. Zhotovitel:**

#### **U PROJEKT DOS, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 31574 vedenou u Městského soudu v Plzni

sídlo: U Vaječkárný 212, 330 33 Město Touškov

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx – jednatelem

IČ: 04349521 DIČ: CZ04349521

telefon: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xv678tn

kontaktní os., tel., e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

**dále jen „zhotovitel“**

## **2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

2.1. Dne 24.2. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS na akci „III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)“ (dále jen „SOD“).

- 2.2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je třeba rozšířit zájmové území a nejprve technicky dořešit navazující část trasy ve směru na Štichov a v návaznosti pak polohově dořešit průběh chodníku.
- 2.3. Vzhledem k tomu, bylo sjednáno, aby byly práce prováděny souběžně a byla zároveň připravena projektová dokumentace pro územní řízení na úsek k obci Štichov, jejíž přípravu hradí obec Kvíčovice.
- 2.4. Z výše uvedených důvodů se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na níže uvedené změně termínu plnění.

### 3. **ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje DSP dokončit a předat objednateli v požadované formě a počtu vyhotovení a zároveň podat žádost o vydání stavebního povolení do **30.6. 2018**. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2.1.2. a 2.1.3. SOD dokončit a předat objednateli nejpozději do 2 měsíců od právní moci stavebního povolení v požadované formě a počtu vyhotovení.

### 4. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1. Ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne \_\_\_\_\_

V Plzni dne \_\_\_\_\_

objednatel:

zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
generální ředitel

\_\_\_\_\_  
**U – PROJEKT DOS s.r.o.**

XXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti