

Časový harmonogram prací

Zakázka: Oprava vad díla – projekt „Zahrada MŠ Mozartova 22 Olomouc – 1. etapa“

Zhotovitel: WSAEKO s.r.o.

Činnost	leden 2018	únor 2018				březen 2018			
	5.týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
Demontáž plotu A2 a A3									
Osazení sloupků									
Montáž plotových panelů									
Demontáž plotu B, terénní úpravy									
Osazení sloupků									
Osazení desek Cembrit									
Vyklizení staveniště									

Ve Chvalčově dne: 26.1.2018

Zpracoval: Petr Šíma