

DODATEK č. 2 k Příkazní smlouvě o provádění autorského dozoru, výkonu inženýrské činnosti a supervize

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi smluvními stranami:

Příkazce: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legii 148/14

zastoupený: Jiřím Nekvasilem, ředitelem

IČ: 00100528

DIČ: CZ00100528

a

Příkazník: INKOS-OSTRAVA, a.s.

Se sídlem: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52

zastoupený: Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

IČ: 483 94 637

DIČ: CZ48394637

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: Ing. [REDAKCE], obchodní náměstek

Tel: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem ke zvýšení investičních nákladů, prodloužení termínů realizace oproti předpokladům ve výběrovém řízení „Inženýrská činnost, autorský dozor a supervize u projektu Rekonstrukce areálu Divadla Jiřího Myrona a provozní budovy“ – vícepráce a rozšíření předmětu smlouvy o provádění autorského dozoru a supervize při realizaci zakázek Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – interiéry, jejímž předmětem plnění je vybavení interiéru stávajícího objektu Divadla Jiřího Myrona, správní budovy a malé scény, a Provozní budova NDM – dodávky interiéru.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek II., odst. 1 uzavřené Příkazní smlouvy.

Nové znění článku II., odst. 1 Příkazní smlouvy je následující:

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce obstará supervizi a autorský dozor projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad souladem prováděné rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona, a to pro objekty Čs. Legií 14 – Divadlo Jiřího Myrona, původně nazvaný „Národní dům“ (pasáž, pokladny, kavárna, nové bufety, přesun WC, slavnostní sál, rekonstrukce vstupu, fasáda), Milíčova 1 a 3 – Správní budova a objekt Provozní budova původně objekt nazvaný „zázemí DJM a přesun křehčoven“ (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež), „divadelní archiv“ a Čs. Legií 12 – Malá scéna, původně nazvaný „Malé divadlo“ (dále jen „Stavba“), s ověřenou projektovou dokumentací a dalšími dokumenty a právními předpisy, dále jen autorský dozor.

Předmětem této smlouvy je rovněž zajištění inženýrské činnosti pro objekt Milíčova 1 a 3 – Správní budova, původně nazvaný („zázemí DJM a přesun křehčoven“ (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež)) a pro objekt Čs. Legií 12 – Malá scéna („Malé divadlo“).

Podrobnosti k jednotlivým objektům (jedná se o údaje dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společnostmi ATELIER 38 s.r.o., IČO 25858343 a MARPO s.r.o., IČO 41033078 a harmonogramu realizace stavby dle smluv o dílo uzavřených příkazcem se zhotoviteli stavebních prací a dodavatelem interiéru):

Čs. Legií 14 – Divadlo Jiřího Myrona

„Národní dům“ (pasáž, pokladny, kavárna, nové bufety, přesun WC, slavnostní sál, rekonstrukce vstupu, fasáda) - investiční náklady 51,30 mil. Kč bez DPH, zahájení realizace 3. 11. 2017, dokončení realizace do 31. 8. 2018.

Milíčova 1 a 3 – Správní budova a objekt Provozní budova

„zázemí DJM a přesun křehčoven“ (baletní sál, zkušebna orchestru, ubytování pro hosty, ateliér pro děti a mládež) - investiční náklady Správní budovy 55,37 mil. bez DPH, zahájení realizace 29. 9. 2017, dokončení realizace do 31. 8. 2018 a u objektu Provozní budova 12,49 mil. Kč mil. bez DPH, zahájení realizace červen 2017, dokončení plnění do konce roku 2017.

Divadelní archiv - předpokládané investiční náklady 4 mil. Kč bez DPH, zahájení realizace v 04/2017, dokončení realizace v 06/2017

Čs. Legií 12 – Malá scéna

„Malé divadlo“ - investiční náklady 26,08 mil. Kč bez DPH, zahájení realizace 29. 9. 2017, dokončení realizace 29. 6. 2018.

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – interiéry a Provozní budova NDM – dodávky interiéru (dále jen „interiér“ nebo „interiéry“)

vybavení interiéru stávajícího objektu Divadla Jiřího Myrona, správní budovy a malé scény, tj. objektů Čs. legií 14 – Divadlo J. Myrona, Milíčova 3 a 1 – správní budova a Čs. legií 12 – Malá scéna, – investiční náklady 14,61 mil. Kč a Provozní budovy – investiční náklady 3,17 mil. Kč. Zahájení realizace 11/2017, dokončení realizace v 08/2018.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se mění článek IV., odst. 1 uzavřené Příkazní smlouvy.

Nové znění článku IV., odst. 1 Příkazní smlouvy je následující:

- 1) Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Výkon autorského dozoru pro objekty Čs. Legií 14 – Divadlo Jiřího Myrona („Národní dům“), Milíčova 1 a 3 – Správní budova a Provozní budova („zázemí DJM a přesun krejčov“), „divadelní archiv“ vč. „interiérů“	829.000,-	174.090,-	1.003.090,-
2	Výkon inženýrské činnosti pro objekty Čs. Legií 14 – Divadlo Jiřího Myrona („Národní dům“), Milíčova 1 a 3 – Správní budova a Provozní budova („zázemí DJM a přesun krejčov“) a „divadelní archiv“	290.000,-	60.900,-	350.900,-
3	Supervize pro objekty Čs. Legií 14 – Divadlo Jiřího Myrona („Národní dům“), Milíčova 1 a 3 – Správní budova a Provozní budova („zázemí DJM a přesun krejčov“), „divadelní archiv“ vč. „interiérů“	205.000,-	43.050,-	248.050,-
4	Výkon autorského dozoru pro objekt Čs. Legií 12 – Malá scéna („Malé divadlo“) včetně „interiéru“	211.000,-	44.310,-	255.310,-
5	Výkon inženýrské činnosti pro objekt Čs. Legií 12 – Malá scéna („Malé divadlo“)	165.000,-	34.650,-	199.650,-
6	Supervize pro objekt Čs. Legií 12 – Malá scéna („Malé divadlo“) včetně „interiéru“	50.000,-	10.500,-	60.500,-
	CELKEM	<u>1.750.000,-</u>	367.500,-	2.117.500,-

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění die této smlouvy.

Čl. 3 Dodatku

Tímto dodatkem se dále mění článek V. Platební podmínky tím, že se doplňuje odst. 5. uzavřené Příkazní smlouvy.

Nové znění článku V., odst. 5 Příkazní smlouvy je následující:

- 5) 50 % navýšení ceny za provádění činnosti autorského dozoru a supervize dle položek č. 1, č. 3, č. 4 a č. 6 článku IV., odst. 1 Příkazní smlouvy ve výši 235.000,- Kč bez DPH bude vyfakturováno příkazníkem po podpisu tohoto dodatku č. 2.

Stávající odstavce 5) až 7) tohoto článku Příkazní smlouvy budou nově označeny jako odstavce 6) až 8).

Čl. 4 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne 14/12 2017



Za příkazníka
Ing. Jaroslav Ostárek
předseda představenstva
ředitel společnosti

V Ostravě dne 14/12 2017



Za příkazce
Jiří Nekvasil
ředitel