

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo dodatku 1/61664545/2016/1

Smlouva o dílo : **„Výměna podlahové krytiny, obkladů stěn a krytů topení v tělocvičně“**

ze dne 8.7.2016

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim
zastoupena: RNDr. Věrou Chroustovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 616 64 545

dále jen „objednatel“,

a

ROYAL TECH s.r.o.
se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
IČ: 27558657
DIČ: CZ 27558657
zastoupena : Ing. Františkem Zmekem
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8.7.2016 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Při realizaci obkladu stěn se zjistilo, že rozpočet nepočítal s povrchovou úpravou těchto obkladů. Tyto práce jsou nezbytnou součástí realizací a musí být zhotoveny z hygienických a bezpečnostních důvodů.

Vše bylo nejprve doloženo odůvodněním s cenovou nabídkou na schválení dne 9.9.2016.

V celkovém navýšení se jedná o částku 136 578,00Kč s DPH 21%.

Fakturace bude provedena samostatně dle smlouvy o dílo.

Tyto změny potažmo i technologie byly konzultovány a odsouhlaseny oběma stranami.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Ve Vlašimi dne

.....

podpis objednatele

.....

podpis zhotovitele