

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 39/2017  
číslo smlouvy zhotovitele: PÚ/34 P/2017

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

Název:	<b>Město Votice</b>
se sídlem:	Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
zastoupený:	Jiří Slavík - starosta města
IČ:	002 32 963
DIČ:	CZ00232963
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	■ ■■■■■■■■
telefon:	+420 317 830 111
jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")	

**a**

**1.SčV, a.s.**

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

IČ: 47549793 DIČ: CZ47549793

**zápis v obchodním rejstříku:** u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 10383

číslo účtu: ■■■■■■■■

**zastoupená:** Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem  
jako zhotovitel na straně druhé  
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

**„Provedení stavby „Oprava VaK a výstavba kanalizace – ul. Dukelská, ul. Klášterní“**

Tímto dodatkem č. 2 se v článku **IV. CENY DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** mění znění bodu 1.

#### IV. CENY DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

ZL č.1 41 404,16 Kč bez DPH

ZL č.2 218 058,03 Kč bez DPH

Cena celkem dle dodatku č. 2 SoD 259 462,16Kč bez DPH

Na základě změnových listů č. 1 a č. 2 se celková cena díla dle SoD, dodatku č. 2 zvyšuje na částku **5 134 913,04 Kč** bez DPH.

#### XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
12. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísní a na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 22.1.2018 Usnesení č. 97/16.

Příloha: Změnové listy č. 1 a č. 2

Ve Voticích dne 30.1.2018

V Příbrami dne 11.12. 2017

.....  
Jiří Slavík, starosta

.....  
Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel