


**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
č.j.ČÚZK 00678/2018-24

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
Praha / 16.1.2018

**Věc: Objednávka č. 55 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).**

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. RS Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění Modifikací „C“.

Analýza	SDM	TFS	A (čd)	R (čd)	Poznámka
RO158	55167	906	72,8	861,0	S prototypem
RO162	50454	991	30,8	180,5	Bez prototypu
RO191	21384 54035 54036	881 890 891	16,8	123,2	Bez prototypu
RO221	57703	1103	28,0	70,1	Bez prototypu
RO229	62272	1612	56,0	246,0	S prototypem
x	x	celkem	204,4	1480,8	
x	x	celkem (A+R)	1685,2		

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 204,4 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 784.487,20 Kč bez DPH, to je 949.229,51 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 1480,8 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 5.683.310,40 Kč bez DPH, to je 6.876.805,58 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 1685,2 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 6.467.797,60 Kč bez DPH, to je 7.826.035,10 Kč s 21% DPH.

Obě části (A a R) je možné fakturovat samostatně, dle samostatných akceptačních protokolů.

V případě samostatné fakturace části A se za termín plnění považuje 31.1.2018.

Bližší podrobnosti objednaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM / OTRS / TFS a v projektové kanceláři.

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Plnění dle této objednávky požadujeme implementovat v rámci dodávky ISKN 8.2 v termínech dle harmonogramu pod projektovým označením „ISKN\_PM411\_PL-Harmonogram D8.2.mpp“ ze dne 8.12.2017. Základní milníky plnění jsou uvedeny v Příloze č.1 (výťah z výše uvedeného HMG).

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně s akceptací Díla dle Objednávky č. 54, a to v rámci jednoho společného akceptačního řízení.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl.13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje celé plnění dle této objednávky, tedy část A i část R a plnění dle objednávky č. 54.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

Nedílnou součástí této objednávky jsou Přílohy:

č.1 - Základní milníky plnění

S pozdravem

[Redacted Signature]  
Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK  
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 29.1. 2018

[Redacted Signature]

Ing. Marek Růžička  
jednatel O2 IT Services s.r.o.  
a oprávněná osoba Zhotovitele

[Redacted Signature]

Ing. Jan Bechyně  
jednatel O2 IT Services s.r.o.

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
 182 11 Praha 8, Pod sídlíštěm 9, pošt. přihrádka 21

Příloha č. 1 k Č.j. ČÚZK 00678/2018-24

### Základní milníky plnění

Činnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
<b>Schválení analýz pro dodávku D8.2</b>		<b>19.01.2018</b>	<b>19.01.2018</b>	<b>O2 ITS;ČÚZK</b>	
<b>Příprava testovacích scénářů</b>	<b>56 dny</b>	<b>27.02.2018</b>	<b>21.05.2018</b>	<b>O2 ITS;ČÚZK</b>	
TS pro prototypová RO	20 dny	27.02.2018	27.03.2018	O2 ITS	
TS pro RO bez prototypu	20 dny	19.04.2018	21.05.2018	O2 ITS	
<b>Instalace prototypu a RO pro integrační testy</b>	<b>5 dny</b>	<b>27.03.2018</b>	<b>03.04.2018</b>	<b>ČÚZK</b>	<b>REF1</b>
<b>Integrační testování</b>	<b>32 dny</b>	<b>04.04.2018</b>	<b>21.05.2018</b>	<b>O2 ITS</b>	<b>REF1</b>
Testování prototypu	15 dny	04.04.2018	24.04.2018	ČÚZK	REF1
Projednání prototypu	2 dny	25.04.2018	26.04.2018	O2 ITS;ČÚZK	REF1
Zpracování změn z Prototypu včetně interních testů	15 dny	27.04.2018	21.05.2018	O2 ITS	
<b>Příprava a schválení uživatelské dokumentace</b>	<b>70 dny</b>	<b>10.05.2018</b>	<b>17.08.2018</b>		
Příprava a schválení uživatelské dokumentace - popisy WS pro uživatele (WS OZS, WSDP, WSGP, ENX. (XSD a WSDL je předáno v rámci DP na zkoušku)	15 dny	10.05.2018	30.05.2018	O2 ITS;ČÚZK	
Příprava a schválení uživatelské dokumentace UD, TP	30 dny	28.06.2018	10.08.2018	O2 ITS;ČÚZK	
<b>Akceptační testování ČÚZK</b>	<b>44 dny</b>	<b>22.05.2018</b>	<b>24.07.2018</b>		
Předání dodávky k funkčním testům	1 den	22.05.2018	22.05.2018	O2 ITS	REF4
Instalace dodávky k funkčním testům	2 dny	23.05.2018	24.05.2018	ČÚZK	REF4
Funkční testy	40 dny	28.05.2018	24.07.2018	ČÚZK	REF4
Testování PÚ	40 dny	28.05.2018	24.07.2018	ČÚZK	REF4
Testy odezev	20 dny	18.06.2018	17.07.2018	O2 ITS	REF4
Bezpečnostní testy	20 dny	28.05.2018	22.06.2018	ČÚZK	REF4
<b>Ověření instalace 8.2</b>	<b>5 dny</b>	<b>11.07.2018</b>	<b>17.07.2018</b>	<b>ČÚZK</b>	<b>REF1</b>
Smoke test prostředí	1 den	18.07.2018	18.07.2018	O2 ITS	REF1
Uživatelské ověření	1 den	19.07.2018	19.07.2018	ČÚZK	REF1
Průřezové testy	20 dny	20.07.2018	16.08.2018	ČÚZK	REF1
<b>WS na zkoušku *)</b>	<b>22 dny</b>	<b>22.05.2018</b>	<b>20.06.2018</b>		
Záloha DB+AS	1 den	22.05.2018	23.05.2018	ČÚZK	REF1ISKNZ
Instalace DB	5 dny	23.05.2018	29.05.2018	O2 ITS	REF1ISKNZ
Instalace JEE/REP	1 den	30.05.2018	30.05.2018	ČÚZK	REF1ISKNZ
Instalace WSGP a OZSZ	1 den	30.05.2018	30.05.2018	ČÚZK	REF1ISKNZ
Smoke test	1 den	31.05.2018	31.05.2018	O2 ITS	REF1ISKNZ
Předání XSD a WSDL (dokumentace)	1 den	23.05.2018	23.05.2018	O2 ITS	
Funkční testy WS na zkoušku	10 dny	01.06.2018	14.06.2018	ČÚZK	REF1ISKNZ
Odstávka prostředí REF1ISKNZ+PRODISKNZ	1 den	14.06.2018	15.06.2018	ČÚZK	

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR INFORMATIKY**  
 182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

Činnost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Zodpovědnost	Prostředí
Kopie REF1ISKNZ na PRODISKNZ	1 den	15.06.2018	15.06.2018	ČÚZK	PRODZ
Provedení instalace aplikační části JEE	1 den	18.06.2018	18.06.2018	ČÚZK	PRODZ
Test prostředí ISKNZ	1 den	19.06.2018	19.06.2018	ČÚZK	PRODZ
Publikace nové verze externím uživatelům	1 den	20.06.2018	20.06.2018	ČÚZK	PRODZ
<b>Nasazení 8.2 do produkce</b>	1 den	24.08.2018	24.08.2018	ČÚZK	PRODZ
Výstupy, dokumentace v rozsahu dle čl. 13.10. RS	1 den	10.09.2018	10.09.2018	O2 ITS	

\*) Stávající HMG přípravy WS na zkoušku předpokládá aktualizaci prostředí, na základě dohody ale bude upraven pro provedení nového vybudování databáze, s tím, že odstup termínu publikace externím uživatelům a termínu nasazení D8.2 do produkce bude zachován ve stávajícím rozsahu 2 měsíců.