

DODATEK č. 1

č. SML/2017/0129/OSIO/1

ke smlouvě o výkonu prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi č. SML/2017/0129/OSIO uzavřené dne 1.3.2017 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 1R- 38/2018 ze dne 17.1.2018

Smluvní strany

1. městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupená: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím Odboru stavebních investic a oprav
Úřadu MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO
Ing. Ivana Szántó, referentka OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. Ing. Josef Malina

se sídlem [REDAKCE] Pečky

IČ: 66495261

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen koordinátor)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi akce „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“ č. SML/2017/0129/OSIO uzavřené dne 1.3.2017 uzavírají za účelem zajištění řádného výkonu prací koordinátora spočívající vzhledem k technologické náročnosti díla a vzhledem k datu nabytí právní moci stavebních povolení v posunu realizace díla do zimního období a tím prodloužení doby realizace díla než předpokládá smlouva, a dle cenové nabídky vykonavatele koordinátora ze dne 11.12.2017.

II.
Změna ceny za výkon prací koordinátora BOZP

V důsledku posunu a prodloužení doby realizace díla se cena za výkon prací koordinátora zvyšuje o částku ve výši 22.770,00 Kč bez DPH, tedy celková cena činí 95.538,00 Kč bez DPH (vykonavatel prací koordinátora není plátcem DPH).


III.
Závěrečná ujednání

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o výkonu prací koordinátora č. SML/2017/0129/OSIO uzavřené dne 1.3.2017 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý ze stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdržel jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka vykonavatele prací koordinátora ze dne 11.12.2017

31 -01- 2018
V Praze dne

Městská část Praha 4,
Odbor
An



Ing. Josef Jahoda
vedoucí odboru stavebních investic a oprav
Úřadu MČ Praha 4



Ing. Josef Malina

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

31 -01- 2018
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

PŘÍLOHA č.1 DODATKU č.1 č. SML/2017/0129/OSIO/1

CENOVÁ NABÍDKA koordinátora BOZP

nejsem plátce DPH

hodinová sazba poskytování služeb koordinátora BOZP bez DPH a s DPH	495,- Kč
počet hodin poskytování služeb koordinátora BOZP	46 hod
celková cena poskytování služeb koordinátora BOZP bez DPH a s DPH po celou dobu stavby	22770,- Kč

Akce: REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ LHOTKA

Z důvodu prodloužení stavby žádám o výše uvedené navýšení ceny za výkon prací koordinátora BOZP na staveništi dle článku V. SML/2017/0129/OSIO,

V Praze dne: 11.12.2017

Ing. Josef Malina

