

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2015/PD/Sm/07

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451,

DIČ: CZ 42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen: na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. David Smítka, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

A.KTI, s.r.o., lesnická a zemědělská projekční kancelář

Sídlem: B. Antonínové 251/1, 621 Brno-Mokrá Hora

IČO: 63478722

DIČ: CZ63478722

zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 20677

statutární orgán: doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc., jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2015/PD/Sm/07

I. Předmět dodatku

Název akce:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:

„Rokytenka km 7,810-8,050“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Rokytenka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-068,
IDVT: 10188646, ř. km: 7,740 - 8,050, katastrální území: Liptál

1. Předmětem dodatku této smlouvy je zvětšení řešeného úseku v rámci projektové dokumentace na žádost starosty obce a z důvodu navázání na již zrealizovanou úpravu v rámci odstraňování PŠ z roku 2011. Do projektové dokumentace bude navíc zapracován úsek od ř.km 7,740 po km 7,810 a bude zahrnovat vyčištění sedimentů ze dna toku a změnu dlažeb na rovnatinu.
2. Předmětem dodatku je také změna termínu předání a převzetí díla z důvodu zpracování geologicko-inženýrského průzkumu v místě opěrných zdí v úseku km 7,950-8,050 v souběhu s místní komunikací a posouzení statikem.

Sm e

3. Tyto práce nejsou důvodem k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace.
4. Zhotovitel souhlasí s těmito změnami.

II. Změna doby plnění


1. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **30.9.2016**

IV. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/PD/Sm/07.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.

Ve Vsetíně dne


16. 5. 2016



Ing. Pavel Pernica
Lesy České republiky, s. p.

V Brně dne:

12. 5. 2016



doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
jednatel společnosti
A.KTI, s.r.o., Brno



A.KTI, s.r.o.

lesnická a zem. projektovní kancelář

621 00 BRNO, B. Anjóninové 251/1
IČ: 634 78 722 DIČ: CZ63478722