

číslo dodatku č. 2 objednatele:

38 /OÚR/D2/18

číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 17031

„Rekonstrukce střechy SD RENETA”

(číslo smlouvy objednatele: 615/OSRM/2017)

Článek I

Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního odboru

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

Ing. Jana Sikora, referentka oddělení investic OÚR

Mgr. Marek Vlachopoulos, referent oddělení investic OÚR

ID datové schránky: 7zhh6tn

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00297488

DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **VDS, spol. s.r.o.**
se sídlem: Kotková 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 2975

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Marek Dawid – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Marek Dawid

- ve věcech stavby: Ing. Barbara Stýblová, stavbyvedoucí

Ing. Tadeáš Prirbula, zástupce stavbyvedoucího

ID datové schránky: hd99x9b

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 451 94 980

DIČ: CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (číslo objednatele 615/OSRM/2017) - „Rekonstrukce střechy SD RENETA” ve znění Dodatku č. 1 (číslo dodatku objednavatele 891/OÚR/D1/17) ze dne 14. 11. 2017 (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Termín plnění se z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek prodlužuje o 24 kalendářních dnů a čl. VI – Termín plnění, odst. 1, původní smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději **do 108 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.**
Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

Část D

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 17. 1. 2018, č. usnesení 4043/80RM/2018.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 22. 8. 2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.

7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Havířov 25. 1. 2018

Ostrava 1. 2. 2018

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

v.r

v.r

.....
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátorky

.....
Marek Dawid
jednatel společnosti

*Za správnost: Ing. Jana Sikora, referentka oddělení investic, OÚR
Havířov dne 1. 2. 2018*