

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,**  
**občanského zákoníku v platném znění**

- 1. OBJEDNATEL** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace
- Zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí  
IČ : 00080837  
DIČ : CZ 00080837  
Bankovní spojení : KB a.s. Teplice  
Číslo účtu : ██████████

*dále jen „objednatel“*

- 2. ZHOTOVITEL** : **TIRAST s.r.o.**
- Zastoupený : Ing. Janem Jakubův  
Sídlo : Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
IČ : 02072530  
DIČ : CZ 02072530  
Bankovní spojení : ČSOB  
Číslo účtu : ██████████

Vedený v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229 (*dále jen „zhotovitel“*)

**3. PŘEDMĚT DíLA**

3.1 NÁZEV STAVBY: „**Sanace propustku na kom. III/24083 – obec Držovice**“  
MÍSTO PLNĚNÍ: katastrální území Držovice

**4. SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY PLNĚNÍ DíLA**

- 4.1. Mění se termín dokončení a předání díla a to následovně:  
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 31.5.2018.  
4.2. Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení:  
Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

**5. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 5.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.  
5.2 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech, každý účastník obdrží dvě vyhotovení.  
5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Dubí dne: 21. 12. 2017

V Praze dne: 15. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace  
Správa údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

.....  
Ing. Jan Jakubův  
jednatel společnosti  
TIRAST s.r.o.