

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 663/2017/OSM ze dne 22. 09. 2017 na realizaci stavby s názvem:
„Plynofikace areálu Nemocnice Slaný II.“
uzavřený mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Ivana Hádková, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
Jiří Leopold, e-mail: [REDACTED]
mob: [REDACTED]
IČO: 00234877
DIČ: CZ00234877
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **EVČ, s.r.o.**
se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Václavem Taubrem, předsedou rady jednatelů,
Vladimírem Kučerou, místopředsedou rady jednatelů,
Ing. Michalem Satrapou, členem rady jednatelů
ve věcech technických oprávněn jednat:
[REDACTED]
IČO: 13582275
DIČ: CZ13582275
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 116
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Článek I. Předmět Dodatku

Na základě žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele, v rámci které by došlo k záměně poddodavatele, a to společnosti DASTT Pardubice s.r.o., Hlaváčkova 179, 530 02 Pardubice, IČ: 15051251 za společnost TRASKO a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČ: 25549464, objednatel vyslovuje s touto změnou souhlas. Současně s tím dochází k aktualizaci přílohy č. 3 k této Smlouvě s tím, že aktualizovaná příloha č. 3 je součástí tohoto Dodatku.

Smluvní strany nadále sjednávají, že v případě další změny poddodavatele dle čl. VI., odst. 11 Smlouvy, uvedeného v aktualizované příloze č. 3 Smlouvy, již není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, nýbrž pro schválení změny poddodavatele postačí pouze vyslovení souhlasu objednatele v rámci zápisu z kontrolního dne stavby.

Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne

V Pardubicích dne

za Objednatele

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

za Zhotovitele

Vladimír Kučera
místopředseda rady jednatelů

Ing. Václav Taubr
předseda rady jednatelů

Nedílnou součástí Dodatku je aktualizovaná příloha č. 3

