

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 423 Úprava kabelů Telematika

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

423 / 1

Číslo ZBV:

17.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Z důvodu odlišné situace v místě výkopu (více kabelů) došlo k navýšení zemních prací oproti zadávací dokumentaci. Na základě této skutečnosti správce sítě vydal prohlášení, ve kterém informuje o změně počtu uložených kabelů a určuje podmínky uložení kabelů, proto musely vzniknout nové položky související s ochranou těchto kabelů. Tuto změnu nemohl zhotovitel s největší péčí a snahou předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	523 719,44	523 719,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.1.2018	po
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 19.1.2018	po
Supervize	jméno	datum	pe
Správce stavby	jméno	datum 22.1.2018	po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)

jméno

datum 25.1.2018

Zhotovitel

jméno

datum 24-01-2018

24-01-2018

24-01-2018

24-01-2018

paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 207 / 1	Číslo ZBV: 18.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 207 Opěrná zeď rekonstrukce		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny výměr vycházejí z upřesnění v dokumentaci RDS. Na základě zpřesnění dokumentace viz vybrané části dokumentace a vyjádření projektanta došlo k ponížení výměr položek č. 26, 30, 31, 33, 34 a 36.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 930,57	0,00	-1 930,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14. 1. 2018	podp
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	18. 1. 2018	podp
Supervize	jméno	datum		podp
Správce stavby	jméno	datum	21. 1. 2018	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	25. 1. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	24 - 01 - 2018
			24 - 01 - 2018
			24 - 01 - 2018
			24 - 01 - 2018

Změna během výstavby (ZBV)

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 207 Opěrná zeď rekonstrukce	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 207 / 1	Číslo ZBV: 18.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu změny během výstavby je úprava množství povrchové sanace, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě skutečného stavu byla provedena sanace v konstattní šířce 0,3m, čímž byly zaručeny optimální vlastnosti povrchu a dalších navazujících prací. Na základě vyjádření projektanta došlo k navýšení výměry položky č. 38.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	25 067,16	25 067,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.1.2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	12.1.2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	11.1.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	25.1.2018
Zhotovitel	jméno	datum	24 -01- 2018
			24 -01- 2018
			24 -01- 2018
			24 -01- 2018

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 207 Opěrná zeď rekonstrukce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 207 / 1	Číslo ZBV: 18.5
---	--	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu jsou změny v ZDS, které jsou dle skutečně potřebného množství při realizaci. Jedná se 1) o doplnění dvou vývodů PKO pro potřeby měření bludných proudů (položka č. 101) a 2) o záměnu monolitického svodidla za prefabrikované (pol. 24 a 25).

1) Jedná se o práce provedené s ohledem na návaznost s ostatními stavebními objekty a možnost měření bludných proudů, které by se mohly na konstrukci objevit ve větším než přiměřeném množství. Z tohoto důvodu byly na konstrukci doplněny dva kontrolní vývody protikorozi ochrany, čímž bude možné tyto bludné proudy kontrolovat.

2) Jedná se o o záměnu monolitického svodidla za prefabrikované (po dohodě s investorem). Tato záměna byla provedena z důvodu budoucí jednodušší údržby. V případě poruch by došlo k pouhé výměně jednoho kusu svodidla, což je úspornější řešení jak finančně, tak pro provádění případných opravných prací. Tato úprava má dopad i do úpravy podkladu pod svodidlem, kde došlo k záměně betonového základu za konstrukci vozovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-62 884,32	222,00	-62 662,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	17. 1. 2018	podpi
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	18. 1. 2018	podpi
Supervize	jméno	datum		podpi
Správce stavby	jméno	datum	22. 1. 2018	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	15.1.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	24 -01- 2018	podpis
			24 -01- 2018	
			24 -01- 2018	
			24 -01- 2018	

Císlo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 403 Úprava osvětlení ČD	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 403 / 1	Číslo ZBV: 19.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu změny během výstavby je odpočet navrhovaných prací, které nebyly proveditelné. Projekt ZDS uvažoval s rozvodnou skříní u stožárů osvětlení ČD. Stožáru byly dle DZS demontovány, ale rozvodná skříně a k ní přírodní kabely ve skutečnosti na místě nebyly, tudíž nelze provést demontáž rozvodné skříně, vykopání kabelů a s tím spojenou zemařinu. Všechny tyto spojené práce byly do odečtu a předkládají se v soupisu. Nastale změny nemohl zhotovitel s největší péčí a zájmem předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-11 135,00	0,00	-11 135,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.1.2018	podpi:
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 18.1.2018	podpi:
Supervize	jméno	datum	podpi:
Správce stavby	jméno	datum 22.1.2018	podpi:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 25.1.2018
Zhotovitel	jméno	datum 24.01.2018 24.01.2018 24.01.2018 24.01.2018

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 209 Opěrná zeď u MÚK Palackého - východní

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

209 / 1

Číslo ZBV:

20.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu změny během výstavby je zohlednění skutečnosti, že v rámci laboratorních zkoušek zeminy, které byly provedeny průběžně při zemních pracích na stavebních objektech bylo zjištěno, že většina zeminy nebyla kontaminována, oproti dokumentaci PDPS. Zemina byla vyhodnocena jako nekontaminovaná, avšak nevhodná pro zpětné použití na stavbě, a proto bylo nutné ji odvézt na skládku. Tato změna je obsažena v položce č. 7 a 101.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	505 092,72	505 092,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

17.1.2018

podp

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcné příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV: Inženýr stavby

jméno

datum

18.1.2018

podp

Supervize

jméno

datum

podp

Správce stavby

jméno

datum

18.1.2018

podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)

jméno

datum

25.1.2018

Zhotovitel

jméno

datum

24-01-2018

24-01-2018

24-01-2018

24-01-2018

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 210 / 1	Číslo ZBV: 21.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 Opěrná zeď u MUK Palackého-západní		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny výměr vycházejí z upřesnění v dokumentaci RDS. Na základě zpřesnění dokumentace viz vybrané části dokumentace a vyjádření projektanta došlo ke změně výměr položek č. 11, 25 a 40.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 102,19	1 437,50	-7 664,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.1.2018	podp.
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	19.1.2018	podp.
Supervize	jméno	datum		podp.
Správce stavby	jméno	datum	22.1.2018	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	25.1.2018	podp.
Zhotovitel	jméno	datum	24.-01-2018	podp.
			24.-01-2018	
			24.-01-2018	
			24.-01-2018	

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 210 / 1	Číslo ZBV: 21.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 Opěrná zeď u MUK Palackého-západní		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu jsou změny v ZDS, které jsou dle skutečně potřebného množství při realizaci. Jedná se 1) o změnu kvalifikace zeminy (položka č. 1) a 2) o zhotovení podpůrného lešení (pol. 1, 8, 101, 104 a 105).

1) Laboratorní zkoušky zeminy, které byly prováděny průběžně při provádění zemních prací, odhalily, že zemina, která byla v ZDS uvažovaná jako kontaminovaná a bylo nutné ji vhodným způsobem zlikvidovat, kontaminovaná není. Tato zemina ale byla vyhodnocena jako nevhodná pro zpětné použití na zásypy, a proto bylo nutné odvézt ji na skládku. V jednotlivých stavebních objektech, ve kterých se tato zemina měla vyskytovat, tedy dochází k navýšení poplatků za skládku typ S-OO (viz Vyjádření projektanta č. 90 ze dne 22. 11. 2017, č. 90/PJ/2017)

2) Pro vrtné zařízení zemních kotev, které bylo během výstavby k dispozici, bylo zapotřebí zbudovat plošinu pro jeho umístění do vyšší polohy, aby bylo možno provést vrty dle PDPS (viz Stanovisko AD ze dne 6. 12. 2017, č. 2017_12_06-02). K tomuto účelu bylo zřízeno podpůrné lešení z betonových prefabrikátů vyplněných zeminou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	684 384,88	684 384,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14. 1. 2018	f
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	18. 1. 2018	f
Supervize	jméno	datum		f
Správce stavby	jméno	datum	24. 1. 2018	f

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšíšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	25. 1. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	24 -01- 2018
			24 -01- 2018
			24 -01- 2018
			24 -01- 2018

paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 210 / 1	Číslo ZBV: 21.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 Opěrná zeď u MUK Palackého-západní		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předpokládaného návrhu jsou změny v RDS oproti DZS, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o 1) zhotovení zpevněné roviny pro provedení pilotáže (položky 1, 6, 102 a 103) a 2) o doplnění chybějících kotevních přípravků (položky č. 106).

1) S ohledem na zhotovení pilot pro založení opěrné zdi bylo nutné vybudovat zpevněnou rovinu, na které by mohla stát potřebná technika (dostupná během výstavby) pro provedení pilotáže (viz Stanovisko AD ze dne 6. 12. 2017, č. 2017_12_06-02). Z toho důvodu bylo pro dvě krajní piloty 17 a 18 nutné vybudovat tuto zpevněnou rovinu pomocí zásypu ze zeminy, zbylé piloty mohly být provedeny pomocí opěry provizorního mostu.

2) Jelikož stožáry veřejného osvětlení (VO) neobsahují kotevní přípravky, byla založena položka, která tyto prvky obsahuje. Tyto kotevní přípravky bylo nutné doplnit do základů stožárů, aby bylo možné provést jejich osazení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	17 073,42	17 073,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	17.1.2017
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	18.1.2017
Supervize	jméno	datum	-
Správce stavby	jméno	datum	22.1.2017

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	25.1.2018
Zhotovitel	jméno	datum	24-01-2018 24-01-2018 24-01-2018 24-01-2018
		Číslo paré:	

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 210 / 1	Číslo ZBV: 21.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 210 Opěrná zeď u MUK Palackého-západní		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Předmětem předkládaného návrhu jsou změny v ZDS, které jsou dle skutečně potřebného množství při realizaci. V průběhu stavby byl ze strany projektanta navazující stavby „Rekonstrukce MUK Palackého“ vznesen dotaz na koordinaci obou staveb z hlediska směrového a výškového napojení (předchozí koordinace byla řešena v rámci PDPS). Vzhledem k úpravám projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce MUK Palackého“ byl následně zjištěn nesoulad s výškou opěrné zdi, která by se v rámci navazující stavby musela nastavovat (demontáž zádržného systému, odbourání nové římsy, složité napojování). Po dohodě s investorem stavby, zhotovitelem a projektantem RDS bylo navrženo upravit výšku zdi již v rámci této stavby a při následující stavbě dojde pouze k úpravě výšky vozovky, do které by se muselo zasahovat i tak. Z důvodu výšky opěrné zdi, která vzniklou úpravou vystupuje nad přílehlou komunikaci, až do výšky 0,80 m, bylo nutné osadit před tuto překážku v silničním provozu betonové svodidlo, které ji ochrání. Jedná se o změnu položek č. 9, 26, 27, 29 a 30.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	73 377,86	73 377,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 14. 1. 2018
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum 18. 1. 2018
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	jméno	datum 22. 1. 2018

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšíšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 25. 1. 2018
Zhotovitel	jméno	datum 24 -01- 2018
		24 -01- 2018
		24 -01- 2018
		24 -01- 2018

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Podchod pro pěší pod I/37 - rekonstrukce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202 / 2	Číslo ZBV: 22.1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS												
Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel												
Popis Změny: Jedná se o Měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zpracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu lze tedy považovat za doměrky.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-302 973,48</td> <td style="text-align: center;">29 853,78</td> <td style="text-align: center;">-273 119,70</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-302 973,48	29 853,78	-273 119,70				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-302 973,48	29 853,78	-273 119,70										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>18.1.2018</u> podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum <u>18.1.2018</u> podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>22.1.2018</u> podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum <u>25.1.2018</u>										
Zhotovitel	jméno	datum <u>24.1.2018</u>										
		<u>24.1.2018</u>										
		<u>24.1.2018</u>										
		<u>24.1.2018</u>										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202 / 2	Číslo ZBV: 22.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Podchod pro pěší pod I/37 - rekonstrukce		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Dle ZDS byla navržena v prostoru podchodu pro pěší pod I/37 živičná vozovka v běžné skladbě, ale po provedení všech zemních prací spojených s přeložením a uložením kabelových tras v této trase bylo zjištěno, že nejnižší světla výška podchodu zabraňuje projetí a vůbec veškerou manipulaci s finisherem, proto bylo dohodnuto, že dojde k záměně za ručně kladenou zámkovou dlažbu, ta má i lepší výhody v případě budoucí potřeby manipulovat s kabely pod nimi (lze rozebrat).

(položky č. 62, 63, 64, 65 a 66)

V prostoru podchodu a před ním vede již zmíněná kabelá trasa optických a sdělovacích kabelů, na tyto práce bylo vydáno ZBV, které zohledňovalo více práce spojené s větším počtem uložených kabelů. Do ZBV pro objekt 202 to zasahuje do položek dlažby, protože bylo nutné zpětně zadlaždit i prostor před myšinou, který DZS pro zpětnou zádlažbu neuvažovala.

(položky č. 62, 66 a 94)

3. Sanace původní části podchodu pro pěší byla v zadávací dokumentaci uvažována následovně:

Očistit konstrukce tlakovou vodou, to se ihned ukázalo jako nešťastné řešení a bylo nutno tlakové otrýskat pískem, takže nová položka a práce. ZDS uvažovala, že po sundání staré sanace bude podklad nerovný s různými prohlubněmi a proto navrhovala lokální reprofilyce v různých tloušťkách, opa byl opět pravdou a po sundání staré sanace se odkryl rovný povrchu se zachovalou podkladní rohoží, která údajně sloužila jako spojovací můstek, tak bylo projednáno, že dojde k plošné reprofilyce do tl. 2cm následně se přetáhne sjednocovacím nátěrem.

(položky č. 67, 68, 69, 81, 111, 112 a 113)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-433 639,43	540 306,00	106 666,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.7.2018	pr
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	18.7.2018	pr
Supervize	jméno	datum		pr
Správce stavby	jméno	datum	22.1.2018	pr

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat iménem neho v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	25.1.2018
Zhotovitel	jméno	datum	24.1.2018 24.1.2018 24.1.2018 24.1.2018

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Podchod pro pěší pod I/37 - rekonstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202 / 2

Číslo ZBV:

22.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Jedná se o změnu vyvolanou předešlou změnou pro stavební objekt 306, pro který měl být proveden prostup ŽB konstrukcí objektu 202, ale jelikož se ve změně číslo 8 změnilo trasování objektu 306, nebylo již nutné provádět prostup v objektu 202.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 120,00	0,00	-8 120,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

24. 9. 2018

po

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV: Inženýr stavby

jméno

datum

18. 9. 2018

po

Supervize

jméno

datum

po

Správce stavby

jméno

datum

22. 9. 2018

po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)

jméno

datum

25. 9. 2018

Zhotovitel

jméno

datum

24. 9. 2018

24. 9. 2018

24. 9. 2018

24. 9. 2018

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202 Podchod pro pěší pod I/37 - rekonstrukce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

202 / 2

Číslo ZBV:

22.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

S ohledem na nezasažení pažící pilotové stěny do trasy odvodnění, bylo dohodnuto provedení napojení odvodnění nové a staré části podchodu. ZDS neuvažalo, že by to bylo možné provést.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
kladných

38 965,38

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

38 965,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

17. 7. 2018

podp.

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV: Inženýr stavby

jméno

datum

18. 7. 2018

podp.

Supervize

jméno

datum

podp.

Správce stavby

jméno

datum

22. 7. 2018

podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)

jméno

datum

25. 7. 2018

Zhotovitel

jméno

datum

24. 7. 2018 podpis

24. 7. 2018

24. 7. 2018

24. 7. 2018

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 903 Provizorní přemotění pro SO 201	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 903 / 3	Číslo ZBV: 23.1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS												
<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel												
Popis Změny: Jedná se o Měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zpracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu lze tedy považovat za doměrky.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-74 460,98	0,00	-74 460,98										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>17.1.2018</u> podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum <u>18.1.2018</u> podpis										
Supervize	jméno	datum <u>22.1.2018</u> podpis										
Správce stavby	jméno	datum <u>22.1.2018</u> podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222-ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum <u>15.1.2018</u>										
Zhotovitel	jméno	datum <u>24.1.2018</u> <u>24.1.2018</u> <u>24.1.2018</u> <u>24.1.2018</u>										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 903 / 3	Číslo ZBV: 23.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 903 Provizorní přemostění pro SO 201		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M - SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

V PDPS byl navržen lapač splavenin, který měl být proveden jako náhrada za stávající lapač. Při provádění prací se však zjistilo, že tento lapač se v místě nenachází, a proto se položka lapače zcela vypouští spolu s položkou drenážní výustě, která měla být na tento lapač napojena. (položky č. 46 a 52).
 Při provádění zásypu mostního křídla SO 201 bylo zjištěno, že zde není zapotřebí množství zásypu, které uvažovala PDPS. S tím souvisí i položky zemních prací, jejichž množství se s ohledem na tento zásyp snížilo na základě skutečně provedených prací. Jedná se tedy o upřesnění na základě fyzických podmínek zjištěných při provádění prací. (položky č. 11, 12, 13, 20 a 42)
 nemohl zhotovitel s náležitou péčí a snahou předvídat a tak daným změnám zabránit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-222 539,79	0,00	-222 539,79

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	18. 1. 2018	podp
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	18. 1. 2018	podp
Supervize	jméno	datum		podp
Správce stavby	jméno	datum	22. 1. 2018	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	25. 1. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	24. 1. 2018 24. 1. 2018 24. 1. 2018

Číslo paré: