

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 1816, uzavřené dne 6.12.2016

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na akci

„Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy – II. etapa – dobudování kanalizace“

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001222

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Žižkova 93, 586 01 Jihlava

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Roman Fabeš, předseda představenstva svazu

Zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Šmíd, tajemník svazku

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

č.ú.: 1466016359/0800

IČ: 48460915

DIČ: CZ48460915

Zhotovitel: VEGAspol v.o.s.

Jiráskova 219/12, 602 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Jan Gallus

Smluvní zástupce: Ing. Jan Gallus

Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Gallus, Ing. Jindřich Wolf

Bankovní spojení: KB a.s.

č.ú.: 1094680207/0100

IČ: 60700220

DIČ: CZ60700220

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka č. 5663.

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto dodatku výše uvedené smlouvy o dílo je prodloužení lhůty výstavby o 6 měsíců, a s tím související rozsah prací výkonu autorského dozoru a požadavku na doplnění dokumentace v rozsahu požadovaných změn.

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek III. Doba plnění

Bod	Popis	Termín plnění
1	Doplnění dokumentace v rozsahu požadovaných změn	průběžně, během výstavby
2	Výkon autorského dozoru stavby	průběžně, na základě výzvy objednatele, od zahájení stavebních prací, do doby předání stavby do užívání

Článek IV. Cena prací

Cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

Cena bez DPH 134.000 Kč

DPH ve výši 21% 28.140 Kč

Cena vč. DPH 162.140 Kč

slovy: sto šedesát dva tisíce sto čtyřicet korun českých

Uvedená cena je nepřekročitelná.

Cena rozúčtovaná na jednotlivé položky:

Bod	Popis	Cena	DPH	s DPH
		bez DPH	(21%)	(21%)
		(Kč)	(Kč)	(Kč)
1	Doplnění dokumentace v rozsahu požadovaných změn	45.000.-	9.450.-	54.450.-
2	Výkon autorského dozoru stavby	89.000.-	18.690.-	107.690.-
Celkem		134.000.-	28.140.-	162.140.-

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv tísní za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.12.2016, týkající se akce „Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy – II. etapa – dobudování kanalizace“, Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001222.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 5.12.2017

V Brně, dne: 7.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Jihlavsko
Žižkova 23, JIHLAVA

Mgr. Roman Fabeš
předseda představenstva svazku

VEGA spol. v.o.s. ①

Jiráckova 12, 602 00 Smo
IČ: 60700220, DIČ: CZ60700220
tel./fax: +420 549 247 183

Ing. Jan Gallus
statutární zástupce