

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. 0727/2017/ODOP_OddOP/1050 ze dne 12. 10. 2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Rekonstrukce skateparku Černý Most

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Markéta Adámková

dále jen objednatel – na straně jedné a

a

Mystic construction spol. s r.o.

se sídlem Římská 26, Praha 2, 120 00
zastoupené Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti
IČ: 26177358
DIČ: CZ26177358
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Radomír Teichmann

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Radomír Teichmann

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77222.

dále jen zhotovitel – na straně druhé



Změna čl. 3. – Doba plnění

Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, dochází k úpravě termínu dokončení díla. Nový termín dokončení je únor 2018.


Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.20. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 56/RMČ/2018.

V Praze dne: 31. 01. 2013

V Praze dne: 31. 01. 2013



za objednatele



za zhotovitele



DOPLČKA

Potvrzujeme, že ve smyslu § 10 zák. č. 131/2000 Sb.
byly splněny podmínky pro platnost
tento právního úkonu.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

.....

dne: 31. 01. 2013

-1-

