

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2017/SOD/156/UPV

„Ječná 506/4 – zřízení nového výtahu“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Zastoupený: [redacted]
Mgr. Martinem Chylíkem, pověřeným členem představenstva
Bankovní spojení: [redacted]
Tel: [redacted]

Zhotovitel: Evyt, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111533
Sídlo: Klouzková 74, 104 00 Praha 10
IČ: 274 21 775
DIČ: CZ27421775
Zastoupený: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.,email: [redacted]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2017/SOD/156/UPV
uzavřený dne 2. 8. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“):

**I.
Předmět dodatku**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

*V čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se z důvodu nutnosti opravy a doplnění madla zábradlí schodiště **prodlužuje termín ukončení stavebních prací o 20 dnů, tj. do 31. 1. 2018**, tudíž se shora uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:*

IV. Vymezení lhůt
„3. Ukončení prací: max do 31. 1. 2018.“



1.2 Cena díla

V čl. V **Cena díla** odst. 1 Smlouvy o dílo se dle Změnového listu č. 1 ze dne 23. 11. 2017 (Příloha č. 1) v rozsahu změnového rozpočtu (Příloha č. 2) zvyšuje celková cena za dílo o 33. 400,- Kč bez DPH, přičemž se celková cena za dílo zvyšuje na 2.183.400,- Kč bez DPH, tj. **na 2.510.910,- Kč včetně DPH** (rekapitulace - Příloha č. 3), tudíž se uvedený odstavec nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Ječná 506/4 – zřízení nového výtahu	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
INVESTICE do objektu	2.150.000,-	322.500,-	2.472.500,-
OPRAVA objektu	33.400,-	5.010,-	38.410,-
Celková cena	2.183.400,-	327.510,00	2.510.910,00

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak v rozsahu uvedeného změnového rozpočtu v dotčených položkách (v rozsahu víceprací ve výši 33.400,- Kč bez DPH) mění.

- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze, dne 25. 1. 2018.....

Sp
Ing
ve

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Mgr. Martin Chylík
pověřený člen představenstva

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz



Evyt, s.r.o.

NÁZEV AKCE:

**JEČNÁ 504 / 4
ZŘÍZENÍ NOVÉHO VÝTAHU**

Změnový list č. 1**Datum:** 23. 11. 2017**POPIS ZMĚNY:****Vícepráce:****Práce a dodávky, které vyplynou v průběhu provádění díla jako vícepráce z díla dle SoD**

Zpracoval: **EVYT, s.r.o**
Klouzková 74, 104 00 Praha 10

Objednatel:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Dávod:
méněpráce
vícepráce

záměr
objednatel

opomenutí v
projektové
dokumentaci

chyba
shotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Datum:** 23. 11. 2017**Rekapitulace:**

Změnový rozpočet č. 1 **33.400,- Kč bez DPH**

Celkem **33.400,- Kč bez DPH**

Předkládá: **EVYT s.r.o****POTVRZENÍ ZMĚNY:****Datum:** 23. 11. 2017**Rozlišto firmy, podpis****TDI:****Architekt stavby - autorský dozor:****Investor:**

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČO: 259 58 268, DIČ: CZ04858268

Ječná 4, Praha 2

Oprava a doplnění madla zábradlí schodiště

Záměr:

*Madlo bude typově a druhově odpovídat současnému stavu a období výstavby domu.
„Tupé“ konce madel ve stanicích budou zakončeny rádiusem: tzv. hruškou po dohodě
s truhlářem, na schváleném vzorku architektem. Struktura povrchu a barevnost bude
odpovídat současnému stavu.*

pol	náplň	jedn.	výměra	cena jedn.	cena Kč
1	Provedení pasportizace stavu zábradlí	kpl	1		1 700,00 Kč
2	Doplnění prvků, poškozených a chybějících	kpl	1		8 700,00 Kč
3	Výroba a osazení zakončení madel ve stanicích	ks	7		10 500,00 Kč
4	Lakování a retuše	kpl	1		6 800,00 Kč
5	Zámečnická přípomoc, kotvení na kci zábradlí	kpl	1		3 900,00 Kč
6	Vzorkování (pol.3)	kpl	1		1 800,00 Kč
Celkem cena bez DPH					33 400,00 Kč

Příloha č. 2

PŘÍLOHA č. 3

Akce - Ječná 4 - výstavba nového výtahu

Ječná 506/4 zřízení nového výtahu	Cena dle SoD bez DPH	cena ze změn.listu bez DPH	DPH	sazba DPH 15%	Cena včetně DPH
Investice - ze SoD	2 150 000,00		15%	322 500,00	2 472 500,00
Oprava - dodatek		33 400,00	15%	5 010,00	38 410,00
Celkem SoD + dodatek	2 150 000,00	33 400,00		327 510,00	2 510 910,00