

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu
			ZL 17
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:	
Část:	Řešení podhledu u dřevěného stropu ve 4NP ve staré části budovy - statické zhodnocení skutečného stavu		
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
Zdůvodnění změny:			
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16 bez DPH	6 533 034,09	
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16 celkem bez DPH	76 239 564,40	
	změna ceny v důsledku ZL č.17 bez DPH	97 073,64	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.17 celkem bez DPH	76 336 638,04	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.17		
	Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:
		Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Datum :		Datum	
Poznámky, seznam příloh:			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 17 - 1x položkový rozpočet			