

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo změnového listu	
		ZL 19	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:	
Část:	Nadezdívka nadpraží - nový vstup		
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
Zdůvodnění změny:			
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 bez DPH	6 869 695,38	
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 celkem bez DPH	76 576 225,69	
	změna ceny v důsledku ZL č.19 bez DPH	20 819,69	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.19 celkem bez DPH	76 597 045,38	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.19		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyřízení objednatel:		Datum/Podpis	
Vyřízení projektanta:		Datum/Podpis	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	
Vyřízení účastníků řízení:		Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Datum :		Datum	
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 19 - 1x položkový rozpočet			

667 793,05