

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 09	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Srovnání výšek podlahy 1.NP - stará budova			
Popis změny:				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). Po odstranění krycích vrsev podlah v rámci bouracích prací byly zjištěny velké výškové rozdíly úrovní podkladů v jednotlivých místnostech. Betonový podklad je značně degradován místy až na tepelnou izolaci. Po očištění podkladů a lokálním podrobném zaměření výšek projektant navrhuje srovnání odbouráním části betonové mazaniny včetně tepelné izolace 112m² a nahrazení anhydritovým litým potěrem tl.50mm v celé nutné ploše ke srovnání pak tl.30mm, v místnostech s požadovaným spádováním pak doplnění betonovou mazaninou. Tato úprava bude provedena v nejnutnější míře pro srovnání výšek v rozsahu části budovy pro umožnění osob s omezenou pohyblivostí.</p>				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8 bez DPH	4 007 144,80		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8 celkem bez DPH	73 713 675,12		
	změna ceny v důsledku ZL č.9 bez DPH	384 062,64	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,9 celkem bez DPH	74 097 737,76		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.9			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 09 - 1x položkový rozpočet				