

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 11	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Rekonstrukce střešního pláště - stará a nová budova celkem			
Popis změny:				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bez DPH	4 602 523,14		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 celkem bez DPH	74 309 053,46		
	změna ceny v důsledku ZL č.11 bez DPH	273 610,66	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 celkem bez DPH	74 582 664,12		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.11			
	Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:	
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 11 - 1x položkový rozpočet				