



MUHTP003VMNO

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 08/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 02/2014

uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen "ZOZ".

Smluvní strany

Beze změny.

Článek I.

Předmět smlouvy

Beze změny.

Článek II.

Rozsah plnění díla

1. Dílo bude zpracováno v následujících etapách:

- 1) Doplnkové průzkumy a rozbory (dokončeno, proplaceno)
- 2) Posouzení URÚ, ÚSES, Návrh územního plánu – vypouští se zpracování SEA (dokončeno, proplaceno)
Doplnění Návrhu územního plánu o variantní řešení (týká se dopravního řešení a navýšení zastavitelných ploch dle závěrů z jednání dne 23.7.2015)
- 3) Upravený návrh ÚP pro řízení o vydání ÚP
- 4) Upravený návrh ÚP pro vydání ÚP

Článek III.

Termín plnění

Text se upravuje a upřesňuje následovně:

1. Dokumentaci dle článku II. této smlouvy zhotovitel zpracuje a předá objednateli:

- 1) Doplnkové průzkumy a rozbory (dokončeno, proplaceno)
- 2) Posouzení URÚ, ÚSES, Návrh územního plánu (dokončeno, proplaceno)
Doplnění návrhu ÚP o variantní řešení do 30.11.2015
- 3) Upravený návrh ÚP pro řízení o vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 1.úpravě
- 4) Upravený návrh ÚP pro vydání ÚP do 2 měsíců od předání pokynů k 2.úpravě

2. Konkrétní požadavky na obsah a rozsah projekčních prací na územním plánu byly stanoveny schváleným zadáním. Dále byly prověřeny a případně do ÚP zapracovány nové požadavky nad rámec zadání, plynoucí ze zaslaných podkladů objednatele dokumentace. Variantní řešení bude zpracováno v rozsahu záznamu z jednání dne 23.7.2015.

3. Počet vyhotovení díla v jednotlivých etapách:

etapa počet vyhotovení v klasické a digitální podobě

- 1) Doplnkové průzkumy a rozbory (dokončeno, proplaceno)
- 2) Návrh územního plánu, posouzení URÚ a ÚSES (budou součástí návrhu ÚP), 2 ks + 2 CD. SEA se vypustila (dokončeno, proplaceno)
Doplnění návrhu ÚP o variantní řešení 2ks + CD
- 3) Upravený návrh ÚP pro řízení 1 ks + 1 CD

- 4 Upravený návrh ÚP pro vydání 5 ks + 5 CD
4. Beze změny.
5. Beze změny.
6. Beze změny.
7. Beze změny.
8. Beze změny.
9. Beze změny.
10. Beze změny.
11. Beze změny.

Článek IV.

Cena

1. Beze změny.
2. Nabídková cena za vypracování předmětu díla specifikovaného v čl. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady spojené s jeho řádným zhotovením (náklady na dopravu, telefonní hovory, poštovné, atd.)

Cena (bez DPH) DPH 21 % Cena (s DPH)

- 1) Doplnující průzkumy a rozborů 70 000,00 Kč (dokončeno, proplaceno)
- 2) SEA minus 70 000,00 Kč (vypouští se - méněpráce)
- 3) Posouzení URÚ 30 000,00 Kč
- 4) ÚSES 30 000,00 Kč
- 5) Návrh ÚP 350 000,00 Kč plus 30 000,- (cena se navyšuje o vícepráce 30 000,- Kč – zapracování změn podmínek v území v čase od zahájení prací na zakázce)
- Cena za variantní řešení se stanovuje na 10% z ceny návrhu ÚP, tj. na 38 000,- Kč. V této ceně je obsaženo jak vypracování variantního řešení, tak nové tisky výkresů, které variantní řešení ovlivňuje. Rozsah variantního řešení je specifikován záznamem z jednání ze dne 23.7.2015 a týká se řešení dopravy (přeložky silnice II/200) a navýšení zastavitelných ploch s dopadem na textovou a tabulkovou část.
- 6) Upravený návrh ÚP pro řízení 60 000,00 Kč
- 7) Upravený návrh ÚP pro vydání 80 000,00 Kč

Celková cena (v Kč) 690 000,00 Kč se po dodatcích č. 1-3 ke smlouvě o dílo mění na 688 000,00 Kč, z toho uhrazeno je 510 000,00 Kč.

Článek V.

Platební a fakturační podmínky

Beze změny.

Článek VI.

Smluvní pokuty

Beze změny.

Článek VII.

Záruky za jakost díla
Beze změny.

Článek VIII.
Součinnost a povinnosti smluvních stran
Beze změny.

Článek IX.
Zastupování smluvních stran
Beze změny.

Článek X.
Ukončení smlouvy a vzájemné vyrovnání závazků z ukončení smlouvy plynoucích
Beze změny.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Beze změny.


*TENTO DODATEK Č. 3 BYL SCHVÁLEN RM D. 20 DNE 5. 8. 2015,
MIN. 20/10*

V Brně dne 23.7.2015
2015


V Horšovském Týně dne *1.9.2015*
.....

Zhotovitel:

Objednatel:



Podpis:
Ing. arch. Jana Benešová, jednatel



Podpis:
Václav Mothejzík, starosta města