

č. objednatele: 8/2010

č. zhotovitele: TPR/H4/054

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:**Objednatel č. 1:****Adresa:**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR - MZe, Pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

██████████, ředitel PÚ

██████████

██████████

██████████

00020478

Objednatel č. 2 (financující strana):**Adresa:**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

██████████, ředitel správy

██████████

██████████

██████████

65993390/CZ65993390

a**Sdružení zhotovitelů:****Geodetická část zakázky:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář
Kolová 149, 362 14 Kolová

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

11393807/CZ 500304061

Projekční část zakázky:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary

████████████████████

████████████████████

████████████████████████████████████████

████████████████████

████████████████████

11363509/CZ440413077

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k SoD 8/2010
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

čl. I. Čas předání díla

Termín odevzdání objednaných prací se u níže uvedených fakturačních celků a ucelených částí uvedených v příloze č. 1 smlouvy mění takto:

	ucelená část, fakturační celek	termín ukončení
2.1.	vypracování plánu společných zařízení	30. 4. 2012
2.5.	vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30. 6. 2012
2.6.	předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	15. 8. 2012

Ostatní termíny ve smyslu smlouvy zůstávají nezměněny.

Změna souvisí s objektivním stavem rozpracovanosti zakázky. Zpracovatel zdůvodnil nemožnost splnění původního termínu nesouhlasem orgánu ochrany ZPF (odbor Životního prostředí MM K. Vary) v zásadní otázce navržených změn druhů pozemků a nezbytností v dalších jednání v této věci. Bez definitivní shody v této otázce nelze v díle s jistotou platnosti navazujících částí pokračovat.

Objednateli jsou tyto skutečnosti známy, a proto se smluvní strany dohodly na shora uvedených termínech dokončení zakázky.

čl. II. Technické požadavky na provedení díla

Požadavek na provedení díla (čl. IV. 1 smlouvy) v digitální podobě se u grafických souborů mění takto:

- grafické soubory budou předány ve formátu **.dgn** kompatibilní s programem MicroStation, případně Pozem nebo ve formátu **.vyk** kompatibilní s programem Misys, v souřadnicovém systému S-JTSK

Ostatní text dosavadního článku IV. 2 zůstává nezměněn.

Změna souvisí s podporovanými formáty programů.

čl. III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 9. 2. 2012

za objednatele č. 1:

za zhotovitele geodetické části:

.....
.....
.....

ředitel pozemkového úřadu

majitel zeměměřičské, projektové, inženýrské kanceláře

za objednatele č. 2:

za zhotovitele projekční části:

.....

ředitel ŘSD ČR správy K. Vary

majitel projektové kanceláře

