

DODATEK č. 06748-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0405-05

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Humanizace a revitalizace centra Orlová - Lutyně“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednatel: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

Město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, Orlová – Lutyně, 735 14
IČ: 00297577
DIČ : CZ00297577
CZ, Česká republika
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu: 166255783/0300
Zastoupeno: Ing. Tomášem Kučou, starostou města
(dále jen „**právnícká osoba**“)

na straně jedné

(dále v této smlouvě společně označováni jako „**objednatel**“)

a

2. **KR OSTRAVA a.s.**

se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 19-3238610267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vložka 2527
zastoupena: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem na adrese: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5025000376/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkem, jednatelem

kteře spolu uzavřely smlouvu o společnosti pod názvem „Společnost KR OSTRAVA – STAMONT, Humanizace Orlová“. Jménem společnosti jedná jeho vedoucí účastník společnost KR OSTRAVA a.s.

na straně druhé

(dále v této smlouvě společně označováni jako „zhotovitel“)

dále společně jen „smluvní strany“

tento Dodatek č. 5 k Realizační smlouvě o dílo č. 06748-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0405 ze dne 19. 10. 2016 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2017 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 8 – upřesnění činností v rámci položek dílčího projektu: SO 01.01.03 – Přeložky dešťové kanalizace; SO 01.03.01 Přeložky Teplovodu; SO 01.03.02 – Přípojky Teplovodu; SO 02.02.05 – překrytí stávajícího kanálu“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2., 3., 4. a 5. Realizační smlouvy nově zní takto:

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **164.167.053,33 Kč** (slovy: jedno sto šedesát čtyři miliony jedno sto šedesát sedm tisíc padesát tři korun českých a třicet tři haléřů).*

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků ministerstva:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>ST 010-1 Humanizace centra Orlové-Lutyně</i>	<i>117 062 896,76 Kč</i>
<i>ST 010-3 H-SO 01.05 Přeložky a přípojky elektro</i>	<i>1 423 716,00 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>118. 486 612,76 Kč</i>

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky Stavby hrazené z finančních prostředků Města Orlová:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>ST 000 Vedlejší a ostatní práce, dodávky a služby</i>	<i>2 930 000,00 Kč</i>
<i>ST 010-2 Humanizace centra Orlové-Lutyně - N2</i>	<i>711 697,24 Kč</i>
<i>ST 020 Revitalizace prostranství centra města Orlová-Lutyně</i>	<i>8 726 928,00 Kč</i>
<i>ST 030 Polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové-Lutyni</i>	<i>33 311 815,33 Kč</i>
<i>Celkem</i>	<i>45 680 440,57 Kč</i>

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž ministerstvo obdrží dva, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Ministerstvo tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Orlová usnesením č. 2110/54 dne 17.1.2018
7. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Orlové dne 23.1.2018

V Ostravě dne 25.1.2018

Město Orlová

KR OSTRAVA a.s

Ing. Tomáš Kuča
starosta

Štefan Polák
statutární ředitel.

V Praze dne 31.1.2018

V Ostravě dne 24.1.2018

Česká republika – Ministerstvo financí

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová