

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 044/D/R/17

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 15.6.2017 mezi smluvními stranami

Čl. I Smluvní strany

1. Objednatel: Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360
Bankovní spojení: KB Trutnov, a.s.
číslo účtu: 19-124 601/0100

Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Miroslavem Francem, vedoucím Odboru rozvoje města,
MěÚ Trutnov

(dále „objednatel“)

2. Zhotovitel: TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér
Horská 64, 541 01 Trutnov
IČO: 63220385
DIČ: CZ63220385
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Trutnov
číslo účtu: 0272049123/0300
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. arch. Vladimír Smilnický, jednatel
Zastoupení ve věcech technických: Ing. arch. Vladimír Smilnický
(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci se vzájemně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 044/D/R/17 uzavřené dne 15.6.2017 (dále jen „původní smlouva o dílo“), který mění závazky vyplývající z původní smlouvy.

Čl. IV Rozsah plnění a zpracování díla

V čl. IV „Rozsah plnění a zpracování díla“ původní smlouvy o dílo se **ruší body 1. písm. e) a 1. písm. f).**

V čl. IV „Rozsah plnění a zpracování díla“ původní smlouvy o dílo se v bodu 3. vkládá mezi pátou a šestou odrážku nová odrážka, která zní:

„- Úprava ÚP Trutnov na nový mapový podklad (7 katastrálních území)“

Čl. VI
Doba plnění díla

V čl. VI „Doba plnění díla“ původní smlouvy o dílo se tabulka v bodu 1. nahrazuje tabulkou, která nově zní:

<i>Doplňující průzkumy a rozbory do:</i>	8 týdnů od podpisu smlouvy
<i>Příprava zadání Změny č. 2 ÚP do:</i>	6 týdnů od ukončení předchozí fáze
<i>Návrh Změny č. 2 ÚP:</i>	12 týdnů od ukončení předchozí fáze
<i>Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP po projednání s dotčenými orgány (čistopis) do:</i>	4 týdnů od ukončení předchozí fáze
<i>Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP po veřejném projednání (čistopis) do:</i>	4 týdnů od ukončení předchozí fáze
<i>Úprava ÚP Trutnov na nový mapový podklad (7 katastrálních území) a zpracování dokumentace právního stavu ÚP Trutnov po změně č. 2 do:</i>	8 týdnů od ukončení předchozí fáze

Čl. VII
Cena za dílo

V čl. VII „Cena za dílo“ původní smlouvy o dílo se celý bod 1. nahrazuje následujícím textem:

1. *Cena za provedení díla **Zpracovatel Změny č. 2 Územního plánu Trutnov** je považována za cenu maximální a nejvýše přípustnou.*

Celková cena díla bez DPH	404.800,-- Kč
DPH	85.008,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	489.808,-- Kč
<i>(slovy: čtyřistaosmdesátdevět tisíc osm set osm korun českých)</i>	

<u>z toho:</u>	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
<i>Doplňující průzkumy a rozbory</i>	45.000,--	9.450,--	54.450,--
<i>Spolupráce na přípravě zadání Změny č. 2 ÚP</i>	20.000,--	4.200,--	24.200,--
<i>Zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP</i>	110.000,--	23.268,--	134.068,--
<i>Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP po projednání s dotčenými orgány</i>	54.400,--	11.424,--	65.824,--
<i>Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP po veřejném projednání (čistopis)</i>	30.000,--	6.300,--	36.300,--
<i>Úprava ÚP Trutnov na nový mapový podklad (7 katastrálních území)</i>	40.600,--	8.526,--	49.126,--
<i>Dokumentace právního stavu ÚP Trutnov po změně č. 2</i>	104.000,--	21.840,--	125.840,--

Čl. VIII
Obchodní podmínky

V čl. VIII „Obchodní podmínky“ původní smlouvy o dílo se v bodu 4. ruší a vypouští dvě poslední věty.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 044/D/R/17 bylo schváleno poradou vedení dne 30.1.2018 usnesením číslo PV_2018-43/3.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž po podpisu obdrží dva objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že text Dodatku č. 1 jakožto text původní smlouvy o dílo jsou veřejně přístupnými listinami ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a že město Trutnov jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie Dodatku č.1 a původní smlouvy o dílo.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Trutnově dne:2018

V Trutnově dne 2018

.....
Objednatel:
Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnov

.....
Zhotovitel:
Ing. arch. Vladimír Smilnický, jednatel