



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2016
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČL.I. Smluvní strany

1. Objednatel: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE**
se sídlem: Kovářenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje
IČ: 00231207
DIČ: CZ00231207
zastoupená: Ing. Petr Hlubuček, starosta

2. Zhotovitel: Nowastav akciová společnost
se sídlem: Malešická 49, 130 00, Praha 3
IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 393
zastoupený: Radovanem Klímou, ředitelem a místopředsedou představenstva
Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

uzavírají tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

ČL.II. Preambule – účel dodatku

1. Strany se vzájemně dohodly, že účelem tohoto Dodatku je úprava části dodatkováné smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2016 právě a pouze článků citovaných v tomto dodatku. Ostatní části dodatkováné smlouvy o dílo se tímto dodatkem nijak nemění a nejsou žádným způsobem dotčeny.

ČL.III. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem se nahrazuje odstavec 1. článku „Termíny plnění“ dodatkováné smlouvy o dílo z původního znění na toto znění:

Práce, které nejsou vázány na stavební povolení, budou zahájeny dne 21. 10. 2016.

Stavební práce, které jsou vázané na stavební povolení, budou zahájeny dnem, kdy Objednatel předá Zhotoviteli stavební povolení. Den zahájení prací vázaných na stavební práce je současně dnem pro protokolární předání staveniště. Objednatel předpokládá, že stavební povolení bude předáno v termínu do 15. 11. 2016.

Dílo bude dokončeno a předáno dle seznamu časových milníků v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zcela dokončeno a předáno pak bude dílo do: 31. 12. 2016, případně 46 kalendářní den po termínu předání staveniště – bude-li to datum pozdější. Předávání staveniště i následně přebírání díla bude provedeno za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran a to písemně, protokolárně.

2. Tímto Dodatkem se nahrazuje odstavec 2 článku „Staveniště“ dodatkové smlouvy o dílo z původního znění na toto znění:

Objednatel neposkytne zhotoviteli napojovací body energií (vodovod, el. energie). V okolí stavby nejsou dostupné. Zhotovitel si zajistí vlastní zdroje.

3. Tímto dodatkem se ruší odstavec 3 článku „Staveniště“ dodatkové smlouvy o dílo.

4. Tímto Dodatkem se nahrazuje **Příloha č. 3 seznam časových milníků stavby** - dodatkové smlouvy o dílo z původního znění na znění dle **Přílohy č. 1 tohoto dodatku**.

ČL.IV. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude nijak dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Dodatku nebo smlouvy o dílo. Zhotovitel a Objednatel se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit vadné ustanovení (nebo jeho část) novým, platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude v souladu s původním záměrem stran a účelem této smlouvy.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující přílohy


Příloha č. 1 Aktualizovaný seznam časových milníků stavby

V PRAZE dne 21 - 10 - 2016


V Lysolajích dne 21 - 10 - 2016

za zhotovitele

za objednatele



Daniel Grosman
Předseda představenstva



Ing. Petr Hlubuček
Starosta



Příloha č. 1 - Seznam časových milníků díla

Název časového milníku	Datum
Zahájení prací nevyžadujících stavební povolení	21.10.2016
Předání staveniště zhotoviteli	do 15.11.2016 , případně dnem předání stavebního povolení zhotovitele, nestane-li se tak do 15.11.2016
Předání stavby objednateli včetně opravy všech vad a nedodělků a závěrečné vyfakturování díla.	31.12.2016 , případně do 46 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli, bude-li stavební povolení předáno po 15.11.2016