

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 08PT-000325

č. smlouvy zhotovitele: 1-0466-00/20

„I/27 Žiželice obchvat a přemostění - DSP

Níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu podle Občanského zákoníku a podmínek uvedených v této smlouvě.

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Identifikační číslo:

65993390

Daňové identifikační číslo:

CZ65993390

Bankovní spojení:

████████████████████

Zastoupený

ve věci této zakázky:

██

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
S Vedoucím účastníkem Sdružení:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

Identifikační číslo:

60193280

Daňové identifikační číslo:

CZ60193280

Bankovní spojení:

████████████████████

Č. účtu:

████████████████████

OR:

vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

zastoupený:

██

██

██

(dále jen Zhotovitel)

Zdůvodnění:

Objednatel zadal nezávisle na této Smlouvě zpracování „Expertního posouzení“ Podrobného geotechnického průzkumu (GEOFOND Praha, 12/2009).

Do doby zpracování čistopisu „Expertního posouzení“ a jeho předání Zhotoviteli nelze dokončit vyhotovení dokumentace DSP.

Části A. Průvodní zpráva, B. Souhrnné řešení stavby, C. Stavební část - jsou rozpracovány z 50%.

Obě smluvní strany se dohodly na následující úpravě znění vybraných článků Smlouvy č. 08PT-000325.

Článek II. Cena za dílo

Původně:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Nyní:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. **Fakturace bude provedena po částech následujícím způsobem:**

- **Související dokumentace dle Soupisu služeb...485.000Kč (bez DPH)...k 30.6.2015;**
- **Rozpracovanost částí A, B, C –1.667.500,- Kč (bez DPH) k 30.6.2015;**
- **Zbývajíc část předmětu...2.687.500Kč (bez DPH)...k datu odevzdání čistopisu DSP.**

Článek III. Doba a místo plnění

Původně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: na základě výzvy objednatele;
- odevzdání konceptu DSP **do 6 měsíců od výzvy k zahájení plnění;**
- čistopis DSP do 2 měsíců od schválení konceptu objednatelem.

Objednatel do 4 týdnů po obdržení konceptu DSP oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace.

Nyní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- odevzdání konceptu DSP **nejpozději do 30.08.2015;**
- čistopis DSP do 2 měsíců od schválení konceptu objednatelem.

Objednatel do 4 týdnů po obdržení konceptu DSP oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace.

Závěrečná ustanovení:

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

V Chomutově dne : 01. 05. 2015

Za objednatele :

V Praze dne: 30.4.2015

Za zhotovitele: