

Příloha č. 3 Smlouvy
 Časový harmonogram aktivit projektu (navrhne účastník)
 V souladu s technickou specifikací dodávky ČRA požaduje kompletní provedení realizace dodávky nejpozději do 31.8.2018.

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7	8
Řízení projektu								
Vytvoření a zveřejnění tiskové zprávy								
Vytvoření propagačních materiálů								
Uskaldnění vybraných technologických částí v roce 2017								
Výstup 1.1 - projektová dokumentace připravena								
Aktivita 1.1.1 - zpracování podkladů pro projekt koncepčního řešení								
Aktivita 1.1.2 - vypracování projektové dokumentace								
Aktivita 1.1.3 - zajištění povolení k realizaci								
Výstup 1.2 - Hlavní a záložní zdroj tepla zajištěn a funkční, efektivita vytápění zvýšena								
Aktivita 1.2.1 - Zajištění zdroje tepla na biomasu včetně palivového hospodářství								
Aktivita 1.2.2 - Vybudování teplovodní akumulace								
Aktivita 1.2.3 - Instalace úpravny vody pro doplňování otopné soustavy								
Aktivita 1.2.4 - Zajištění systému řízení tlaku v topném okruhu								
Aktivita 1.2.5 - Připojení nových zdrojů do otopné soustavy								
Výstup 1.3 - Systém funkční a předán k užívání								
Aktivita 1.3.1 - Instalace automatického řízení zdrojů tepla								
Aktivita 1.3.2 - Instalace měření výstupního tepla z kotelny								
Aktivita 1.3.3 - Zprovoznění systému, provedení zkušebního provozu, zaškolení obsluhy a předání veškeré související dokumentace								
Aktivita 1.3.4 - Zajištění možnosti dálkového monitoringu provozu								
poskytnutí služeb po dobu záruky na dílo								
dálkový monitoring provozu								
periodická kontrola systému - servis a údržba								
2018 (od data předání díla příjemci projektových výstupů) - 2021								

Radovan Koudelka

Digitálně podepsal
 Radovan Koudelka
 Datum: 2017.12.04
 16:11:30 +01'00'

AQUA - GAS s.r.o.
 Berkova 92, Etrno 612 00
 IČO: 25 51 31 17
 DIČ: CZ 25 51 31 17
 Tel.: 541 246 000