

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: 6/130/2017/J

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha-Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

se sídlem: Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38

zastoupený: Lubomírem Smažíkem, jednatelem společnosti

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka C 95793

(dále jen „zhotovitel“)

Termín dokončení díla definovaný ve článku III. bod 2 a v Dodatcích č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo se s ohledem na skutečnosti zjištěné až po zahájení stavby a vyžadující úpravy projektu a vedoucí k prodloužení prací mění na 16. 10. 2017. Tato změna je provedena v souladu s článkem III. bodem 4, tedy ze strany Objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 26. 9. 2017



Městská část Praha - Klánovice


1907

Za objednatele:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

starosta

V dne



Za zhotovitele:

Lubomírem Smažík

jednatel