

63/155/2017/R

## Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo: G/53/2017/SI

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### 1. Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice  
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha-Klánovice  
IČO: 00240 281  
DIČ: CZ00240281  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

se sídlem: Radimova 622/38, Praha 6 - Břevnov  
zastoupený: Lubomírem Smažíkem, jednatelem společnosti  
IČO: 27094359  
DIČ: CZ27094359  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Registrace v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 95793  
(dále jen „zhotovitel“)

1. Tento Dodatek č. 4 upravuje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Přístavba MŠ Praha-Klánovice“ (dále jen „SoD“).
2. Smluvní strany si vzájemně odsouhlasily změnu **Článku IV. Cenové ujednání a platové podmínky** SoD takto:
  - a. Doplňuje se odst. 2.1., který zní: *Celková cena díla se navyšuje o provedené vícepráce ve výši 427.378,03 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 9.419.082,24 Kč bez DPH. Soupis odsouhlasených víceprací je přílohou Dodatku č. 4.*
  - b. Odst. 3 nově zní: *Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: zhotovitel vystaví a odešle objednateli faktury do výše 9.319.082,24 Kč bez DPH nejpozději do 60 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel vystaví a odešle objednateli fakturu ve výši 100.000,- Kč bez DPH po odstranění všech vad a nedodělků.*
  - c. Odst. 4 nově zní: *Faktury budou vyhotoveny ve 2 provedeních a doručeny objednavateli na jeho adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.*

d. Odst. 5 nově zní: Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení objednavateli, Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednavatele.

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změny.

Příloha: Soupis a rozpočet víceprací

V Praze dne 24. 11. 2014



**Za objednatele:**  
**MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.**

starosta

V Praze dne 2. 12. 2014

**ACG-Real**  
Radlínova 622/38  
IČ: 27001300 • DIČ: CZ27001300  
www.acg-real.cz • info@acg-real.cz

**Za zhotovitele:**  
**Lubomír Smažík**

jednatel

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 716

**Stavba:** Klánovice rozšíření MŠ

Místo: Klánovice

Datum: 31.5.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>427 378,03</b>	<b>517 127,42</b>
ZL 01	Nová EZS v pravé části MŠ	39 117,25	47 331,87
ZL 02	Geometrický plán	8 000,00	9 680,00
ZL 03	Bourání nestabilní zdi + vyždění nosné stěny i se základovým pasem	11 485,32	13 897,24
ZL 04	Stávající ŽB jímka	19 525,50	23 625,86
ZL 06	Změna konstrukce výtahové šachty	37 023,00	44 797,83
ZL 07	Doplnění požární izolace dřevostavby	42 227,10	51 094,79
ZL 09	Vyrovnání soklové části	5 974,01	7 228,55
ZL 10	Komunikace	52 282,00	63 261,22
ZL 11	SDK konstrukce	84 030,85	101 677,33
ZL 12	VZT, ZTI, UT	19 945,00	24 133,45
ZL 14	Měření hluku a umělého osvětlení	43 000,00	52 030,00
ZL 18	Systém generálního klíče	17 958,00	21 729,18
ZL 20	Protipožární mřížky	14 910,00	18 041,10
ZL 21	Čerpadlo na kondenzát VZT	3 000,00	3 630,00
ZL 22	Protipožární hliníkové okno	28 900,00	34 969,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>427 378,03</b>	<b>517 127,42</b>