



**dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo:**

**II.**  
**Předmět smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20. 11. 2017 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pěstební opatření na stávajících dřevinách na uvedené lokalitě v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 117089 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA STÁVAJÍCÍCH DŘEVINÁCH NA HŘBITOVĚ KUKLENY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo dále vymezen tak, že jím jsou pěstební opatření na stávajících dřevinách na hřbitově Kukleny v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách.
3. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.12.2017 byla provedena změna čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo týkající se termínu a místa plnění.
4. Při plnění předmětu smlouvy a provádění sjednaných prací ze strany zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo byla po výstupu do koruny stávajících dřevin označených v příloze ke smlouvě o dílo zjištěna potřeba provést výměnu bezpečnostních vazeb u označených dřevin, a to konkrétně u stromu č. 121, 122, 123, 126, 127, 129-2ks, 130, 134, 153, 154, 160-3ks, 161, 165, 197, 204, 206, 210, 215, 222-2ks, 223 dle přílohy. Jde o novou skutečnost, která nebyla stranám při uzavření smlouvy o dílo známa, v důsledku čehož je třeba rozšířit předmět plnění smlouvy a v návaznosti na to upravit i sjednanou cenu díla. Sjednaná cena díla bude navýšena o částku ■■■■■ Kč bez DPH za každou dřevinu, u níž proběhne bezpečnostní vazba, tj. celkem 36.000,- Kč za 24 ks vazeb.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo Předmět díla bude znít následovně:

*„Předmětem díla jsou pěstební opatření na stávajících dřevinách na hřbitově Kukleny v Hradci Králové, dle přílohy – Soupis pěstebních opatření na jednotlivých dřevinách.*

*V rámci díla budou provedeny zejména následující práce:*

- *provedení arboristických prací dle arboristických standardů – řez stromů,*
- *zajištění bezpečnostních vazeb na označených dřevinách dle přílohy č. 121, 122, 123, 126, 127, 129-2ks, 130, 134, 153, 154, 160-3ks, 161, 165, 197, 204, 206, 210, 215, 222-2ks, 223*
- *rozmanipulování dřevní hmoty (max. délka 3 m) a její uložení na hromady do trávníku podél zpevněné komunikace (odvoz a zpracování dřevní hmoty zajistí zadavatel vlastními prostředky).“*

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla tak, že čl. V. odst. 1 Cena díla a platební podmínky bude znít následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:*

**Celková cena bez DPH 591960,- Kč**  
**Vyčíslená příslušná DPH 124312,- Kč**  
**Celková cena vč. DPH 716272,- Kč“**

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

#### IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 31.1.2018

V Hradci Králové dne 1.2.2018

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....  
Bc. Antonín Příbyl  
jednatel společnosti  
**ÁLMA- Linné, s.r.o.**

.....  
Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ