

DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 08PT-000325

č. smlouvy zhotovitele: 1-0466-00/20

„I/27 Žiželice obchvat a přemostění - DSP

Níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu podle Občanského zákoníku a podmínek uvedených v této smlouvě.

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Identifikační číslo:

5993390

Daňové identifikační číslo:

CZ65993390

Bankovní spojení:

████████████████████

Zastoupený

ve věci této zakázky:

██

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:

„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
S Vedoucím účastníkem Sdružení:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

Identifikační číslo:

60193280

Daňové identifikační číslo:

CZ60193280

Bankovní spojení:

████████████████████

Č. účtu:

████████████████████

OR:

vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

zastoupený:

██

██

██

(dále jen Zhotovitel)

Zdůvodnění:

Pro doplňkový IG průzkum je nutné zajistit přístup do dotčeného území novými přístupovými komunikacemi v předstihu před vlastní stavbou obchvatu. Tyto přístupové komunikace vyžadují změnu pravomocného územního rozhodnutí stavby „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“. Předmět smlouvy je tedy nutné rozšířit o dokumentaci pro změnu ÚR a DSP/PDPS pro „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ jako 1. etapu stavby.

Z důvodu řádné koordinace DSP „I/27 Žiželice obchvat a přemostění“ s návrhem technického řešení „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ je nutné doplnit a upravit termíny plnění.

Koncept DSP byl předán Objednateli k připomínkám, je tedy možné Zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny za dílo.

Obě smluvní strany se dohodly na následující úpravě znění vybraných článků Smlouvy č. 08PT-000325 (ve znění dle dodatku č.1 ze dne 1.5.2015).

Článek I. Předmět smlouvy

Kapitola č. 1 se doplňuje o tyto čtyři odstavce:

- vyhotovení dokumentace pro změnu UR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez zajištění IČ v rozsahu podle vyhl. MMR č. 499/2006 Sb.
- vyhotovení dokumentace DSP/PDPS „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez zajištění IČ v rozsahu podle vyhl. MD č. 146/2008 Sb.
- podklady a průzkumy

Článek II. Cena za dílo

Kapitola č. 1 se doplňuje o tyto tři odstavce:**b. vyhotovení dokumentace pro změnu UR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“**

bez DPH: 216 700,- Kč

DPH: 45 507,- Kč

včetně DPH: 262 207,- Kč

c. vyhotovení dokumentace DSP/PDPS „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“

bez DPH: 425 150,- Kč

DPH: 89 281,50 Kč

včetně DPH: 514 431,50 Kč

d. podklady, průzkumy

bez DPH: 172 000,- Kč

DPH: 36 120,- Kč

Včetně DPH: 208 120,- Kč

Podrobná specifikace ceny pro odstavce b., c., d. tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Kapitola č. 3 se mění takto:

Původně:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Fakturace bude provedena po částech následujícím způsobem:

- Související dokumentace dle Soupisu služeb...485.000Kč (bez DPH)...k 30.6.2015;
- Rozpracovanost částí A, B, C – 1.667.500,- Kč (bez DPH) k 30.6.2015;
- Zbývajících část předmětu...2.687.500Kč (bez DPH)...k datu odevzdání čistopisu DSP.

Nyní:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Fakturace bude provedena po částech následujícím způsobem:

a. vyhotovení dokumentace DSP:

- Související dokumentace dle Soupisu služeb...485.000Kč (bez DPH) k 30.6.2015;
- Rozpracovanost částí A, B, C – 1.667.500,- Kč (bez DPH) k 30.6.2015;
- Koncept DSP...2.418.750,- (bez DPH) k 30.11.2015;
- Čistopis DSP...268.750,- (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu DSP.

b + d. vyhotovení dokumentace pro změnu UR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ + podklady a průzkumy:

- Koncept DUR...75% (bez DPH) k 30.11.2015;
- Čistopis DUR...25% (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu DUR.

c. vyhotovení dokumentace DSP/PDPS „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“:

- Koncept DSP/PDPS...75% (bez DPH) k datu odevzdání konceptu DSP/PDPS;
- Čistopis DSP/PDPS...25% (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu DSP/PDPS.

Článek III.

Doba a místo plnění

Kapitola č. 1 se mění takto:

Původně:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- odevzdání konceptu DSP nejpozději do 30.8.2015;
- čistopis DSP do 2 měsíců od schválení konceptu objednatelem.

Objednatel do 4 týdnů po obdržení konceptu DSP oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Nyní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

a. vyhotovení dokumentace DSP

- odevzdání konceptu DSP nejpozději do 30.11.2015;
- čistopis DSP do 2 měsíců od schválení konceptu objednatelem.

b. vyhotovení dokumentace pro změnu UR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“

- odevzdání konceptu DUR nejpozději do 30.11.2015;
- čistopis DUR do 2 měsíců od schválení konceptu objednatelem.

c. vyhotovení dokumentace DSP/PDPS „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“

- odevzdání konceptu DSP/PDPS nejpozději do 3 měsíců od data pravomocného rozhodnutí o umístění stavby;
- čistopis DSP/PDPS do 2 měsíců od schválení konceptu objednatelem.

d. podklady, průzkumy

- budou součástí příslušné projektové dokumentace;

Objednatel do 4 týdnů po obdržení konceptu DSP oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Závěrečná ustanovení:

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 2 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v českém jazyce.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě (včetně dodatku č. 1) zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1 : Soupis prací

V Chomutově dne : 19.08.2015

Za objednatele :

V Praze dne: 19. 08. 2015

Za zhotovitele: