

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. zhotovitele 19/16/CE/CZ / č. objednatele 2016\_06\_27

### Smluvní strany

**Objednatel**                    **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166**  
Příspěvková organizace zřízená Královéhradeckým krajem  
se sídlem:                    U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kněžnou  
IČO:                            751 37 011  
zástupce:                    Mgr. Bc. Dana Havranová, ředitelka  
bankovní spojení:        Komerční banka  
č. účtu:                      78-9364220267/0100

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                    **Vanderlaan s.r.o.**  
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 132176  
se sídlem:                    Praha 10, V Předpolí 1452/30, PSČ 10000  
IČO:                            455 37 305  
DIČ:                            CZ 455 37 305  
zastoupený:                Petra Stejskalová  
bankovní spojení        Komerční banka a.s.  
číslo účtu:                 353042521/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě o dílo č. U-110-00/16 ze dne 14. 7. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **Dokončení zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM, Javornická)** (dále jen „*smlouva o dílo*“).
2. Dodatkem dochází k úpravě smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, vzniklých během realizace díla a kvůli nezbytnosti realizace prací, které nebyly předmětem díla dle smlouvy o dílo, respektive zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku došlo k uzavření smlouvy o dílo. Realizace uvedených prací je nezbytná k naplnění účelu smlouvy o dílo. Ke změně smlouvy o dílo dochází, jelikož předmět díla je nezbytné rozšířit o práce na střeše dotčené budovy, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a vzhledem k charakteru díla a ve vazbě na mimořádné ukončení původního smluvního vztahu objednatele s původním zhotovitelem nebylo objektivně možné je v době uzavření smlouvy o dílo předpovídat.
3. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla dle článku 4 smlouvy o dílo, ke změně doby plnění dle článku 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo a ke změně ceny díla dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo, to vše v souladu s přílohami tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření tohoto dodatku neví o dalších skutečnostech, které by mohly mít vliv na rozsah díla, dobu plnění či výši ceny díla.

## Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy dle článku 2 odst. 2.11 smlouvy o dílo se doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.11 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 *Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:*

- i) *Příloha č. 9 – Změnové listy č. 1–2 včetně rozpočtů změn.*

2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. Dílčí doba plnění díla dle **článku 5** odst. 2 smlouvy o dílo se se mění následujícím způsobem:

*Dokončení stavebních prací: do 3 měsíců a 14 dnů od zahájení stavebních prací*

*Předání a převzetí stavby dle odst. 9.2: do 3 měsíců a 14 dnů od zahájení stavebních prací*

4. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním:

**celková cena 3.794.981 Kč bez DPH**

*(slovy: tři miliony sedm set devadesát čtyři tisíc devět set osmdesát jedna korun českých);*

**celková výše DPH 796.946,01 Kč**

*(slovy: sedm set devadesát šest tisíc devět set čtyřicet šest korun českých jeden haléř);*

**celková cena 4.591.927,01 Kč s DPH**

*(slovy: čtyři miliony pět set devadesát jedna tisíc devět set dvacet sedm korun českých jeden haléř);*

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

## Přílohy

1. **Změnový list č. 1–2** včetně položkového soupisu prací

Za objednatele:

v Rychnově nad Kněžnou dne 7. 10. 2016

*Havanna*

Mgr. Bc. Dana Havranová  
ředitelka  
Vyšší odborná škola a  
Střední průmyslová škola,  
Rychnov nad Kněžnou, U  
Stadionu 1166

**Vyšší odborná škola ②  
a Střední průmyslová škola  
Rychnov nad Kněžnou  
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov n. Kn.  
tel. 494 539 211 fax: 494 539 233  
IČ: 75137011 e-mail: skola@voerk.cz**

Za zhotovitele:

v PRAZE dne 7. 10. 2016.

*Stejskalová*

Petra Stejskalová  
jednatelka  
Vanderlaan s.r.o.

