

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** Město Vimperk  
Sídlo : Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka  
IČ : 00250805  
DIČ : CZ00250805  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:

a

**Zhotovitel:** KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.  
Sídlo: Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí  
Statutární zástupce: Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman - jednatelé  
IČO: 60647621  
DIČ: CZ60647621  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:  
Zapsaný u Krajského soudu c Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350

se dohodly na uzavření tohoto

### **Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 03. 2016 (dále jen "smlouva")**

#### **I.**

Dne 21. 03. 2016 mezi sebou smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce Vimperk, kanalizační řad v ulici Zámek, I. etapa - stavební práce a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou AQUAŠUMAVA, s.r.o.

Vzhledem k té skutečnosti, že po uzavření předmětné smlouvy došlo ke změně v rozsahu předmětu díla, dohodly se smluvní strany na níže uvedených změnách předmětné smlouvy.

#### **II.**

Smluvní strany se dohodly, že předmětná smlouva o dílo, popsána v čl. I tohoto dodatku, se mění následujícím způsobem:

#### **V čl. II. Předmět díla bod 2.1 nově zní takto:**

*„2.1 Předmětem díla je provedení akce Vimperk, kanalizační řad v ulici Zámek, I. etapa - stavební práce a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou AQUAŠUMAVA, s.r.o., která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla.*

*Předmětem díla se taktéž stává provedení akce Vimperk, kanalizační řad v ulici Zámek, II. etapa - stavební práce a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou AQUAŠUMAVA, s.r.o., se kterou se zhotovitel seznámil a byla mu předána před podpisem tohoto dodatku, a taktéž situačním plánkem, v kterém je rozsah a způsob umístění stavby kanalizačního řadu znázorněn v rozsahu S 3 až S 14 a S 13 až S 15. Tento plánec tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.*

*Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“*

**V čl. III. Čas plnění bod 3.1 se údaj „do 105 dní“ nahrazuje údajem „do 135 dní“.**

**V čl. IV. Cena za dílo bod 4.2 nově zní takto:**

*„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:*

***Za etapu I.***

*Cena celkem bez DPH* **399 074,-Kč**

*(tj.slovy třístadevadesátdevěttisícsemdesátčtyři)*

*DPH 21 %* **83 806,-Kč**

*DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.*

***Cena celkem včetně DPH*** **482 880,-Kč**

***Za etapu II. (předmět díla vymezený dodatkem č.1 ke smlouvě)***

*Cena celkem bez DPH* **330.000,-Kč**

*(slovy: třístatřicettisíc korun českých)*

*DPH 21 %* **69.300,-- Kč**

*DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.*

***Cena celkem včetně DPH*** **399.300,-- Kč „**

**III.**

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná a tímto dodatkem nedotčená.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Smluvní strany sed dále dohodly, že provádění části díla, která tvoří II. etapu díla tak, jak je specifikována v čl. 2.1. smlouvy (ve znění tohoto dodatku), je zhotovitel oprávněn zahájit až po obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění této části díla. Pokud uvedenou výzvu zhotovitel neobdrží do 31.10.2016, prodlouží se termín provádění díla ve vztahu k této části díla o dobu, která uplyne od 1.11.2016 do obdržení takové výzvy objednatele zhotovitelem. Objednatel je kdykoliv před odesláním výzvy dle tohoto odstavce oprávněn rozsah díla o část díla odpovídající II. etapě díla opětovně omezit písemným oznámením zhotoviteli. Pokud zhotovitel provede část díla odpovídající II. etapě díla, a to byť i jen částečně, bez toho, aby obdržel písemný pokyn objednatele k zahájení provádění dané části díla, nebude mít, nedohodnou – li se strany jinak, nárok na úhradu ceny takové části díla ani náhradu nákladů, které v souvislosti s její realizací vynaložil.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Vimperk č. 1023 ze dne 10.10.2016

Ve Vimperku dne 18.10.2016

Ve Vimperku dne 18.10.2016

v.r.

.....  
Město Vimperk  
Ing. Jaroslava Martanová  
starostka

v.r.

.....  
KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.  
Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman  
jednatelé