

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

„Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu - DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem“

reg. č. sml. (zhotovitel): 116 900/14

reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00088/14/00



I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: Energie – stavební a báňská a.s.

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399

IČO: 45146802 DIČ: CZ45146802, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú. [REDACTED], [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva

Osoba oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“ založeného společníky:

1. **Energie - stavební a báňská a.s.**, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 45146802, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
2. **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

Účastníci sdružení s názvem „Sdružení Ralsko“

3. **Chládek & Tintěra, a.s.**, se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
4. **HOCHTIEF CZ a. s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6229

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 2. 2014 a plné moci ze dne 12. 2. 2014 od společníků OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HOCHTIEF CZ a. s., jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování:

Energie – stavební a báňská a.s.

Plzeňská 298/276

151 23 Praha 5 - Motol.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu smlouvy z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem, spočívající ve snížení rozsahu a četnosti postsanačního monitoringu, a to na základě schválené zprávy „Aktualizace analýzy rizik území ve správě DIAMO, s. p, o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinou těžbou uranu – areál DHI- Jáma č. 3 a CDS“ z června 2016 a nového rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o povolení odstranění vodních děl v areálu CDS č. j.: KULK 5544/2017 ze dne 1. 2. 2017, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na snížení celkové ceny díla o neprovedené práce dle předchozího odstavce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, a článek IV Cena díla a platební podmínky - odstavec 1 smlouvy nově zní takto:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

495 079 619,32 Kč bez DPH

(slovy: *čtyři sta devadesát pět milionů sedmdesát devět tisíc šest set devatenáct korun českých a třicet dva haléřů*), z toho:

- a) **491 019 389,32 Kč bez DPH** za plnění uvedené v čl. II odst. 1 smlouvy;
- b) **4 060 230 Kč bez DPH** za postsanační monitoring - viz rozpočet sanačních geologických prací uvedený v příloze č. 1 smlouvy.

Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na změně termínu plnění postsanačního monitoringu, spočívající v likvidaci monitorovacích hydrologických vrtů, které budou likvidovány po zpracování a schválení závěrečné zprávy postsanačního monitoringu, a článek III Doba plnění - odstavec 1 smlouvy nově zní takto:

Předání díla bude realizováno nejpozději do 31. prosince 2015, kromě postsanačního monitoringu, který bude realizován nejpozději do 30. dubna 2018.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy


Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 7

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

Ve Stráži pod Ralskem dne 31.1.2018

Za DIAMO, státní podnik:



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem ①

V Praze dne 31-01-2018

Za Energie – stavební a báňská a.s.
správce společnosti
„Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“:



Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.
Vasíčkova 3081
272 06 Kladno
(00)

Příloha č. 1: Změnový list č. 7



Objednatel: DIAMO s.p., o.z. TÚU Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem	Změnový list číslo:	7
	Datum vydání:	22.1.2018
	Číslo smlouvy:	D200/20000/00088/14/00 ENERGIE 116 900/14
Zhotovitel: Sdružení Společnost Stráž pod Ralskem - CDS Energie – stavební a báňská a.s. Vašíčkova 3081 272 04 Kladno		

Název ucelené části stavby
SO/PS dotčené změnou:
Stručný popis změny:

Areál „Centrální dekontaminační stanice“ a Dolu Hamr I – Jáma č.3
 Geologické práce a monitoring
 Redukce rozsahu a změna při postupu ukončení PSM

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Realizace PSM v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a požadavkem Krajského úřadu Libereckého kraje

Nové řešení:

- Realizace PSM v rozsahu Aktualizace analýzy rizik území ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu – areál DH I – Jáma č. 3 a CDS dle nového rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o povolení odstranění vodních děl v areálu CDS č. j.: KULK 5544/2017 ze dne 1. 2. 2017

Zdůvodnění změny:

Na základě nového vydaného rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje odstranění vodních děl č. j.: KULK 5544/2017 ze dne 1. 2. 2017 byly upraveny podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o odstranění vodních děl č. j.: KULK 83068/2010 ze dne 17. prosince 2010 a došlo k redukci rozsahu a četnosti PSM, v souladu se závěry Aktualizace analýzy rizik území ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu – areál DH I – Jáma č. 3 a CDS. Současně bylo po dohodě s objednatelem přistoupeno ke změně postupu při ukončení PSM z důvodu schvalování závěrečné zprávy na straně Krajského úřadu Libereckého kraje s prodloužením termínu pro odstranění monitorovacích vrtů do 30.4.2018.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|-------------------|
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | ne |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | Nebyla zpracována |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|------------------|
| a) termín | Ano do 30.4.2018 |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

Název projektu:

Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu -
DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady	0,- Kč	0,- Kč	977 360,00,- Kč	1 182 605,60,- Kč
projekční náklady	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
celkem ZL č. 7 bez DPH			- 977 360,00,- Kč	
celkem ZL č. 7 vč. DPH			- 1 182 605,60,- Kč	

Souhlas zhotovitele:

Datum: 22.1.2018

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:
Ing. František Kovalčík

Podpis:



Razítko:

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(36)

Souhlas objednatele:

Datum: 23.1.2018

Jméno odpovědné osoby objednatele:
Ing. Ludvík Kašpar

Podpis:



Razítko:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84
471 27 Stráž pod Ralskem (4)

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet