

DODATEK Č. 3
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(SMLOUVĚ O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 08PT-000325

č. smlouvy zhotovitele: 1-0466-00/20

„I/27 Žiželice obchvat a přemostění - DSP

Níže uvedené smluvní strany v souladu s ujednáním Prováděcí smlouvy č. 08PT-000325 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 1-0466-00/20 (ev. číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 1.10.2014 (dále jen „Smlouvy“) uzavírají Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Identifikační číslo:	65993390
Daňové identifikační číslo:	CZ65993390
Bankovní spojení:	██████████
Zastoupený ve věci této zakázky:	██
(dále jen „Objednatel“)	

ZHOTOVITEL:	„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“ Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 S Vedoucím účastníkem Sdružení: VPÚ DECO PRAHA a.s. Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
Identifikační číslo:	60193280
Daňové identifikační číslo:	CZ60193280
Bankovní spojení:	██████████
Č. účtu:	██████████
OR:	vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368
zastoupený:	██ ██ ██
(dále jen „Zhotovitel“)	

Preamble:

Dne 19. 12. 2016 byla předána „Závěrečná zpráva s návrhem doporučení na další postup pasportu odvodňovacího systému I/27 Žiželice, obchvat a přemostění ze 7/2016“, zpracovaný I [REDACTED] z 7/2016. Na základě těchto nových skutečností byl domluven postup dalších prací:

- ŘSD ČR, správa Chomutov zajistí projekt monitoringu – výstup z této dokumentace bude následně zpracován do DSP
- Na základě předběžných poznatků a informací zjištěných při zpracování monitoringu bude rozhodnuto o zpracování finálního čistopisu projektové dokumentace DSP hlavní trasy „I/27 Žiželice – obchvat a přemostění“

Zároveň se rozděluje DSP/PDPS části plnění „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ na DSP a PDPS a tím dojde i k rozdělení fakturace.

Článek I.

Předmět smlouvy

Odstavce rozsahu a členění v článku č. 1 smlouvy se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:

- Vyhotovení dokumentace DSP obchvatu bez zajištění IČ v rozsahu podle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-O1 č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007 ve znění pozdější dodatků.
- Vyhotovení dokumentace pro změnu ÚR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez zajištění IČ v rozsahu podle vyhl. MMR č.499/2006 Sb.
- Vyhotovení dokumentace DSP „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez zajištění IČ v rozsahu podle vyhl. MD č.146/2006 Sb.
- Vyhotovení dokumentace PDPS „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez zajištění IČ v rozsahu podle vyhl. MD č.146/2006 Sb.
- Podklady a průzkumy

Článek II.

Cena za dílo

Článek II. ve znění Dodatku č.1 a Dodatku č.2, kapitola č.1 se nahrazuje takto:

a) Vyhotovení dokumentace DSP obchvatu

4 840 000,00 Kč bez DPH
21% DPH: 1 016 400,00 Kč
včetně DPH: 5 856 400,00 Kč

b) za PD pro změnu DÚR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez IČ

216 700,00 Kč bez DPH
21% DPH: 45 507,00 Kč
včetně DPH: 262 207,00 Kč

c) za PD DSP „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez IČ

233 830,00 Kč bez DPH
21% DPH: 49 104,30 Kč
včetně DPH: 282 934,30 Kč

d) za PD PDPS „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez IČ

201 320,00 Kč bez DPH
21% DPH: 42 277,20 Kč
včetně DPH: 243 597,20 Kč

e) za podklady a průzkumy

172 000,00 Kč bez DPH
21% DPH: 39 6120,00 Kč
včetně DPH: 208 120,00 Kč

Článek II. Dodatku č.2, kapitola č.3 se nahrazuje takto:

Objednatel uhradí cenu v souladu s obecnými platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Fakturace cen dle odstavců a)-j) Článku II., kapitoly 1 tohoto Dodatku bude provedena následujícím způsobem:

a) Vyhотовení dokumentace DSP obchvatu

Související dokumentace dle Soupisu služeb 485 000,00 Kč (bez DPH) k 30.6.2015
Rozpracovanost PD částí A, B, C 1 667 500,00 Kč (bez DPH) k 30.6.2015
Koncept DSP obchvatu 2 418 750,00 (bez DPH) k 30.11.2015
Čistopis DSP obchvatu 268 750,00 (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu DSP

b) za PD pro změnu DÚR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez IČ

Koncept DÚR 75% z 216 700,00 t.j.
162 525,00 (bez DPH) k 30.11.2015
Čistopis DÚR 25% z 216 700,00 t.j.
54 175,00 (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu DÚR

c) za PD DSP „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez IČ, vč. 5.000,00 Kč bez DPH za vícetisky

Koncept DSP 75% z 233 830,00 t.j.
175 372,50 (bez DPH) k datu odevzdání konceptu DSP
Čistopis DSP 25% z 233 830,00 t.j.
58 457,50 (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu DSP

d) za PD PDSP „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“ bez IČ, vč. 5.000,00 Kč bez DPH za vícetisky

Koncept PDPS 75% z 201 320,00 t.j.
150 990,00 (bez DPH) k datu odevzdání konceptu PDPS
Čistopis PDPS 25% z 201 320,00 t.j.
50 330,00 (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu PDPS

e) za podklady a průzkumy

172 000,00 (bez DPH) k datu odevzdání čistopisu PD DSP hlavní trasy

Článek II. Dodatku č.2, kapitola č.4 se mění takto: Původně:

Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ■■■■■

Nyní:

Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ■■■■■

**Článek III.
Doba a místo plnění**

Článek III. Dodatku č.2, kapitola č.1 se nahrazuje takto:

1. Smluvní stany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení prací proběhne na základě výzvy objednatel

- a. Odevzdání konceptu DSP obchvatu 30.11.2015
- b. Odevzdání čistopisu DSP obchvatu 31.05.2016
- Odevzdání čistopisu DSP po zapracování doporučení z projektu GT monitoringu -
do 2 týdnů od uzavření dodatku č. 3
- c.
- d. Odevzdání PD pro změnu DÚR „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“
 - koncept DÚR 30.11.2015
 - čistopis DÚR 2 měsíce od písemného schválení opraveného konceptu objednatelem
 - koncept DSP 3 měsíce od data pravomocného ÚR
 - čistopis DSP do 2 týdnů od uzavření dodatku č. 3
- e. odevzdání dokumentace PDPS „Přístupové komunikace pro doplňkový IGP“
 - koncept PDSP 1 měsíc od data pravomocného SP stavby
 - návrh čistopisu PDPS 1 měsíc od předání připomínek ke konceptu PDPS
 - čistopis PDPS 1 měsíc od písemného schválení opraveného návrhu čistopisu
objednatelem (lze i zápis z projednání)

Ve všech případech objednatel do 4 týdnů po obdržení konceptu PD oznámí Zhotoviteli své připomínky, které budou Zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

Článek IV. Závěrečná ustanovení:

4.1 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

4.2 Dodatek je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě (včetně dodatku č. 1) zůstávají nezměněna.

4.4 Tento Dodatek se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak příslušná ustanovení zák. č. 89/2016 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

4.5 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 16 -01- 2018

V Praze dne: 03 -01- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: