



LCR1193043

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/179
ze dne 8.8.2017

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Agromeli spol. s r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Turistická lávka pod Vlčím kopcem – P2020 – stavební práce**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o vícepráce při rozšíření nástupního chodníku SO 02.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.6.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/179 ze dne 8.8.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **75 712,77,- Kč bez DPH**.


3. Dodatkem č.2 ke smlouvě byl prodloužen termín pro dokončení stavby na 31.1.2018. Na základě výše požadovaných víceprací a ztížených podmínek příjezdu stavby – zledovatělý povrch ve strmém terénu, se tímto dodatkem posouvá termín dokončení do 30.4.2018.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/179 ze dne 8.8.2017, Dodatku č.1 ze dne 21.11.2017 a Dodatku č.2 ze dne 11.12.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/179 ze dne 8.8.2017.


Přílohy: rozpočet 1 list

V Brně, dne 1.2.2018

V Brně, dne 25.1.2018



Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



jednatel Agromeli spol. s r.o.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemysla Otakara II., Lesy Hladce nad Moravou
500 08 Hladce nad Moravou
IČ: 421 96451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, brno-město, 602 00 Brno

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---|
| S: | 1056 | TURISTICKÁ LÁVKA POD VLČÍM KOPCEM – Z1 |
| O: | 02 | Vícepráce ztracené bednění |
| R: | 02 | Vícepráce ztracené bednění, odkopy, zdivo |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 18 217,06 |
| 1 | 122501101 | Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3 | m3 | 7,50000 | 550,30 | 4 127,25 |
| 2 | 132401111 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ | m3 | 3,74500 | 1 044,01 | 3 909,82 |
| 3 | 167101153 | Přeložení nebo složení výkopku z hor.5-7 | m3 | 11,24500 | 202,23 | 2 274,08 |
| 4 | 175101201 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 11,24500 | 703,06 | 7 905,91 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 26 740,95 |
| 5 | 311200001RA0 | Zdivo z kamene, lícované, spárované | m3 | 3,00000 | 8 913,65 | 26 740,95 |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 22 369,30 |
| 6 | 273321321 | Železobeton základových desek C 25/30 XC2 | m3 | 1,50000 | 2 724,23 | 4 086,35 |
| 7 | 273361921 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí | t | 0,18000 | 29 470,60 | 5 304,71 |
| 8 | 274272150 | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 | m2 | 8,00000 | 1 622,28 | 12 978,24 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 8 385,46 |
| 9 | 998218111 | Přesun hmot, mosty dřevěné | t | 11,75933 | 579,39 | 6 813,24 |
| 10 | 998218195 | Přesun hmot, mosty dřevěné, příplatek za ztížený přesun | t | 11,75933 | 133,70 | 1 572,22 |