



D o d a t e k č. 2

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0106

uzavřené dne 28. 2. 2017

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 27-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí
odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, pověřený zastupováním vedoucího OMP/invest.
ÚMČ Praha 10

(dále jen objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

se sídlem Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

IČ: 48036315, DIČ: CZ48036315

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099

jednatel: Filipem Zábranským, jednatelem

email: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je akce „Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Karla Čapka, Kodaňská - navyšování kapacity základních škol“, kde se z důvodu ztížených podmínek možnosti plnění upravují smluvní termíny a cena díla na základě žádosti zhotovitele, která je součástí tohoto dodatku č. 2.

II. Čas plnění

Čas plnění se mění takto:

Článek 3, odst. 3.2.

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději **do 339 dnů** od Data zahájení prací (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí a Harmonogramu prací. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

Článek 3, odst. 3.3.1.

3.3.1. Uzlový bod „Rekonstrukce školní kuchyně a rekonstrukce a rozšíření školní jídelny“ (jak jsou tyto práce popsány v projektové dokumentaci a rozpočtu, tvořících Přílohu 1 a 3 této Smlouvy) - termín dokončení: 30. 11. 2017.

Článek 3, odst. 3.3.2.

Uzlový bod „Další hlučné a prašné práce“ spočívající v těchto činnostech:

- 3.3.2.1. sanace krovu;
 - 3.3.2.2. zesílení krovu vč. hrubé nové podlahy nad vaznými trámy;
 - 3.3.2.3. demolice vybraných komínů a oprava ponechaných komínů;
 - 3.3.2.4. nové schodiště do 5.np vč. sanace stropu, včetně provizorního zabezení (znemožnění vstupu dětem a jiným nepovolaným osobám);
 - 3.3.2.5. střešní krytina (prejzy na laťování a bednění na krokvích a dřevovláknité desky; většina nebo všechny střešní a ateliérová okna vč. větší části detailů střechy (klempířské lemování apod. Ponechají se montážní otvory pro zásobování;
 - 3.3.2.6. výměna všech stoupaček ZTI a páteřních rozvodů elektroinstalace vč. kabeláže v prostorách stávajících chodeb (učeben) ve všech podlažích a jejich zapravení do původní podoby, včetně zprovoznění tj. rekonstrukci sociálního zázemí žáků ve 4.np hlavní budovy;
 - 3.3.2.7. všechny další práce na půdní vestavbě tak, aby bylo možno pokračovat ve stavbě po 1. 9. 2017 bez zásahu do provozu školy během školního roku,
- (jak jsou tyto práce popsány v projektové dokumentaci a v přehledu změnových listů, tvořících přílohu č. 1 této Smlouvy) – termín dokončení: **do 339 dnů**.

III.

Cena d'ila

Současně se tímto dodatkem č. 2 mění znění **článku 6.1.**, ve kterém se cena díla zvýšená dodatkem č. 1 o částku bez DPH 1 716 026,75 Kč

na cenu díla bez DPH	39 816 251,31 Kč
----------------------	------------------

snižuje o částku bez DPH 1 173 838,31 Kč

zvyšuje o částku bez DPH 9 689 532,69 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku 8 515 694,38 Kč

Ostatní náklady (NUS)	762 056,82 Kč
-----------------------	---------------

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku č. 2 :

Cena bez DPH 49 094 002,51 Kč

DPH ze základu 49 094 002,51 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Y.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi exemplářích, zadavatel obdrží šest paré a zhotovitel dvě paré.

Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 19.1.2013



zhotovitel