

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/359

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

IČO: 284 74 961

DIČ: CZ28474961

místem podnikání: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Za Lukáškou - PD**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/359** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 1 smlouvy se doplňuje termín odevzdání územního rozhodnutí do 30.4.2018. Dále se mění dosavadní termín odevzdání stavebního povolení „28.2.2018“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.7.2018“. Důvod změny: při zajišťování stavebního povolení bylo zjištěno, že je nutné vést lesní cestu ve stávající trase, která je vedena po dvou soukromých pozemcích, z tohoto důvodu je nezbytné provést dokumentaci k územnímu řízení a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí.
2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se doplňuje termín provedení dokumentace pro územní rozhodnutí nejpozději do 16.2.2018. Důvod změny: při zajišťování stavebního povolení bylo zjištěno, že je nutné vést lesní cestu ve stávající trase, která je vedena po dvou soukromých pozemcích, z tohoto důvodu je nezbytné provést dokumentaci k územnímu řízení a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí.
3. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „86.900,- Kč bez DPH, slovy osmdesátšesttisícdevětset korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „110.600,- Kč bez DPH, slovy jednostodesettisícšestset korun českých bez DPH“. Důvod změny: při zajišťování stavebního povolení bylo zjištěno, že je nutné vést lesní cestu ve stávající trase, která je vedena po dvou soukromých pozemcích, z tohoto důvodu je nezbytné provést dokumentaci k územnímu řízení a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

LIBERCI

/ 1 -02- 2018

V dne:

V dne:

Nýdrle - projektová kancelář
 Nad Okrouhlík
 182

NÝDRLE
 projektová kancelář
 DIČ C
 www.nydrle.cz
 Telefon 485 150 161, 4

N A B Í D K A

*na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a
inženýrskou činnost na vydání územního rozhodnutí (ÚR)*

na akci

„Oprava povrchu LC Za Lukáškou, Hraničná nad Nisou“

OBSAH NABÍDKY

Vzhledem ke skutečnosti, že při zajišťování stavebního povolení bylo zjištěno, že je nutné vést lesní cestu ve stávající trase, která je vedena v k.ú. Hraničná n.N. po dvou soukromých pozemcích (ppč. 512/4 a ppč. 506/1), je nezbytné ještě provést dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí (ÚR).

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti paré + 1x CD.

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka byla stanovena dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2017.

SO 101 – Oprava povrchu LC – PD ve stupni DÚR:

Komunikace – stavební náklad bez DPH: 1.700,0tis.Kč

- Projektové práce dle tab. 2.1 Soubor výkonů, (DÚR):

DÚR = 12%,

pásmo II, lesnické stavby

stavební náklad: 1.700,0 mil. Kč

$1.700,0 \text{ mil. Kč} = C = 148.850,0 \text{ Kč}$

$C = 148.850,0 \times 0,12 = 17.862,0 \text{ Kč}$

Cena projektové dokumentace: **17.800,-Kč**

Cenová nabídka za inženýrskou činnost – ÚR:

Inženýrská činnost - zajištění územního rozhodnutí:

ÚR = 4%,

pásmo II, lesnické stavby

stavební náklad: 1.700,0 mil. Kč

$1.700,0 \text{ mil. Kč} = C = 148.850,0 \text{ Kč}$

$C = 148.850,0 \times 0,04 = 5.954,0 \text{ Kč}$

Cena inženýrské činnosti (ÚR): **5.900,-Kč**

Cenová nabídka za PD (DÚR) stavebního objektu:

Nabídková cena celkem bez DPH:	17.800,-Kč
DPH 21%:	3.738,-Kč
Cena celkem včetně DPH:	21.538,-Kč

Cenová nabídka za IČ:

Nabídková cena celkem bez DPH:	5.900,-Kč
DPH 21%:	1.239,-Kč
Cena celkem včetně DPH:	7.139,-Kč

TERMÍN PLNĚNÍ AKCE

- DÚR: 16.2.2018
- ÚR: 30.4.2018
- aktualizovaná DSP/DPS: 15.5.2018
- SP: 31.7.2018

Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.
Ned. Čáslavská 100, 250 02, Liberec

V Liberci, leden 2018

Ing. Zbyněk M
Nýdrle-projek



